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1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte constructiu és definir les obres per a la construcció de la 
variant de la C-63 al seupas pes Sant Feliu de Pallerols (Girona). 
Es considera necessària la definició d’una variant de la carretera C-63, per tal de 
resoldre els conflictes generats pel seu pas pel casc urbà de Sant Feliu de Pallerols. 
Cal recordar que aquest actuació es contempla en el “Pla d’Infraestructures del 
Transport de Catalunya 2006-2026” de la Generalitat de Catalunya. 
 
Imatge 1. Vista general de Sant Feliu de Pallerols. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
La C-63 és una carretera de 81km de longitud que enllaça Lloret de Mar (La Selva) 
amb Olot (La Garrotxa). Tot i així, aquesta carretera no aporta gaire eficàcia a la seva 
finalitat d’enllaçar la Garrotxa amb la part sud de la Costa Brava, a causa de la pràctica 
inexistència de variants pel nombrós grup de poblacions que travessa. Tot i així, és 
una de les vies de comunicació entre Olot i Girona. La C-63 passa pels municipis de 
Vidreres, Sils, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès, La Cellera de 
Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, La Vall d’en Bas i  Les 
Preses, on es fusiona amb la C-37 fins a Olot.  
Tot i no ser la via habitual de connexió entre Olot i Girona, la seva importància ha 
crescut des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal, ja que una de les 
sortides d’aquest es troba sobre la C-63, en el terme municipal de Brunyola. També ha 
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vist incrementat el seu trànsit ja que la sortida Girona Sud de l’autopista AP-7 facilita 
molt la connexió amb aquesta. 
D’altra banda, la C-63 és la ruta habitual pels vehicles que, procedents de l’autopista 
AP-7 en direcció França i que surten a Maçanet de la Selva, volen anar a la Garrotxa. 
A l’any 2007 es va enregistrar una IMD de 4.201 vehicles/dia a la C-63 al seu pas per 
Sant Feliu de Pallerols, per sota de la mitja a les carreteres de la Generalitat que es 
situa, també l’any 2000 en 8.587 vehicles /dia. A més, es pot observat una tendència a 
l’alça per que fa a la intensitat. 
 
Imatge 2. Accident a l’entrada sud a Sant Feliu de Pallerols. 
 
Actualment la circulació de vehicles per la carretera C-63, al seu pas pel nucli urbà, és 
un problema, ja que pot resultar perillós creuar la via. Aquest fet s’agreuja per l’elevada 
velocitat a la que circulen els vehicles en aquest tram. Cal remarcar que aquesta via 
separa el poble en dues parts, sense l’existència de passos a diferent nivell per creuar-
la. 
Una altra situació conflictiva que genera l’actual carretera són els problemes acústics 






3.1. Cartografia i topografia 
La cartografia bàsica emprada per a dur a terme els diferents estudis associats a la 
redacció d’aquest projecte, han estat fulls de cartografia a escala 1:50000 i 1:5000, 
facilitats per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Els fulls utilitzats han estat els següents: 
- Fulls a escala 1:50000 :  Full 38-12 
- Fulls a escala 1:5000 :  Fulls 296-91, 297-91, 298-91, 299-91, 296-92, 
297-92, 298-92,  299-92, 296-93, 297-93, 298-93, 
299-93. 
En l’annex 2 “Cartografia i topografia” es pot veure amb detall la resta de dades que es 
tenen en compte. 
 
3.2. Geologia i geotècnia 
Des del punt de vista geològic, en la zona d’estudi del present projecte, es pot 
considerar l’existència de tres subunitats. El Paleogen sud-pirinenc, el Quaternari 
lacustre de Banyoles i el Vulcanisme quaternari d’Olot. 
 
Imatge 3. Volcà de Santa Margarida, el més característic de la Garrotxa. 
 
El Paleogen està format per fàcies al·luvials i de plataforma carbonàtica del marge 
distal de la Conca Sud-pirinenca Oriental, sobre les que es disposen les fàcies 
siliciclàstiquesprodeltaiques i deltaiques procedents del marge pirinenc. 
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El Quaternari lacustre de Banyoles està format per diversos nivells de terrasses 
travertíniques, situades a diferents alçades amb relació a la cota actual del llac, i que 
representen estadis lacustres previs a l’actual. 
El vulcanisme quaternari d’Olot, el més occidental i el més recent de la província 
volcànica gironina, està representat per 26 cons volcànics i els seus corresponents 
productes d’emissió. 
Tot el riu Brugent, porta associat a la seva ribera sorres de gra mitjà i groller amb un 
contingut baix en llims. Són dipòsits de l’Holocè actual, amb morfologia lenticular 
bombada. El seu gruix és irregular, assolint un màxim d’uns 3 metres. 
En el punt d’inici de l’estudi de la variant (el punt més al sud d’aquesta) es troben 
basalts alcalins, amb un grau de meteorització IV segons l’escala de la Societat 
Internacional de Mecànica de Roques (Meteorització en conjunt, però amb resistència 
tal que peces d’aproximadament 25cm2 de secció transversal, no poden trencar-se 
amb la mà). 
Un cop es deixa enrere els peus del Volcà de Sant Marc, la traça de la variant passa 
per una zona de cons de dejecció (graves i sorres), que es perllonga fins a l’alça del 
Camp de Futbol Municipal. 
Finalment, l’últim tram de la variant discorre per una zona d’al·luvials indiferenciats 
(graves, sorres i llims). 
Els diferents desmunts i terraplens de la variant i els seus accessos es fan en basalts 
alcalins molt meteoritzats, graves, sorres i llims. A falta de fer els assajos pertinents i 
quedant del costat de la seguretat, es permet disposar talussos i terraplens amb 
inclinacions 1:1 (H:V). 
En l’annex 3 “Geologia i geotècnia” es pot veure amb més detall l’estudi realitzat. 
 
3.3. Climatologia i hidrologia 
El  clima de Sant Feliu de Pallerols és un clima mediterrani de muntanya mitjana, amb 
precipitacions abundants durant tot l’any, i l’hivern és l’estació més seca.  La 
pluviometria anual es de l’ordre de 1000 mm - 1050 mm, amb el següent règim 
estacional de major a menor pluviositat: tardor – primavera – estiu - hivern. Les 
freqüents pluges fan que els estius siguin frescos, mentre que la influència pirenaica fa 
que els hiverns siguin freds.  
El règim tèrmic de la vila és temperat, amb mitjanes anuals de 12ºC a 13ºC. A l'hivern 
són freqüents les glaçades, que solen començar a l'octubre i duren fins al maig, tot i 
l'augment de les temperatures a la primavera. A l'estiu, la mitjana es situa al voltant 
dels 22ºC, amb màximes diürnes superiors als 30ºC, mentre que les nits són fresques i 
agradables. Les serres que envolten la població redueixen sensiblement les hores 




La disposició del relleu de la comarca, amb la gran barrera pirinenca al Nord, dificulta 
l'entrada de les masses d'aire fred boreal i explica que el vent no sigui gaire freqüent, 
ja que aquest només es fa notar uns 100 dies l'any. Els vents predominats son la 
tramuntana, el ponent, el llevant i el migjorn. Tots penetren acanalats a través dels 
colls i, en conseqüència, no sempre bufen en la direcció d'origen. 
 
Imatge4. El riu Brugent creuant el nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols. 
 
El riu Brugent és el curs d’aigua principal de la zona. Neix al terme municipal de Sant 
Feliu de Pallerols i creua el nucli urbà de la vila, dividint aquest en dos. La traça actual 
de la C-63 discorre gairebé paral·lela a aquest riu. En l’annex 8 “Climatologia, 
hidrologia i drenatge” es veu amb més detall la climatologia i l’hidrologia de la zona.  
 
3.4. Trànsit 
Degut a que interessa estudiar la C-63 al seu pas per la vila de Sant Feliu de Pallerols, 
les dades de trànsit s’han de treure de l’estació d’aforament representativa al tram de 
carretera que volem estudiar. Aquesta estació d’aforament, del tipus secundària, es 
troba situada a la vila veïna de Les Planes d’Hostoles, exactament al PK 51+977 de la 
C-63. 
Pel tram d’estudi, es va determinar una IMD de 4102 vehicles/dia, amb un percentatge 
de vehicles pesats del 12,06%, l’any 2010. Per a l’estudi s’ha considerat que el 
creixement anual del trànsit és lineal, amb un valor del 3%.  




IMD2014 = 4617 vehicles/dia 
 
i per l’any horitzó: 
 
IMD2044 = 11206 vehicles/dia 
 
Pel que fa al trànsit de vehicles pesats, i coneixent el percentatge d’aquests en anys 




Imatge 5. Dades de l’estació d’aforament de Les Planes d’Hostoles al 2010. 
 
Segons la Norma 6.1 IC, en calçades de dos carrils i amb doble sentit decirculació, 
incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesats que circulenper la calcada. Així 
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Per tant, a partir de la IMDp prevista pel carril de projecte,per a l’any de posada en 
servei, i d’acord amb l’apartat 4 de la Norma 6.1 – IC, s’obté una categoría de trànsit 
pel tronc principal de la variant T2. 
Per les entrades i sortides de la variant, es considera una categoria tot just per sota de 
la categoria de trànsit del tronc principal de la variant, és a dir, els accessos i sortides a 
la variant tenen associats una categoria de transit T31. 
L’estudi de trànsit es veu amb detall a l’annex 6 “Estudi de trànsit”. 
 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Per a dur a terme l’estudi d’alternatives s’han plantejat dues alternatives pel sud del 
nucli urbà i una altra pel nord d’aquest. Pel que fa a les alternatives pel sud del nucli 
urbà, una d’elles és la plantejada en l’actual POUM de Sant Feliu de Pallerols i l’altra, 
molt similar a aquesta, passa lleugerament més a prop de la vila. L’alternativa nord 




Pel que fa a les alternatives sud, aquestes han de creuar dos cops els riu Brugent i, 
per tant, cal construir dos viaductes en cadascuna d’elles. Això no passa amb 
l’alternativa nord, que no creua el riu, però a canvi requereix la construcció d’un tunel. 
Les tres alternatives resulten tècnicament viables, però serà des de els punts de vista 
ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. d'on sortirà la solució més adient per a 
realitzar la variant de la C-63. 
Els condicionants més importants que s’han tingut en compte per a plantejar les tres 
alternatives són els següents: 
• Difícil orografia de la zona. 
 
• Presència del riu Brugent i de diferents torrents. 
 
• Compatibilitat amb el POUM de Sant Feliu de Pallerols. 
 
• Presència del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa gairebé a tocar 
del nucli urbà del municipi. 
 
• Existència de diferents masies protegides, així com els seus camins 
d’accessos. 
 
• Presència del camí del Antic Carrilet, eix vertebrador de bona part de les 
activitats turístiques de la zona. 
 
Els condicionants més restrictius són l’orografia del territori, així com la presencia del 
Parc Natural. 
La longitud de l’alternativa 1 és de 2608,2 metres la longitud de l’alternativa 2 és de 
2477,4 metres i la de l’alternativa 3 és de 2638,2 metres. Per a les tres alternatives la 
velocitat de projecte és de 80km/h. 
Degut a la falta d’espai existent i a la proximitat al Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, en les alternatives 1, 2 i 3 es plantegen rotondes, ja que aquestes 
ocupen menys espai i requereixen menys moviments de terres que uns enllaços o 
interseccions convencionals.En l’annex 4 “Estudi d’alternatives” es veu amb detall 
l’estudi realitzat.  
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A continuació es defineixen les dues alternatives, a part de la triada per la redacció del 
present projecte. 
 
4.1. Alternativa 2 
L’alternativa 2 és l’alternativa plantejada al POUM de Sant Feliu de Pallerols. Aquesta, 
al igual que la primera alternativa, discorre pel sud de la població. La variant s’inicia 
també al PK 57+500 de la carretera C-63, però acaba al PK 59+850 de la mateixa 
carretera. En aquest cas el quilometratge relatiu del projecte també s’ha establert amb 
origen al PK 0+000, no estant ajustat a l’original de la carretera. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2477,4 metres i la velocitat de projecte per 
a la qual ha estat dissenyada és de 80 km/h. 
L’alternativa 2 s’inicia en el mateix punt que l’alternativa 1, tot just abans d’arribar al 
poble pel sud i després de la corba a esquerres que hi ha a continuació de la masia de 
Cal Músic. La variant s’inicia en la recta que es troba a continuació d’aquesta corba, 
prolongant dita recta fins al PK 0+665,6, creuant el riu Brugent, el torrent de Sant Marc 
i el camí de l’Antic Carrilet. 
Un cop acabada aquesta recta, la variant gira a dretes amb una corba de 500 metres 
de radi, fins al PK 1+176,6,. Aquest últim punt es troba entre els torrents del Rec de 
Rocalba i el de l’Umbert. A continuació es troba una recta de 154,3 metres de longitud, 
fins al PK 1+331,0. 
 A continuació d’aquesta recta es col·loca una corba a dretes de radi 600 metres, que 
enllaça amb una altra recta de 560,7 metres que va del PK 1+661,3 al PK 2+222,0 i 
creua el torrent de la fàbrega i el riu Brugent.  
Finalment, una corba a esquerres de 500 metres de radi ens farà enllaçar la recta 
anterior amb la recta que va del PK 2+246,5 al PK 2+477,4, la qual es solapa amb el 
tronc de la carretera C-63 existent actualment. 
Per a aquesta alternativa s’han projectat també dos viaductes, un de 180 metres de 
longitud del PK 0+100 al PK 0+280i un de 160 metres del PK 1+980 al PK 2+140. El 
Primer viaducte salva el riu Brugent i el camí del Antic Carrilet (zona protegida pel seu 
valor ambiental y recreatiu) i el segon salva el torrent de la Fàbrega i el riu Brugent. 
Aquesta alternativa és la que presenta el màxim de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic vigent per a la vila de Sant Feliu de Pallerols, ja que el seu traçat es 
contempla en el POUM .  
Tot i així, presenta dos grans inconvenients. El primer d’ells és que durant gairebé 
1800 metres de longitud tenim pendents de més del 7%, obligant així a construir un 
tercer carril per a vehicles pesats, amb l’impacte que això genera. D’altra banda, 
també hi ha un desmunt de gairebé 120 metres de llarg i 12 metres d’alçada, el qual es 
troba en zona protegida pel Parc Natural i, per tant, en principi no resultaria compatible 




4.2. Alternativa 3 
L’alternativa 3 és l’alternativa que discorre pel nord del nucli urbà de Sant Feliu de 
Pallerols, iniciant-se al PK 58+150 de la C-53 i acabant al PK 60+600. De nou el 
quilometratge relatiu del projecte s’ha establert amb origen al PK 0+000, no estant 
ajustat a l’original de la carretera. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2638,2 metres i la velocitat de projecte per 
a la qual ha estat dissenyada és de 80 km/h. 
Aquesta alternativa comença a la recta d’entrada a la vila pel sud, tot just es passa 
davant de la masia del Boix de Baix. Aquesta s’inicia en direcció nord, pel marge 
esquerra del torrent del Bastons, discorrent pels peus del Puig de la Creu. Aquesta 
recta té una longitud de 141,4 metres de longitud. 
A continuació d’aquesta recta es planteja una corba a dretes de radi 5500 metres, des 
del PK 0+141,4 al PK 0+299,2. Aquesta dóna peu a una recta de 405,6 metres que 
discorre fins al PK 0+704,8, paral·lelament al torrent del Bastons. 
Seguidament, una corba a esquerres de radi 400 metres fins al PK 1+382,7 i que 
creua el torrent del Bastons, porta a l’inici d’una nova recta de 918,8 metres de 
longitud, fins al PK 2+301,6.  
La part final de la variant acaba amb una corba a esquerres de radi 750 metres fins al 
PK 2+480,0 que empalma amb la recta final, de 158,2 metres de longitud, i que va fins 
al punt quilomètric final PK 2+638,2. 
Per a aquesta alternativa s’ha projectat un túnel de 550 metres de longitud, del PK 
1+500 al PK 2+050, amb alineació recta i pendent longitudinal de -0,95%. En canvi, a 
diferència de les altres alternatives, no presenta cap viaducte. 
Aquesta alternativa resulta compatible amb el creixement de la població plantejat al 
POUM de Sant Feliu de Pallerols. Tot i així, presenta el problema de que comença 
molt a tocar de l’inici del poble i és la alternativa que passa a tocar d’un major nombre 
d’habitatges. 
Altrament, la construcció d’un túnel tan llarg provoca un sobrepreu notable de la 
variant. A més, aquest túnel es construeix en zona protegida pel Parc Natural, obligant 






4.3. Estudi econòmic 
Un cop definits els traçats de les dos alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic  
(en l’annex 4 “Estudi d’alternatives”) de les tres alternatives considerades en 
profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología para la 
Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant 
els preus a euros actuals. En primer lloc s’han obtingut els costos relatius a la 
construcció de les alternatives i que queden resumits a la taula 1. 
 
Taula 1. Costos relatius a la construcció de les alternatives 
Posteriorment a partir de l’anàlisi cost –benefici s’han obtingut els indicadors més 
representatius de les alternatives. 
 
Taula 2. Indicadors econòmics 
 
4.4. Anàlisi multicriteri 
Un cop analitzades les diverses alternatives que inclou l’estudi, és precís dur a terme 
una selecció de les mateixes per tal d’ordenar segons preferència o prioritat, tenint en 
compte el major nombre possible de variables d’anàlisi. Aquest anàlisi es fa perquè els 
criteris econòmics no són els únics a tenir en compte, ni tampoc els més importants. 
Cal destacar que també s’ha fet l’anàlisi tenint en compte l’alternativa “do-nothing” o 
Alternativa 0, amb la finalitat d’observar la millora que la nova obra comporta. 
Precisament aquest és un dels avantatges de l’anàlisi multicriteri. 
 
Per a escollir la solució idònia s’han considerat els següents quatre criteris: 
 
a) Criteris Econòmics: 
- Inversió inicial 
- Rendibilitat 
  
Altern. 2 Altern. 3
PEM 5071128,79 6071594,22
PEC (sense IVA) 6034643,26 7225197,12
Expropiacions 93645,72 99723,96
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Beneficis (€) 59.458.772             69.798.596             57.087.253             
Costos (€) 3.776.936               5.278.856               6.317.756               
VAN (€) 18.728.053             21.087.601             15.482.637             
TIR 35% 30% 21%
B/C 15,74 13,22 9,04
PRI (anys) 4 4 6
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- Espais protegits i bens culturals 
- Ocupació de terrenys 
 
c) Criteris Funcionals: 
- Afecció a l’usuari durant les obres 
- Seguretat vial 
- Absorció del trànsit previst 
 
d) Criteris Territorials: 
- Integració en el planejament vigent 
- Connectivitat amb la xarxa existent 
- Permeabilitat 
 
D’acord amb l’anàlisimulticriteri, com s’observa en la taula 3, l’alternativa escollida per 
a realitzar el present projecte (A1) és la que obté els resultats més favorables. 
 
 
Taula 3. Resultat de l’anàlisi multicriteri  
A0 A1 A2 A3 TOTAL
Inversió inicial 0,03 0,010 0,008 0,007 0,005 0,03
Rendibilitat 0,17 0,030 0,055 0,049 0,036 0,17
Total criteris Econòmics 0,20 0,040 0,063 0,056 0,041 0,20
Soroll 0,05 0,005 0,014 0,017 0,014 0,05
Vegetació 0,05 0,016 0,013 0,011 0,011 0,05
Fauna 0,05 0,016 0,011 0,010 0,013 0,05
Paisatge 0,05 0,017 0,014 0,010 0,009 0,05
Espais protegits i bens culturals 0,05 0,015 0,012 0,012 0,011 0,05
Ocupació de terrenys 0,05 0,017 0,010 0,012 0,012 0,05
Total criteris Ambientals 0,30 0,086 0,073 0,072 0,069 0,30
Objectiu Funcional
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05 0,016 0,011 0,011 0,013 0,05
Seguretat vial 0,10 0,010 0,030 0,030 0,030 0,10
Absorció del trànsit previst 0,10 0,012 0,029 0,029 0,029 0,10
Total criteris Funcionals 0,25 0,037 0,070 0,070 0,072 0,25
ObjectiuTerritorial
Integració en el planejament vigent 0,10 0,011 0,032 0,036 0,021 0,10
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10 0,017 0,028 0,028 0,028 0,10
Permeabilitat 0,05 0,008 0,014 0,014 0,014 0,05
Total criteris Territorials 0,25 0,036 0,074 0,077 0,063 0,25
TOTAL 1,00 0,199 0,280 0,275 0,245 1,00






També s’ha fet un anàlisi de sensibilitat, modificant lleugerament els pesos assignats 
als diversos objectius, per tal d’observar el comportament de les puntuacions 
definitives obtingudes. Com les variacions són mínimes, es pot concloure que les 
suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són suficientment 
encertades. En la taula 4 s’observa el resultat de l’anàlisi de sensibilitat. 
 
 
Taula 4. Resultat de l’anàlisi de sensibilitat 
S’observa de nou que l’alternativa 1 (projectada) és la que té millor resultat en tots es 
casos. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1. Traçat 
La variant projectada s’inicia al PK 57+500 de l’actual carretera C-63, poc abans 
d’arribar a Sant Feliu de Pallerols i un cop creuada la masia de “Cal Music”. La variant 
acaba al PK 60+000 de l’actual C-63, gairebé a tocar del Pla de la Teula i poc abans 
d’arribar a la deixalleria municipal. La variant té una longitud total de 2608 metres i 
discorre pel sud de la vila.  
Els accessos a la variant es fan amb dos rotondes, les quals es troben al inici i al final 
de la nova variant. La primera rotonda (rotonda sud) té el seu centre al PK 0+070 del 
eix principal. La segona rotonda (rotonda nord) es troba centrada al PK 2+220. 
Ambdues rotondes tenen un radi exterior de 26 metres i disposen de dos carrils de 4 
metres d’amplada. 
La variant que es projecta és una carretera convencional d’una calçada 1+1 amb 
velocitat de projecte 80km/h. Segons la Norma 3.1-IC del Ministeri de Foment aquest 
tipus de carretera queda englobat dins del Grup 2 amb la denominació C-80. 
En el tronc de la variant es tenen rectes de 445,8 metres, 333,6 metres i 565,5 metres, 
totes elles dins de normativa. Els radis de la nova variant han de ser majors o iguals a 
265 metres. En la variant projectada es tenen acords circulars amb radis de 700 
metres i de 450 metres. Per tant, es compleixen els requisits de la normativa. Pel que 
fa als accessos a les rotondes, projectats per a velocitats de 40km/h, aquests també 
compleixen els requisits normatius. 
Punts % Punts % Punts % Punts %
Hipòtesis base 0,199 71,16 0,28 100 0,275 98,21 0,245 87,39
Hipòtesis 1 0,200 70,48 0,284 100 0,275 96,89 0,240 84,46
Hipòtesis 2 0,212 76,92 0,270 100 0,270 98,25 0,243 88,28
Hipòtesis 3 0,193 69,06 0,280 100 0,276 98,52 0,251 89,57





Imatge 6. Variant projectada en el present treball. 
 
En la variant projectada el pendent màxim que es troba és, en ambdós sentits de 
circulació, del 4,0%. Aquest pendent màxim s’ha considerat per tal d’evitar de construir 
un tercer carril per a vehicles lents, amb el sobrecost econòmic i impacte ambiental 
que això provoca. 
Els acords del traçat de la variant, així com dels accessos a les rotondes, compleixen 
els requisits exigits per la “Norma 3.1-I.C”.  
En l’annex 5 “traçat” es mostra amb més detall les característiques de la traça de la 
variant. 
 
5.2. Ferms i paviments 
En base a l'annex de Geologia i Geotècnia, es considera per al dimensionament del 
ferm que tant el sòl de l'explanació o fons d’excavació en desmunt, com el d'obra de 
terra subjacent o coronació de terraplè, és un sòl tolerable (0), segons l’article 5.1. de 




Considerant que s’exigeix una esplanada de categoria E3,  sobre la qual es situaran 
les capes de ferm corresponents, s’hauran de disposar les capes que es detallen a 
continuació en ordre ascendent: 
• 50 cm de sòl adequat (1) 
 
• 30 cm de sòl estabilitzat in situ (S-EST 3) 
 
Imatge 7. Capes de ferm per esplanada de categoria E3 sobre sòl tolerable (0). 
 
Per al tronc principal s’ha adoptat la secció 231 que comprèn les següents capes, en 
ordre ascendent: 
• 25 cm de tot-ú artificial 
 
• 20 cm de mescla bituminosa 
 
 
Imatge8. Seccions estructural per a categoria de trànsit T2 sobre esplanada E3. 
 
Pel que fa a la mescla bituminosa, aquesta tindrà les següents característiques, en 
ordre ascendent: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa base de 10 cm de mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G 
 




• Capa intermèdia de 7cm de mescla bituminosa en calent semidensa AC22 bin 
B60/70S   
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 
• Capa de trànsit de 3cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM10B 
B60/70 
 
En quant als vorals del tronc principal, el seu paviment es constituirà de les mateixes 
capes de trànsit i intermèdia que el ferm del tronc, de forma que vagin enrassades les 
capes intermèdies. Sota seu s’hi disposarà tot-ú fins a l’esplanada. 
Per als accesos de la variant s’ha adoptat la secció 331 que comprèn les següents 
capes, en ordre ascendent: 
• 25 cm de tot-ú artificial 
 
• 16 cm de mescla bituminosa 
 
Imatge 9. Seccions estructural per a categoria de trànsit T31 sobre esplanada E3. 
 
Pel que fa a la mescla bituminosa, aquesta tindrà les següents característiques, en 
ordre ascendent: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G  
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-1 
 
• Capa intermèdia de 6 cm de mescla bituminosa en calent semidensa AC22 bin 
B60/70S   
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 




Per als vorals dels accesos s’apliquen els mateixos criteris que per als vorals del tronc 
principal, és a dir, el paviment del voral es constituirà de les mateixes capes de trànsit i 
intermèdia que el ferm del tronc, de forma que vagin enrassades les capes 
intermèdies. Sota seu s’hi disposarà tot-ú fins a l’esplanada. 
Per als camins asfaltats, com, s’ha considerat la següent secció, en ordre ascendent: 
- Sub-base de tot-ú natural de 20 cm de gruix. 
- Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix. 
- Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
- Capa de trànsit de 5 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC16 
surf B60/70 D 
Per als camins de terres tan sols s’ha considerat una única capa de tot-ú artificial de 
20 cm de gruix. 
 
5.3. Moviments de terres 
El moviment de terres en el present Projecte s’ha realitzat tenint, com a criteriprincipal, 
la compensació de terres, prioritzant en cas necessari l’abocament en front 
del’aportació de noves terres. En l’annex 5 “Moviments de terres” es mostren amb 
detall els valors d’aquests. 
El total de volums d’excavació, reblert i sobrers queda detallat a la taula 5. 
 
Taula 5. Moviments de terra de la variant i els seus accessos. 
 
5.4. Drenatge 
A partir de les conclusions a les que s’arriba a l’annex 8 “Climatologia, hidrologia i 
drenatge” es poden definir les obres de drenatge, longitudinal i transversal, a realitzar 
ala carretera.  
Les obres de drenatge longitudinal tenen com a finalitat l’evacuació de l’aigua de 
lacalçada i es configuren mitjançant que, en aquest cas, s’hanconfigurat de 25 cm de 
profunditat i 1,50 m d’amplada, amb dren inferior longitudinal dinsd’un calaix reblert 
amb material drenant. 
Variant Accès sud Accès nord TOTAL
Desmunt (m3) 28017,2 41994,6 2690,0 72701,8
Terraplè (m3) 53376,0 0,8 64,3 53441,1
Capa material adequat (prèstec) (m3) 15231,4 778,7 707,2 16717,3
Capa material estabilitzat in-situ (m3) 11326,9 463,4 413,5 12203,8
Terra vegetal desmunt (m3) 3143,5 1027,7 378,2 4549,4




Imatge 10. Detall de cuneta tipus en desmunt. 
 
L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina capals 
vorals de la plataforma a causa del pendent transversal d’aquesta. Per això es 
dotad’una inclinació a les alineacions rectes del 2% cap a l'exterior de la calçada, 
suficient pera dita evacuació. En les alineacions corbes el peralt compleix aquesta 
funció. 
En els punts on el pendent de la plataforma sigui del 0% per passar d'alineaciócorba a 
recta, el pendent longitudinal donat garanteix la correcta evacuació de les 
aigüespluvials. 
L’aigua enviada a les vores de la plataforma per efecte de la inclinació de lamateixa és 
recollida mitjançant cunetes, les quals, al seu temps, drenen progressivamental 
drenatge longitudinal situat sota la mateixa cuneta. 
 
5.5. Estructures 
Per a la realització de la variant aquí projectada es preveu la construcció de 
dosviaductes per salvar el riu Brugent, cinc marcs pels diferents torrents i dos passos 
inferiors pels camins. Cal dir que el marc núm.1 per a torrents també s’utilitza com a 
pas inferior per a un camí. En l’annex 10 “Estructures” es veu amb detall les propietats 
de les diferents estructures. 
El primer dels viaductes que es troba es un viaducte de 160 metres de longitud, situat 
entre el PK 0+120 i el PK 0+280. Aquest viaducte té, d’acord la normativa de traçat, un 
ample de 11 metres en secció transversal (10 metres per la calçada i vorals i 0,5 metre 
a banda i banda per col·locar la barrera de seguretat). Es planteja que el viaducte 
consti de quatre vànols iguals de 40 metres de longitud. La tipologia proposada és un 





Imatge 11. Exemple de pas inferior. 
 
El segon dels viaductes que es troba es un viaducte de 100 metres de longitud, situat 
entre el PK 1+980 i el PK 2+080. Aquest viaducte també  té un ample de 11 metres en 
secció transversal (10 metres per la calçada i vorals i 0,5 metre a banda i banda per 
col·locar la barrera de seguretat). Es planteja que el viaducte consti de quatre vànols 
iguals de 25 metres de longitud. La tipologia proposada és un tauler en calaix de 1,2m 
cantell amb una llosa de compressió a sobre d’aquest. 
Els marcs de formigó armat es realitzaràn “in-situ”. Per a la contenció delterraplè a les 
entrades i sortides d’aquests marcs és necessari construir quatre mursmènsula. 
 
5.6. Senyalització, abalisament i defenses 
En l’annex 9 “Senyalització i abalisament” es descriu quines han de ser les senyals, 
sistemes de contenció i d’abalisament en la variant. Aquests són: 
• Senyalització vertical. Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 
Carreteres 8.1–IC de “Senyalització Vertical” i les tipologies de senyal en ella 
esmentades. La reflectància complirà les condicions que estan estipulades 




• Senyalització horitzontal. Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 
Carreteres8.2 – IC de “Marques Vials” i les tipologies de marca en ella 
esmentades. En la seva construcciós’emprarà termoplàstica en calent amb 
microesferes de vidre que permetran la seva visualitzacióen condicions de 
foscor, que compleix les condicions del Projecte segons el Plec de Condicions 
iel PG3. 
 
• Abalisament. Es consideren per a la constitució de l’abalisament captafars 
sobre lesbarreres de seguretat metàl·liques, així com fites quilomètriques. 
 
• Sistemes de contenció. A partir de les “Recomanacions sobre sistemes de 
contenció devehicles” s’adopta per als extrems exteriors de la plataforma la 
disposició de barrera metàl·licadoble amb separador normal i doble ona, de 
tipus BMSNC2/120c, amb suport de perfil C-100 cada4 m (2m en els extrems). 
Aquest sistema garanteix la contenció de tots els vehicles lleugers aixícom 
també el cas d'autobusos i autocars. 
 
6. PLA D’OBRA 
Per a l’execució de les obres s’ha previst un termini de 10 mesos i mig, amb una 
duradade les activitats segons el que es detalla a l'annex 14 "Pla d'obra". 
 
7. EXPROPIACIONS 
Com a criteri general la zona a expropiar s’ha definit com la franja de terreny de 3 
metres d’amplada en cas de carreteres mesurada des de l’aresta exterior d’esplanació 
(cap de desmunt o peu de talús). En el cas que calgui construir camins de servei el 
límit seria el marcat per aquest. S’ha considerat com a nul·la l’expropiació en camins 
asfaltats (carretera de la Fàbrega) i camins municipals. 
Els terrenys afectats situats a tots dos marges de la variant projectada tenen una 
qualificació urbanística de sòl no urbanitzable i sòl urbà no consolidat. L’aprofitament 
del sòl no urbanitzable és per a zona forestal, vegetació de llera, conreus d’horta i de 
secà, fruiters (avellaners) i erms; en relació al sòl urbà, avui dia no presenten cap 
construcció, però en el vigent POUM de la vila està plantejat construir unes cases 
unifamiliars, així com perllongar un carrer. 
Per arribar a una valoració del cost de les indemnitzacions, degudes a les 
expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals, s’ha estimat que el preu mig 
per a les expropiacions de sòl no urbanitzable és 1,65 €/m2 i per a sòl urbà no 





Taula 6. Costos d’expropiació. 
En l’annex 15 “Expropiacions” es mostra el detall d’aquestes. 
 
8. SERVEIS AFECTATS 
La construcció de la nova variant provoca una afecció temporal o permanent a 
diferents serveis. Aquests serveis es tracten de dues línies elèctriques aèries de baixa 
tensió, una línia aèria de mitja tensió i una canonada d’abastament d’aigua potable. En 
l’annex 16 “Serveis afectats” es detalla amb més precisió les obres in-necessitats de 
cada cas.  
Solucionar les afeccions als diferents serveis suposen un cost de 54.160,98 €. 
 
9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
A l’annex 12 “Estudi d’impacte ambiental” s’analitza amb detall medi actual on es 
situarà la nova variant. A més, es caracteritzen i valoren els diferents impactes que 
s’esperen de la construcció i funcionament de la variant, així com tambées defineixen 
les diferents mesures correctores que s’han d’aplicar per minimitzar l’impacte.  
Els passos seguits per a realitzar l’estudi d’impacte ambiental són els que es mostren 
a continuació: 
- Identificaciódels impactes potencials del projecte 
- Caracterització i valoraciódels diferents impactes. 
- Establiment de les mesures preventives i correctores 
 
10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb la Llei 31 / 1995 i el RD 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el 
present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’annex 17 per tal 
d’establir les bases tècniques i fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les 
sevesobligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament,sota control de la Direcció Facultativa. 
Superficie (m2) Valoració (€/m2) Cost (€)
Sòl no urbanitzable (inclou servituds) 71.843,20              1,65 118.541,28            
Sòl urbà no consolidat (inclou servituds) 5.385,13                23,00 123.857,99            
Total Expropiacions 77.228,33              242.399,27            
Ocupacions temporals 28.545,17              0,165 4.709,95                
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Aquest estudi consta de quatre documents:  Memòria, Plànols, Plec deCondicions 
Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost 
d’Execució Material del Projecte. 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 111.923,52 €. (CENT 
ONZEMIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS). 
 
11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, en l’Annex número 18 adjunt que descriu 
les unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les 
obres, establint procediments per a la recepció dels materials i marcant criteris de 
control sobre materials, geometria i execució. S’adjunta el pressupost estimat del Pla 
de Control de qualitat.  
La Direcció d’Obra està facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que consideri adequats en qualsevol moment i sobre qualsevol element de 
l’obra, amb l’obligació del Contractista d’oferir l’assistència humana i material 
necessària.  
Qualsevol deficiència en la qualitat o el termini d’execució de l’obra serà valorada per 
la Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adequades d’acord amb el 
contracte d’execució.  
L’import d’aquest Pla de Control de qualitat s’estima en 71.978,78€ (SETANTA-UN 
MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS). 
 
12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de 
GISA,realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com 
queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’annex 19 “Justificació de 
preus”. 
 
13. RESUM DEL PRESSUPOST 
Aplicant els amidaments efectuats al Quadre de Preus s’obté un Pressupost 
d’ExecucióMaterial de 4.828.930,46 € (QUATRE MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-VUIT 
MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS). 
Per obtenir el Pressupost d’Execució per Contracte cal afegir a l’anterior PEM, en 
primerlloc, els percentatges que es corresponen a Despeses Generals (13%) i el 
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BeneficiIndustrial (6%). Al resultat que s’obtingui cal sumar-li el percentatge 
corresponent a l’IVA(Impost de Valor Afegit), un 18%. Finalment de tot això resulta un 
Pressupost d'Execucióper Contracte de 6.780.784,16 € (SIS MILIONS SETCENTS 
VUITANTA MIL SETCENTSVUITANTA-QUATRE EUROS amb SETZECÈNTIMS). 
Per a calcular quin serà el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, cal afegir 
al’anterior import aquell corresponent a les expropiacions, al Pla de Control de 
Qualitat. Aqueststenen un cost de 319.543,18€ (TRES-CENTS DINOU MIL CINC-
CENTSQUARANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS). 
Així doncs el pressupost per al Coneixement de l’Administració és de 7.100.327,34 
€(SET MILIONS CENT MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROSamb TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS). 
 
14. REVISIÓ DE PREUS 
En tractar-se d’ una obra amb termini d'execució inferior als 12 mesos no es preveu 
revisió de preus. 
 
15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a la taula 17.1 la classificació que s’had’exigiralsContractistes per 
apresentar-se a la licitaciód’aquestes obres d’acordalsarticles 25, 26, 27, 28, 29, 36 
i133delreglament general de la Llei de Contractes de l’AdministracióPública, 
aprovatpelReialDecret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
 
 





16. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
El termini d’execució serà de 10 mesos i mig, d’acord amb el pla d’obra previst. No 
obstant, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment 
en laseva oferta. Aquest termini oferta-t ha d’estar degudament justificat, i ha de 
comptar ambterminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al 
present Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant elqual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pelsdesperfectes 
seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llargd’un any, 
moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança 
alcontractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el 
termini degarantia o altres sancions de caire administratiu. 
 
17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 MEMÒRIA 
 ANNEX 1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
 ANNEX 2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 ANNEX 4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
  AP.4. Plànols d’alternatives 
 ANNEX 5. TRAÇAT 
  AP.5. Llistats de traçat 
 ANNEX 6. ESTUDI DE TRÀNSIT 
 ANNEX 7. FERMS I PAVIMENTS 
 ANNEX 8. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 ANNEX 9. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 ANNEX 10. ESTRUCTURES 
 ANNEX 11. MOVIMENTS DE TERRES 
 ANNEX 12. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 ANNEX 13. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 ANNEX 14. PLA D’OBRA 
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  AP 14. Diagrama de Gantt 
 ANNEX 15. EXPROPIACIONS 
 ANNEX 16. SERVEIS AFECTATS 
 ANNEX 17. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  AP 17.1. Memòria 
AP 17.2. Plànols 
AP 17.3. Plec de condicions 
AP 17.4. Pressupost 
 ANNEX 18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 ANNEX 19. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 ANNEX 20. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 ANNEX 21. RECULL FOTOGRÀFIC 
 
Document núm. 2. PLÀNOLS 
 1. SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 2. TOPOGRAFIA 
 3. PLÀNOL DE CONJUNT 
 4. DISTRIBUCIÓ DE FULLS 
 5. PLANTA GENERAL 
 6. PLANTA DE ROTONDES 
 7. PERFILS LONGITUDINALS 
 8. SECCIONS TIPUS 
 9. PERFILS TRANSVERSALS 
 10. DRENATGE 
 11. SENYALITZACIÓ 
 12. ESTRUCTURES 
 13. EXPROPIACIONS 
 14. SERVEIS AFECTATS 




Document núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Document núm 4. PRESSUPOST 
 AMIDAMENTS 
 QUADRE DE PREUS Nº1 




Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjuntats ique 
permet la completa execució de les obres previstes al “Projecte constructiu de la 
variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)  es realitza l’entrega 
delpresent Projecte. 
 
Barcelona, maig de 2012 
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L’objecte del present annex és la justificació de la redacció d’aquest “Projecte 
constructiu de la variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)”. 
Un cop analitzada la situació actual, es considera necessària la definició d’una variant 
de la carretera C-63,per tal de resoldre els conflictes generats pel seu pas pel casc 
urbà de Sant Feliu de Pallerols. Cal recordar que aquest actuació es contempla en el 
“Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026” de la Generalitat de 
Catalunya. 
En aquest projecte s’estudiaran les possibles alternatives, entre les quals es triarà 
lasolució definitiva tenint en compte, entre d’altres, els següents aspectes: 
 
Imatge 1.1. Vista general de Sant Feliu de Pallerols. 
 
- Aspectes mediambientals, econòmics i socials: 
La construcció d’una nova variant provoca uns efectes irreversibles sobre el medi, tant 
decaràcter ambiental, com econòmics i socials. Aquests efectes són motivats per la 
ocupació física de l’actuació alterritori, així com per l’afectació d’aquesta actuacióen la 
mobilitat de vehicles i persones. 
Degut a la magnitud que té la construcció d’una nova variant, resulta indispensable 
estudiar els efectes que es provoquen sobre l’entorn físic, per tal d’adoptar mesures 
oportunes per la minimització i adequació dels impactes. 
 És en l’annex d’Estudi d’Impacte Ambiental on s’exposen amb detall l
destinades a corregir els efectes mediambiental
l’exposat anteriorment, elque es pretén és exposar una sèrie de mesures amb la 
finalitat de fer més compatible lacarretera projectada amb l’entorn en el que es 
desenvolupa. 
 
- Aspectes tècnics 
El traçat de la nova variant s’h
terreny,ajustant-se en la mesura del possible a aquest, per tal de reduir els moviments 
de terresi obres de fàbrica necessàries per a la seva construcció. Tot i així, s’
complir els criteris que fixen les diferents normatives de carreteres.
 
- Planejament urbà 
Les afeccions als sectors urbans, urbanitzacions o masies han de ser minimitzades. A 
més, la variant ha de ser compatible al màxim amb el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Sant 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL
2.1. Marc geogràfic 
La zona objecte del projecte es situa geogràficament a la comarca de La Garrotxa, a 
laprovíncia de Girona.La comarca de la Garrotxa, presenta unasuperfície total de 
735,39 Km2i 55.439 habitants a l’any 2




. En aquest annex, d’acord amb 
a d’adaptar a les característiques orogràfiques del 
 
Feliu de Pallerols. 
 








2.2. Dades socioeconòmiques 
2.2.1. Demografia 
En les següents taules es resumeixen les principals dades demogràfiques de la 
comarca de la Garrotxa i de la vila de Sant Feliu de Pallerols. 
 
 
Taula 1. Dades demogràfiques de la Garrotxa al 2010 (Font: Institut d’Estadística de Catalunya). 
 
 
Taula 2. Dades demogràfiques de St. Feliu de Pallerols al 2010 (Font: Institut d’Estadística de Catalunya). 
 
Es pot constatar un creixement notable de la població en l’última dècada. Això és 




Sant Feliu de Pallerols és un municipi envoltat d’uns paisatges privilegiats. No cal 
oblidar que el seu terme municipal es troba dins del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Aquest fet fa que el poble sigui un destí turístic ide lleure. Cal destacar 
que al 2010 el poble comptava amb un càmping, quatre hotels i dotze cases de 
turisme rural, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
Homes Dones Total Creixement 2001-2010 (%)
27807 27632 55439 16,11
Població 2010 La Garrotxa
Homes Dones Total Creixement 2001-2010 (%)
666 697 1363 20,83




Imatge 1.3. Vista general del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
D’altra banda, la seva proximitat a Girona i a Olot, capitals de província icomarca 
respectivament, fa que el poble tingui una activitat industrial destacable. Tot i així, 
aquestes industries són petits tallers i fàbriques amb poca quantitat de treballadors. 
De l’anterior es dedueix que lesdues activitats econòmiques bàsiques són els serveis i 
la indústria. La taula següentresumeix els sectors d’activitats de la població. 
 
 
Taula 3. Ocupació per activitats aSt. Feliu de Pallerols (Font: Institut d’Estadística de Catalunya). 
 
 
2.3. Estat actual de la carretera C-63 
La C-63 és una carretera de 81km de longitud que enllaça Lloret de Mar (La Selva) 
amb Olot (La Garrotxa). Tot i així, aquesta carretera no aporta gaire eficàcia a la seva 
finalitat d’enllaçar la Garrotxa amb la part sud de la Costa Brava, a causa de la pràctica 
inexistència de variants pel nombrós grup de poblacions que travessa. Tot i així, és 
una de les vies de comunicació entre Olot i Girona. La C-63 passa pelsmunicipis de 
Vidreres, Sils, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès, La Cellera de 
Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu dePallerols, La Vall d’en Bas i  Les 
Preses, on es fusiona amb la C-37 fins a Olot. 
Tot i no ser la via habitualde connexió entre Olot i Girona, la seva importància ha 
crescut des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal, ja que una de les 
Agricultura Indústria Construcció Serveis
6,71 28,19 16,78 48,32
Sectors d'activitat de la població ocupada 2010 (%)
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sortides d’aquestes troba sobre la C-63, en el terme municipal de Brunyola. També ha 
vist incrementat el seu trànsit ja que la sortida Girona Sud de l’autopista AP-7facilita 
molt la connexió amb aquesta. 
D’altra banda, la C-63 és la ruta habitual pels vehicles que, procedents del’autopista 
AP-7 en direcció França i que surten a Maçanet de la Selva, volen anar a la Garrotxa. 
A l’any 2007 es va enregistrar una IMD de 4.201 vehicles/dia a la C-63 al seu pas per 
Sant Feliu de Pallerols, per sota de la mitja a les carreteres de la Generalitat que es 
situa, també l’any 2000 en 8.587 vehicles /dia. A més, es pot observat una tendència a 
l’alça per que fa a la intensitat i també al percentatge de vehicles pesats. 
 
 
Imatge 1.4. Estat actual de la C-63 al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols. 
 
Actualment la circulació de vehicles per la carretera C-63, al seu pas pel nucli urbà,és 
un problema, ja quepot resultar perillós creuar la via. Aquest fet s’agreuja per l’elevada 
velocitat a la que circulen els vehicles en aquest tram. Cal remarcar que aquesta via 
separa el poble en dues parts, sense l’existència de passos a diferent nivell per creuar-
la. 
Una altra situació conflictiva que genera l’actual carretera són els problemes acústics 
que es generen, especialment deguts al pas de vehicles pesats.  
 
3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Sant Feliu de Pallerols ja contempla 
la construcció d’una variant de la carretera C-63. Dins del POUM es delimita una franja 
de terreny per on ha de discórrer la nova variant. 
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La variant que es planteja en el present projecte discorre principalment per la franja ja 
plantejada en el POUM, però en els punts on la carretera no discorre per aquesta 
franja s’ha analitzat la compatibilitat amb el POUM.  
Així doncs, la traça de la variant que surt d’aquesta franja de previsió discorre per 
terrenys no urbanitzables de tres categories diferents: zona agrícola,  zona agrícola i 
de protecció paisatgística i zona de protecció singular. Aquesta última zona correspon 
al tram a més pròxim al riu Brugent.  
Cal dir que, per evitar la construcció d’un gran terraplè, es fa passar la nova variant 
lleugerament més a prop del nucli urbà en untram d’uns 200 metres de longitud. Això 
suposa l’afectació d’una part de parcel·la qualificada com a urbana no consolidada i, 
per tant, s’hagi de requalificar aquesta part afectada com a zona no urbanitzable. 
Per tant, de tot això anterior es pot deduir que el traçat de la nova variant és 
compatible amb el planejament urbanístic de Sant Feliu de Pallerols. 
 
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
4.1. Millora dels problemes d’accidentalitat 
La nova variant reduirà el pas de vehicles per l’interior del municipi de Sant Feliu de 
Pallerols, reduint així el risc d’accidentalitat dels veïns de la vila. A més, el fet de 
desviar el trànsit per fora de la població fa que les molèsties derivades d’aquest (alt 
nivell de sonoritat, contaminació de l’aire, etc.) siguin reduïdes de manera significativa, 
augmentant així la qualitat de vida dels vilatans. 
 
4.2. Millora del nivell de servei de la carretera C-63 
El fet de construir una variant fa que els usuaris de la carretera C-63 no estiguin 
obligats a creuar el poble de Sant Feliu de Pallerols pel bell mig. Això fa que el temps 
de recorregut de la via es redueixi i, per tant, tant el nivell de servei de la carretera com 
la percepció dels usuaris tinguin un increment positiu. 
 
4.3. Rentabilitat 
A l’annex “4. Estudi d’Alternatives” es realitza un estudi econòmic de cadascunade les 
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En el presentannex es descriu i exposa la cartografiautilitzada per l’elaboració del 
presentprojecte “Projecteconstructiu de la variant de la C-63 al seupas per SantFeliu 
de Pallerols (Girona)”. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
La cartografiabàsica emprada per a dur a termeelsdiferentsestudisassociats a la 
redacciód’aquestprojecte, han estatfulls de cartografia a escala 1:50000 i 1:5000, 
facilitats per l’ InstitutCartogràfic de Catalunya (ICC). 
Elsfullsutilitzatshanestatelssegüents: 
- Fulls a escala1:50000 : Full 38-12 
- Fulls a escala1:5000 : Fulls 296-91, 297-91, 298-91, 299-91, 296-92, 




3. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
El presentprojecteés un Projecte Final de Carrera i, per tant, no ha 
resultatnecessaridur a termetreballstopogràfics de detall, complementaris a la 
cartografiautilitzada (escala 1:5000).  
Pel que fa al replanteig, aixícom a possiblestreballstopogràficscomplementaris, 
s’haurien de recolzar en elsvèrtexgeodèsicspròxims a la zona de treball. La situació i 
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En el present annex es descriuen i analitzen les característiques geològiques i els 
paràmetres geotècnics dels sòls i formacions rocoses travessats pel traçat de la 
variant projectada. També s’inclouen les dades, recomanacions i conclusions 
geotècniques necessàries per a l’execució del present projecte. 
Per realitzar aquest estudi ha estat necessària la consulta del “Mapa Geológico de 
España, escala 1:50000, hoja 295 Banyoles”. També s’ha realitzat una visita de camp i 
s’han analitzat diferents informes de projectes realitzats en aquesta àrea. 
Com a fruit de l’estudi s’obtindran els següents aspectes: 
• Característiques geològiques de l’emplaçament. 
 
• Tramificació del traçat de la variant d’acord amb els diferents materials trobats. 
 
• Determinació del gruix de cada un dels materials al llarg del traçat. 
 
• Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions  
geològiques.  
• Excavabilitat dels materials a les zones on es fan desmunt. 
 
• Estabilitat dels talussos dels desmunts per a cada tipus de terreny.  
 
• Determinació de la resistència dels materials excavats per a col·locar i reomplir.  
 
• Determinació de les condicions de fonamentació del terraplè i càlcul dels 
talussos estables.  
 
• Definició de la categoria d’esplanada segons la vigent Instrucció i determinació 
del gruix del sòl per a substituir en funció de la categoria d’aquesta. 
 
 
Cal destacar que el fet de tenir limitada la documentació de la que es disposa, és a dir, 
no es té un informe geotècnic de detall, fa impossible conèixer tots els paràmetres 
anteriorment exposats  amb total exactitud. Tot i així, la documentació si que permet 
trobar un valor quantitatiu raonable per a cadascun d’ells. 
Així doncs, la finalitat del present  annex  és l’obtenció d’unes dades inicials que 







2. CONTEXT GEOLÒGIC 
2.1. Situació geogràfica 
L’àrea d’estudi del present projecte pertany a la província de Girona i, en concret, a la 
comarca de la Garrotxa. Aquesta és una de les comarques més complexes i variades 
de la geografia catalana. El seu relleu, més aviat abrupte i salvatge, arriba a assolir 
alçades properes als 1.600 metres.  
La comarca dela Garrotxa físicament es pot dividir en duessubcomarques, les quals 
presenten característiques topogràfiques diferents. La primera d’elles seria l’Alta 
Garrotxa, amb un relleu espectacular, poc favorable a l’establiment humà. La segona 
seria la Baixa Garrotxa o subcomarca d’Olot, molt més planera. Aquestes dues regions 
estan separades per una gran falla que ressegueix aproximadament els cursos fluvials 
del riu Ridaura i del Fluvià. És al nord d’aquesta falla on es troba l’Alta Garrotxa i, per 
tant,  la Baixa Garrotxa, es situa al sud. 
 
Figura 3.1. Alta i Baixa Garrotxa i situació de Sant Feliu de Pallerols. Font: Elaboració pròpia.  
 
La Vall d’Hostoles, que és la vall on es situa la vila de Sant Feliu de Pallerols, pertany 
a la subcomarca de la Baixa Garrotxa. Aquesta valles troba situada dins l’anomenat 
Sistema Transversal Català. Aquest Sistema és un conjunt de serralades que separen 
les planes interiors de la Depressió Central Catalana de la Fossa de l’Empordà. Per la  
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Vall discorre el riu Brugent, el qual és un afluent del Ter i passa pel mig de la població 
de Sant Feliu de Pallerols, naixent a la Serra del Corb, dins del terme municipal de 
Sant Feliu. Acaba desembocant al Ter, en la població gironina d’Amer, desprès de 
22km de recorregut. 
El curs del riu Brugent ve marcat per un conjunt de falles dirigides de NNO a SSE. De 
fet aquestes falles abracen des de Ridaura fins a la Depressió de la Selva. La falla 
d’Amer és, doncs, la que enfonsa tota la formació de materials paleogènics 
(sorrenques, calcàries, argiles i conglomerats vermells) que afloren a sobre del 
complex paleozoic de les Guilleries format per pissarres verdes i negres, grauwaques, 
esquists afectats pel metamorfisme, esquists, calcoesquists, marbres, leucogranits i 
gneis. Aquesta falla separa la vall en dos grans blocs: a occident el Bloc de Cabrerès, i 
a orient el Bloc de Finestres, tots dos delimitats per la vall que el riu Brugent ha anat 
forjant. Altres falles més secundàries són les que han anat modificant els dos blocs, de 
manera que a Finestres ha acabat predominant estructures monoclinals inclinades 
mentre que Cabrerès està format per estructures tabulars. 
Tots els volcans de la zona es troben situats sobre els punt de màxima feblesa, que 
són el conjunt de fractures que provoquen moviments sísmics des de l’Oligocè fins els 
nostres dies i permeten la sortida de roques efusives. És en aquestes regions on el 
sòcol pot fàcilment posar-se en contacte amb l’exterior produint manifestacions 
magmàtiques. 
Així doncs, el que singularitza la geologia de la vall és el vulcanisme. La vall està 
recoberta per una colada de lava que prové del volcà Traiter, situat a la capçalera de la 
vall d’Aiguavella. Aquesta colada de lava basàltica és una de les més grans, assolint 
fins a 40 metres de gruix i una amplada de fins a 450 metres a l’alçada del nucli de 
Sant Feliu de Pallerols. 
 
2.2. Situació geològica 
Des del punt de vista geològic, en la zona d’estudi del present projecte, es pot 
considerar l’existència de tres subunitats. El Paleogen sud-pirinenc, el Quaternari 
lacustre de Banyoles i el Vulcanisme quaternari d’Olot. 
El Paleogen està format per fàcies al·luvials i de plataforma carbonàtica del marge 
distal de la Conca Sud-pirinenca Oriental, sobre les que es disposen les fàcies 
siliciclàstiquesprodeltaiques i deltaiques procedents del marge pirinenc. 
El Quaternari lacustre de Banyoles està format per diversos nivells de terrasses 
travertíniques, situades a diferents alçades amb relació a la cota actual del llac, i que 
representen estadis lacustres previs a l’actual. 
El vulcanisme quaternari d’Olot, el més occidental i el més recent de la província 





Tot el riu Brugent, porta associat a la seva ribera sorres de gra mitjà i groller amb un 
contingut baix en llims. Són dipòsits de l’Holocè actual, amb morfologia lenticular 
bombada. El seu gruix és irregular, assolint un màxim d’uns 3 metres. 
 
 
Imatge 3.1. Volcà de Santa Margarida, el méscaracterístic de la Garrotxa. 
 
En el punt d’inici de l’estudi de la variant (el punt més al sud d’aquesta) es troben 
basalts alcalins, amb un grau de meteorització IV segons l’escala de la Societat 
Internacional de Mecànica de Roques (Meteorització en conjunt, però amb resistència 
tal que peces d’aproximadament 25cm2 de secció transversal, no poden trencar-se 
amb la mà). 
Un cop es deixa enrere els peus del Volcà de Sant Marc, la traça de la variant passa 
per una zona de cons de dejecció (graves i sorres), que es perllonga fins a l’alça del 
Camp de Futbol Municipal. 
Finalment, l’últim tram de la variant discorre per una zona d’al·luvials indiferenciats 





Imatge 3.1. Escales de valoració de resistència a la compressió simple i grau d’alteració de medis rocosos. 
 
 
3. HISTÒRIA GEOLÒGICA 
En l’àmbit d’estudi es pot considerar que es troben materials de 3 subunitats diferents. 
Aquestes són: el Paleogen, que forma part de la conca d’avantpaís sudpirinenca; el 
sistema lacustre de Banyoles; i, per últim, el vulcanisme quaternari d’Olot. 
Els materials Paleògens de la conca sud-pirinenca es troben representats de base a 
sostre, per fàcies al·luvials procedents del marge passiu (Catalànide) sobre les que es 
disposen fàcies carbonàtiques transgressores desenvolupades en el mateix marge 
durant les transgressions Ilerdense i Lutecense. Sobre elles, es disposen els 
sediments terrígens procedents del marge actiu (pirinenc), el resultat final del qual és 
l’enorme falca clàstica formada per les formacions Banyoles, Bracons, Bellmunt, Rupit, 
Folgueroles i Puigsacalm. 
El sistema lacustre associat al sistema hidrogeològic de Banyoles és relativament 
recent. Per últim la història recent de la regió ha estat marcada per l’activitat volcànica 
i, en menor mesura, per la sismicitat. L’activitat volcànica de la regió d’Olot, és la més 




4. UNITATS GEOLÒGIQUES I LITOLÒGIQUES 
4.1. Roques volcàniques quaternàries (basalts alcalins) 
Són roques les quals estan formades per Oliví, que apareix tant com a fenocristalls 
idiomorfs, ocasionalment amb vores alterades a Iddingsita o Serpentina, o en forma de 
microlits a la matriu; per clinopiroxens, generalment Augita titanífera, en forma de 
fenocristalls idiomorfs a subidiomorfs o com microlits a la matriu; per Plagioclasa en 
forma de microlits a la matriu i rarament com a fenocristalls; i per Magnetita així com 
per alguns altres minerals accessoris. 
 
4.2. Quaternari (Cons de dejecció) 
Format per graves i sorres, amb la presència de grans còdols de diferent grandària,  
presenta una potència d’uns 30 metres. Està format per elements provinents de 
l’erosió de les muntanyes de la zona i es situa a peu dels torrents, ja que aquests 
s’han encarregat de baixar el material de la muntanya al fons de la vall del Brugent. 
 
4.3. Quaternari (al·luvial indiferenciat) 
Format per graves, sorres i llims, amb la presència d’inclusions col·luvials. Es 




Els riu Brugent presenta un discret sistema de terrasses,on s’han identificat dos nivells 
diferents. Un d’ells, el més antic,  es situa aproximadament a uns +30 m sobre el nivell 
de la llera del riu. L’altre sistema de terrasses correspon a la terrassa baixa, la qual 
domina el curs actual del riu. 
A més, esdestaquen les diferències notables entre els dipòsits fluvials situats aigües 
amunt i aigües avall de la zona compresa entre Sant Feliu de Pallerols i Les Planes 
d’Hostoles. Els d’aigües amunt tenen una granulometriamés petitaque els dipòsits 
fluvials d’aigües avall. Aquesta diferència granulomètrica és deguda al taponament de 
la vall del Brugent per les colades dels volcans de Fontpobra i elTraiter. La magnitud 
d’aquest taponament és pot veure en els dipòsits situats a les valls de Sant Iscle i 
Aiguavella. En aquests dipòsits fluvials es poden identificar dos seqüències de grava i 
llims, les quals arriben a superar els 5 metres de potència en alguns punts. 
L’esmentat sistema de terrasses del Brugentésperd, en part, en aquesta zona, ja que 
hi ha una relació entre els dipòsits fluvials amb les colades dels volcans, produint-se 
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superposicions materials en els que el material superior és menys antic. De fet, la 
descripció de dos nivells de terrassa respon a criterispurament morfològics, ja que la 
presència de varies seqüències en un mateix nivell confirma que la formació dels 
mateixos es deu a diferents episodis. 
D’altra banda, la falla d’Amer presenta una gran diferència de nivells, pel que és 
parcialment responsable de falta de simetriaque existeix en els dipòsits desenvolupant 
a ambdós marges de la vall del Brugent. Pel que fa al marge dret delriu, aquest té 
unacaracterística pròpia, i és l’existència de cons al·luvials subsidiaris delcurs principal 
del riu. Aquest fet no es produeix en la marge esquerra del riu. Això pot indicar una 
major activitatmorfogenètica. La vessant del marge dret presentaunrecobriment 
col·luvial desigual, el qual està format per grans còdols de diferents grandàries. Aquest 
recobriment no es troba en l’altremarge del riu. 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA I ELS ACCESOS 
Des del punt de vista geològic poden distingir-se, tal com s’ha descrit, conglomerats, 
gresos i margues del Paleogen; graves, sorres i llims amb inclusions col·luvials del 
Quaternari i roques volcàniques del quaternari com basalts alcalins. 
Del PK 0+000 fins el PK 0+550la traça es troba en un terreny de roques volcàniques 
quaternaries format per basalts alcalins, amb un grau de meteorització IV segons 
l’escala de D.G.-Moye (Meteorització en conjunt, però amb resistència tal que peces 
d’aproximadament 25cm2 de secció transversal, no poden trencar-se amb la mà). 
A partir del PK 0+550 la traça entra en un terreny format per graves i sorres. Aquest 
tipus de terreny arriba fins al PK 1+600. 
A partir del PK 1+600,el terreny ocupat per la traça és un al·luvial indiferenciat del 
Quaternari on s’hi troben graves, sorres i llims 
 
Els dos accessos es troben en el mateix tipus de terreny que la part final de la variant, 
és a dir, al·luvial indiferenciat del Quaternari on s’hi troben graves, sorres i llims 
 
 
7. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 
Per a la construcció de la variant por arribar a ser necessari aportar terres si les 
existents no presenten la qualitat desitjada.  Aquestes terres han de ser provinents de 
graveres, ja que no es poden aprofitar terres del voltant de la traça, en trobar-se 
aquestes en terrenys protegits mediambientalment.  
Tot i així, de l’estudi geològic i geotècnic i amb els càlculs de compensació de terres al 





Les graveres més properes, que són les següents: 
• Àrids Bofill, S.A: Disposad’àrids específicament classificats, degranulometries 
estandarditzades. 
 
• Àrids Curanta, S.A.: Ubicada alterme municipal de Torroella de Fluvià, al punt 
quilomètric 25 de la C-252, de Figueresa la Bisbal. 
 
• Àrids Manlleu: Ubicada a les Masies de Voltregà, al PK 68,200 de la C-17. 
 
Per a realitzar els aglomerats asfàltics, en cas de necessitar aportació d’àrids, es pot 
acudir a les graveres anteriors. 
 
8. ABOCAMENTS 
En cas de que s’hagin d’aportar terres a abocadors, el més pròxim a Sant Feliu de 
Pallerols és el dipòsit controlat de Sant Joan les Fonts, situat alcarrer Can Barranc.  
D’altra banda, cal dir que la major part de les canteres i explotacions d’àrids admeten 
terres i terra vegetal amb lafinalitat de reomplir les grans excavacions de les 
explotacions. 
 
9. CONCLUSIONS GEOTÈCNIQUES 
Un cop realitzat l’estudi de la geologia de la zona, es pot concloure que el terreny per 
on discorre la variant és un terreny apte per la construcció d’aquesta si es consideren 
els següents criteris. 
 
9.1. Esplanada 
La esplanada de la variant i els seus accessosserà una esplanada de categoria E3, 
segons la Norma 6.1.-IC “Secciones de Firmes”, ja que es disposa d’un sòl tolerable 
(0).  Per tant, serà necessari disposar una capa de 50cm sòl adequat (1) de préstec i, 
sobre d’aquesta capa, una altra de 30cm de sòl estabilitzat in-situ (S-EST 3), tant en 
zones de desmunt com en zones de terraplè. 
 
9.2. Desmunts 
Els diferents desmunts de la variant i els seus accessos es fan en basalts alcalins molt 
meteoritzats, graves, sorres i llims. A falta de fer els assajos pertinents i quedant del 
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costat de la seguretat, es permet disposar talussos en desmunt amb inclinacions 1:1 
(H:V). 
Els trams de desmunt en basalts, sorres, graves i llims podran ser excavats amb 
mitjans mecànics convencionals. En cas de que es trobin basalts amb un grau de 
meteorització I, II o III és possible que per a l’excavació dels talussos serà necessari la 
utilització de martell o, fins i tot, voladures. 
 
9.3. Terraplens 
Per a la construcció dels terraplens es poden utilitzar la major part dels materials 
excavats. Com s’ha dit abans, si cal un volum de terres addicionals s’hauran d’aportar 
de d’extraccions legalitzades, ja que la proximitat del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa no permet extraure grans volums de terres. 
En tot cas, cal dir que els terrenys on arranquen els terraplens, una vegada sanejats, 
presenten unes bones propietats mecàniques per absorbir les càrregues transmeses 
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L’objectiu d’aquest annex és el de comparar,d’acord amb diferents criteris, les tres 
alternatives proposades de la variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols 
(Girona). 
Per a realitzar correctament l’estudi d’alternatives, inicialment es donarà una descripció 
de cada una de d’elles. Després es procedirà a realitzar un estudi econòmic per veure 
si l’execució de les mateixes és econòmicament viable. Finalment, s’utilitzarà una 
anàlisi amb diferents criteris per decidir quina de les tres alternatives és la més 
adequada. 
Per a realitzar l’estudi econòmic, s’ha consultat la següent bibliografia: 
- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, 
del MOPU, de l’any 1980. 
 
- Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del 
MOPU, de l’any 1990. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE LA MILLORA 
La carretera C-63 de Lloret de Mar a Olot, és una via d'una sola calçada, amb dos 
carrils, que no aporta gaire eficàcia a la seva funcionalitat d'enllaçar la Garrotxa amb la 
Costa Brava sud, a causa de la pràctica inexistència de variants per el nombrós grup 
de poblacions que travessa 
El traçat actual de la C-63 discorre per dins de diferents poblacions (Vidreres, Sils, 
Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès, la Cellera de Ter, Amer, les 
Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas i les Preses). Això fa que a 
les diferents poblacions es generin conflictes i molèsties, entre elles Sant Feliu de 
Pallerols.  
D’altra banda, resulta impossible de dotar a la carretera de les característiques 
geomètriques adients, per tal de millorar les condicions de velocitat i seguretat de la 
circulació. 
Amb aquesta actuació es pretén: 
- Millorar l’equilibri territorial i el desenvolupament socio-econòmic de les 
comarques afectades (la Selva i la Garrotxa). 
 
- Millorar la seguretat dels usuaris de la carretera, així com la dels vilatans de 
Sant Feliu de Pallerols. 
 
- Reduir el temps de viatge entre la Costa Brava sud i la Garrotxa. 
 
- Evitar que la carretera penetri al centre urbà de Sant Feliu de Pallerols. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
3.1. Condicionants 
En el present estudi s’han considerat 3 possibles alternatives per l’emplaçament de la 
variant de la C-63. L’objectiu d’aquest annex és trobar la més adient des de diferents 
punts de vista: econòmic, tècnic , ambiental, etc. 
Per a comprendre el traçat de totes tres alternatives és necessari una descripció de la 
zona d’emplaçament, així com del planejament urbanístic de la vila de Sant Feliu de 
Pallerols, ja que a més dels paràmetres de traçat continguts a la normativa estatal, hi 
ha altres condicionants tècnics i mediambientals a tenir en compte a l’hora de 
determinar el traçat. 
 
 
En la imatge anterior es pot observar que actualment la carretera C-63 transcorre per 
dins de la població de Sant Feliu de Pallerols, així com seguint la vall del riu Brugent. 
El creixement de la població es troba molt limitat pel difícil relleu d’on es troba 
emplaçada la vila.  
Aquests fets (la presència del riu Brugent i la difícil topografia del territori) limitaran 
molt la possibilitat d’alternatives, ja que obliguen a construir viaductes o túnels per a 
les diferents alternatives. 
Un altre fet a destacar és que totes les muntanyes dels voltants de la vila de Sant Feliu 
de Pallerols es troben protegides pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 





Per a dur a terme l’estudi d’alternatives s’han plantejat dues alternatives pel sud del 
nucli urbà i una altra pel nord d’aquest. Pel que fa a les alternatives pel sud del nucli 
urbà, una d’elles és la plantejada en l’actual POUM de Sant Feliu de Pallerols i l’altra, 
molt similar a aquesta, passa lleugerament més a prop de la vila. L’alternativa nord 
discorre per la vall del torrent del Bastons, travessant el Puig de les Bruixes amb un 
túnel.  
Pel que fa a les alternatives sud, aquestes han de creuar dos cops els riu Brugent i, 
per tant, cal construir dos viaductes en cadascuna d’elles. Això no passa amb 
l’alternativa nord, que no creua el riu, però a canvi requereix la construcció d’un túnel. 
Les tres alternatives resulten tècnicament viables, però serà des de els punts de vista 
ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. d'on sortirà la solució més adient per a 
realitzar la variant de la C-63. 
Els condicionants més importants que s’han tingut en compte per a plantejar les tres 
alternatives són els següents: 
• Difícil orografia de la zona. 
 
• Presència del riu Brugent i de diferents torrents. 
 
• Compatibilitat amb el POUM de Sant Feliu de Pallerols. 
 
• Presència del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa gairebé a tocar 
del nucli urbà del municipi. 
 
• Existència de diferents masies protegides, així com els seus camins 
d’accessos. 
 
• Presència del camí del Antic Carrilet, eix vertebrador de bona part de les 
activitats turístiques de la zona. 
 
Els condicionants més restrictius són l’orografia del territori, així com la presencia del 
Parc Natural. 
La longitud de l’alternativa 1 és de 2608,2 metres la longitud de l’alternativa 2 és de 
2477,4metres i la de l’alternativa 3 és de 2638,2 metres. Per a les tres alternatives la 
velocitat de projecte és de 80km/h. 
Degut a la falta d’espai existent i a la proximitat al Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, en les alternatives 1, 2 i 3 es plantegen rotondes, ja que aquestes 




A continuació es descriuen les característiques principals de les diferents alternatives 
considerades. 
 
3.2.1. Alternativa 0 
L’alternativa 0 consisteix en realitzar cap actuació, és a dir, mantenir la situació actual 
de la C-63 en el tram d’estudi, efectuant únicament feines de rehabilitació i 
manteniment, però sense variar les característiques geomètriques de la via. 
Aquesta alternativa és la que produeix un major impacte acústic per a la població, i en 
tot el traçat a l’interior del nucli urbà, presenta majors riscos d’accidents, així com 
problemes de circulació dins de la vila.  
La limitació de la velocitat pròpia de les poblacions fa augmentar el temps de 
recorregut de l’itinerari dels usuaris de la C-63,reduint així les capacitats d’aquesta via.  
Per altra banda, l’afectació tant al medi físic com biòtic és inexistent, i la xarxa de 
camins locals no se’n veu afectada. 
Aquesta alternativa és de vital importància per a l’estudi econòmic de les alternatives, 
ja que ens serveix com a base per a la comparació, alhora que pot suposar que la 
situació actual sigui millor que la futura. 
 
3.2.2. Alternativa 1 
L’alternativa 1 discorre pel sud de la població de Sant Feliu de Pallerols, iniciant-se al 
PK 57+500 de la carretera C-63 i arriba al PK 60+000 de la mateixa carretera. No 
obstant, el quilometratge relatiu del projecte s’ha establert amb origen al PK 0+000, no 
estant ajustat a l’original de la carretera. 
La longitud total de la variant és de 2608,2 metres i la velocitat de projecte per a la 
qual ha estat dissenyada és de 80 km/h. 
L’alternativa s’inicia abans d’arribar al poble pel sud, tot just després de la corba a 
esquerres que hi ha després de la masia de Cal Músic. La variant s’inicia en la recta 
que es troba a continuació d’aquesta corba, prolongant dita recta fins al PK 0+445,8, 
als peus del volcà de Sant Marc, creuant el riu Brugent, el camí de l’Antic Carrilet i el 
torrent de Sant Marc. 
Un cop acabada aquesta recta, la variant gira a dretes amb una corba de 700 metres 
de radi, fins al PK 1+210,2, entre els torrents del Rec de Rocalba i el de l’Umbert. A 
continuació es troba una recta de 333,6 metres de longitud, fins al PK 1+543,8. 
Per sortir d’aquesta recta es projecta una altra corba a dretes de radi 450 metres fins 
al PK 1+781,2, poc desprès de creuar la carretera de la Fàbrega.  
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A continuació hi ha una recta de 565,5 metres de longitud, fins al PK 2+346,7, la qual 
creua el riu Brugent i el torrent de la Fàbrega. 
Per acabar, tenim una corba a dretes de 450 metres de radi, fins al PK 2+572,6, que 
empalma amb una petita recta de 36 metres de longitud, la qual es solapa amb el tronc 
de la carretera C-63 existent actualment. Aquesta recta acaba al PK 2+608,2 el qual 
és el punt final d’aquesta primera alternativa. 
Per a aquesta alternativa s’han projectat dos viaductes, un de160 metres de longitud 
del PK 0+120 al PK 0+280i un de 100 metres del PK 1+980 al PK 2+080. El Primer 
viaducte salva el riu Brugent i el camí del Antic Carrilet (zona protegida pel seu valor 
ambiental y recreatiu) i el segon salva el riu Brugent. 
Aquesta alternativa és semblant a l’alternativa 2, tot i que passa més a prop del nucli 
urbà i, per tant, genera més contaminació acústica pels habitatges afectats. A més, 
limita lleugerament el creixement de la vila, ja que passa per una petita parcel·la on 
està plantejat en el POUM  la construcció de dos nous habitatges unifamiliars, així com 
la urbanització d’aquesta parcel·la.  
A canvi de suprimir la construcció en aquesta parcel·la, s’aconsegueix reduir el 
pendent longitudinal de la variant, eliminant així la necessitat de construir un tercer 
carril per a vehicles pesats, amb la reducció de costos que això representa. 
Mediambientalment, es redueix l’impacte de la variant, ja que aquesta no passa per les 
muntanyes de la Feixassa i s’elimina així un gran desmunt plantejat en l’alternativa del 
POUM de Sant Feliu de Pallerols (alternativa 2). 
 
3.2.3. Alternativa 2 
L’alternativa 2 és l’alternativa plantejada al POUM de Sant Feliu de Pallerols. Aquesta, 
al igual que la primera alternativa, discorre pel sud de la població. La variant s’inicia 
també al PK 57+500 de la carretera C-63, però acaba al PK 59+850 de la mateixa 
carretera. En aquest cas el quilometratge relatiu del projecte també s’ha establert amb 
origen al PK 0+000, no estant ajustat a l’original de la carretera. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2477,4 metres i la velocitat de projecte per 
a la qual ha estat dissenyada és de 80 km/h. 
L’alternativa 2 s’inicia en el mateix punt que l’alternativa 1, tot just abans d’arribar al 
poble pel sud i després de la corba a esquerres que hi ha a continuació de la masia de 
Cal Músic. La variant s’inicia en la recta que es troba a continuació d’aquesta corba, 
prolongant dita recta fins al PK 0+665,6, creuant el riu Brugent, el torrent de Sant Marc 
i el camí de l’Antic Carrilet. 
Un cop acabada aquesta recta, la variant gira a dretes amb una corba de 500 metres 
de radi, fins al PK 1+176,6,. Aquest últim punt es troba entre els torrents del Rec de 
Rocalba i el de l’Umbert. A continuació es troba una recta de 154,3 metres de longitud, 




A continuació d’aquesta recta es col·loca una corba a dretes de radi 600 metres, que 
enllaça amb una altra recta de 560,7 metres que va del PK 1+661,3 al PK 2+222,0 i 
creua el torrent de la fàbrega i el riu Brugent. 
Finalment, una corba a esquerres de 500 metres de radi ens farà enllaçar la recta 
anterior amb la recta que va del PK 2+246,5 al PK 2+477,4, la qual es solapa amb el 
tronc de la carretera C-63 existent actualment. 
Per a aquesta alternativa s’han projectat també dos viaductes, un de 180 metres de 
longitud del PK 0+100 al PK 0+280i un de 160 metres del PK 1+980 al PK 2+140. El 
Primer viaducte salva el riu Brugent i el camí del Antic Carrilet (zona protegida pel seu 
valor ambiental y recreatiu) i el segon salva el torrent de la Fàbrega i el riu Brugent. 
Aquesta alternativa és la que presenta el màxim de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic vigent per a la vila de Sant Feliu de Pallerols, ja que el seu traçat es 
contempla en el POUM . 
Tot i així, presenta dos grans inconvenients. El primer d’ells és que durant gairebé 
1800 metres de longitud tenim pendents de més del 7%, obligant així a construir un 
tercer carril per a vehicles pesats, amb l’impacte que això genera. D’altra banda, 
també hi ha un desmunt de gairebé 120 metres de llarg i 12 metres d’alçada, el qual es 
troba en zona protegida pel Parc Natural i, per tant, en principi no resultaria compatible 
amb les normes específiques d’aquest. 
 
3.2.4. Alternativa 3 
L’alternativa 3 és l’alternativa que discorre pel nord del nucli urbà de Sant Feliu de 
Pallerols, iniciant-se al PK 58+150 de la C-53 i acabant al PK 60+600. De nou el 
quilometratge relatiu del projecte s’ha establert amb origen al PK 0+000, no estant 
ajustat a l’original de la carretera. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2638,2 metres i la velocitat de projecte per 
a la qual ha estat dissenyada és de 80 km/h. 
Aquesta alternativa comença a la recta d’entrada a la vila pel sud, tot just es passa 
davant de la masia del Boix de Baix. Aquesta s’inicia en direcció nord, pel marge 
esquerra del torrent del Bastons, discorrent pels peus del Puig de la Creu. Aquesta 
recta té una longitud de 141,4 metres de longitud. 
A continuació d’aquesta recta es planteja una corba a dretes de radi 5500 metres, des 
del PK 0+141,4 al PK 0+299,2. Aquesta dóna peu a una recta de 405,6 metres que 
discorre fins al PK 0+704,8, paral·lelament al torrent del Bastons. 
Seguidament, una corba a esquerres de radi 400 metres fins al PK 1+382,7 i que 
creua el torrent del Bastons, porta a l’inici d’una nova recta de 918,8 metres de 




La part final de la variant acaba amb una corba a esquerres de radi 750 metres fins al 
PK 2+480,0 que empalma amb la recta final, de 158,2 metres de longitud, i que va fins 
al punt quilomètric final PK 2+638,2. 
Per a aquesta alternativa s’ha projectat un túnel de 550 metres de longitud, del PK 
1+500 al PK 2+050, amb alineació recta i pendent longitudinal de -0,95%. En canvi, a 
diferència de les altres alternatives, no presenta cap viaducte. 
Aquesta alternativa resulta compatible amb el creixement de la població plantejat al 
POUM de Sant Feliu de Pallerols. Tot i així, presenta el problema de que comença 
molt a tocar de l’inici del poble i és la alternativa que passa a tocar d’un major nombre 
d’habitatges. 
Altrament, la construcció d’un túnel tan llarg provoca un sobrepreu notable de la 
variant. A més, aquest túnel es construeix en zona protegida pel Parc Natural, obligant 
així a fer una excepció en la normativa vigent del Pla Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. 
 
4. ANÀLISI COST - BENEFICI 
 
4.1. Introducció 
A l’hora de fer un anàlisi Cost - Benefici s’ha de distingir entre els diferents tipus de 
costos i beneficis a considerar. Tant els costos com els beneficis es poden classificar 
en dos categories diferents: quantificables i no quantificables. 
En al categoria de quantificables, es pot diferenciar entre  els quantificables monetaris 
(aquells que permeten establir la rendibilitat de les diferents alternatives) i els 
quantificables no monetaris (aquells que solen estar associats amb caràcters 
ambientals, estètics, paisatgístics, etc.). 
 
4.2. Costos i beneficis monetaris 
En els càlculs de rendibilitat econòmica  es tindrà en compte els costos i beneficis 
quantificables monetaris següents: 
Costos monetaris primaris (directes) 
Aquells costos que es poden imputar a la realització de l’obra. Així doncs, corresponen 
al pressupost d’execució de l’obra (d’inversió) i els costos de manteniment 





Costos monetaris secundaris (indirectes) 
Aquells costos que no es poden imputar directament a la realització de l’obra. En 
canvi, sí que es poden imputar a la modificació econòmica que l’obra provoca al seu 
entorn geogràfic. 
Un exemple d’aquest tipus de costos monetaris són aquells imputables a les pèrdues 
de renda agrària o urbana per l’expropiació del sòl necessària a cada  una de les 
alternatives. 
Degut a la difícil quantificació d’aquest tipus de costos monetaris, en aquests estudi es 
considerarà que els costos monetaris indirectes són nuls. 
Beneficis monetaris primaris (directes) 
Aquells beneficis constituïts per la reducció dels costos en transport. Aquests beneficis 
són imputables de forma directa al condicionament de la carretera. En aquest estudi es 
consideren els següents beneficis monetaris primaris: 
• Disminució dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, 
pneumàtics, lubricant, manteniment, combustible...). 
 
• Disminució del temps de viatge. 
 
• Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 
 
Aquests beneficis monetaris es calculen comparant amb la situació actual de la 
carretera. 
 
Beneficis monetaris secundaris (indirectes) 
Es consideren els següents beneficis monetaris com a secundaris: 
• Plusvàlues generades per la construcció de la carretera. 
 
• Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal. 
 
• Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, i per tant 
augment del moviment econòmic de la zona. 
Degut a la difícil quantificació d’aquest tipus de beneficis monetaris no s’aconsella 
considerar-los en l’anàlisi de rendibilitat. Aquests beneficis es tindran en compte en 




5. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 
 
5.1. Objectius 
L’objectiu d’aquest apartat és deduir l’alternativa que presenta una rendibilitat 
econòmica més gran, d’acord amb les característiques de cada una d’elles. 
Per fer aquest anàlisi de rendibilitat només es consideraran els costos i beneficis 
primaris. Aquests costos i beneficis s’estimaran a partir de les diferents alternatives 
proposades. 
L’any de posada en servei es considera que és el 2014 i, per tant, els valors i costos 
referits estaran actualitzats a aquest any. 
 
5.2. Previsió dels costos de la inversió (costos monetaris primaris) 
Per dur a terme aquest estudi es considera una vida útil de la carretera de 30 anys, 
menyspreant el valor residual d’aquesta. Això fa que els costos d’inversió siguin els 
recursos consumits durant aquests 30 anys, ja siguin els derivats de la inversió inicial 
com els derivats de les despeses per manteniment i rehabilitació de la carretera. 
 
5.2.1 Costos d’inversió inicial 
 
Els costos d’inversió inicial són els corresponents al Pressupost d’Execució per 
Contracta (PEC) descomptant el 18% d’IVA (ja que aquesta quantitat és una 
transferència i no una mobilitat de recursos) i afegint el cost de les expropiacions.  
Per tant, els costos d’inversió inicial es troben amb la següent expressió: 
 	 
 1,18  	 
 
on: 
• PEC = PEM + despeses generals (13%PEM) + benefici industrial (6%PEM)+ 
IVA(18% del total) 
 




Es pot deduir fàcilment que la inversió de major cost és la inversió inicial. A més, 
aquesta és clarament quantificable.  
Com que el present estudi econòmic és per decidir sobre les alternatives proposades, 
és necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució 
de les obres en cada una d’elles. 
Així doncs, es consideraran uns costos mitjos unitaris aproximats dels principals 
capítols que integren el PEM, amb la intenció de simplificar els càlculs,sense 
considerar els costos estimats de treballs previs ni les partides alçades (aquestes 
s’hauran de tenir en compte en el pressupost final de l’alternativa triada, ja que tenen 
una notable influència en el pressupost final de l’obra). 
Quan s’analitza una carretera convencional d’una sola calçada, amb un carril de 
circulació per sentit, els valors que utilitzem en aquest estudi, contrastats amb altres 
projectes, estudis informatius recents de característiques similars, i bancs de preus de 




Els costos unitaris de l’anterior taula es consideren com a costos aproximats, però 
representatius per a totes les alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre elles 
Concepte Cost Mig Unitari
Expropiacions 18,5 €/m




          Desmunt 2,60 €/m
3
          Terraplé d'obra 1,23 €/m
3
          Terraplé de prèstec 4,90 €/m
3
Drenatge Longitudinal
          En desmunt 60 €/ml






          Inferiors 750 €/m
2










pel que fa a la geologia, la hidrologia, el tipus de ferm o les seccions estructurals, entre 
d’altres conceptes.  
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La següent expressió dóna el valor del cost quantificable monetari primari, anomenat 
anteriorment PEM (Cost per Execució Material): 
 





• Ci: valor obtingut de multiplicar cada un dels imports mitjos unitaris de l’anterior 
taula per la mesura corresponent (volum de desmunt i terraplè,superfície a 
desbrossar, longitud dels serveis afectats, longitud de la traça,àrea de tauler 
dels viaductes, etc.). 
 
Els amidaments que es donen a continuació són els derivats al tronc de les variants 
propostes. No s’ha considerat els moviments de terres degut a la reposició de camins 
afectats, ni altres actuacions més detallades, ja que aquestes es tindran en compte 
quan s’analitzi al detall l’alternativa escollida. 
En resum, els amidaments donats són amidaments aproximats i bàsics, que permeten 
tenir un valor de referència dels costos de l’obra (PEM, PEC, expropiacions) ja que 
aquests són els únics valors necessaris per a analitzar les tres alternatives. 
En la següent taula es mostra, de forma aproximada, els amidaments dels diferents 





Coneguts els amidaments i els costos unitaris mitjos per cada un dels capítols del 
projecte constructiu, es pot trobar una valoració econòmica per a cada alternativa, i, 
per tant, es pot trobar un cost quantificable monetari primari o Pressupost per Execució 
Material(PEM), els quals es troben en la següent taula: 
Amidaments Unitat Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3








          Desmunt m
3
72701,8 91605,2 211923,4
          Excavació túnel m
3
0 0 46200
          Terraplé d'obra m
3
28017,2 46920,625 120023




          En desmunt ml 2086,56 1734,18 1846,74
          En terraplé ml 1043,28 1486,44 1582,92
Drenatge Transversal m2 100 90 50
Ferms m2 26082 24774 26382
Passos
          Inferiors m2 50 40 15
          Superiors m2 0 0 0
Viaductes m2 2860 3740 0
Túnel ml 0 0 550
Senyalització ml 7824,6 7432,2 7914,6
Reducció Impacte Ambiental m2 2608,2 2477,4 2638,2





Així doncs, conegut el Pressupost per Execució Material(PEM), es pot conèixer el 




Com es pot veure, l’alternativa 1 és la que té uns costos de primera inversió inferiors, 
seguida de l’alternativa 2. La diferència de preus entre ambdues és deguda 
principalment a que la segona alternativa té uns viaductes de major longitud. Pel que 
Amidaments Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
Longitud Real 2608,20 2477,40 2638,20
Serveis Afectats
          Telefonia 0,00 0,00 34500,00
          Gas 0,00 0,00 8450,00
Esbrossada 5946,70 5648,47 6015,10
Moviment de terres
          Desmunt 189024,68 238173,52 551000,84
          Excavació túnel 0,00 0,00 *
          Terraplé d'obra 34461,16 57712,37 147628,29
          Terraplé de prèstec 0,00 0,00 0,00
Drenatge Longitudinal
          En desmunt 125193,60 104050,80 110804,40
          En terraplé 31298,40 44593,20 47487,60
Drenatge Transversal
Ferms 1043280,00 990960,00 1055280,00
Passos
          Inferiors 37500,00 30000,00 11250,00
          Superiors 0,00 0,00 0,00
Viaductes 2574000,00 3366000,00 0,00
Túnel 0,00 0,00 3850000,00
Senyalització 32472,09 30843,63 32845,59
Reducció Impacte Ambiental 83462,40 79276,80 84422,40
Barreres 130410,00 123870,00 131910,00
TOTAL PEM 4287049,02 5071128,79 6071594,22
Expropiacions 98589,96 93645,72 99723,96
Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
PEM 4287049 5071129 6071594
PEC (sense IVA) 5101588 6034643 7225197
Expropiacions 98589,96 93645,72 99723,96
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fa a l’alternativa 3, aquesta és clarament més cara degut a la necessitat de construir 
un túnel de una longitud destacable. D’altra banda, es comprova que el valor de les 
expropiacions de l’alternativa 1 és més car que el de les altres alternatives degut a que 
l‘alternativa 1 travessa uns terrenys classificats com a urbans. 
Cal dir que aquests costos tenen una certa falta de realisme, ja que no s’han 
considerat tots els costos i amidaments existents en un projecte d’aquestes 
característiques. 
 
5.2.2. Costos de conservació i rehabilitació 
Un altre dels costos a considerar, a part dels d’inversió inicial,són els derivats de les 
actuacions de conservació i rehabilitació que es faran al llarg de la vida útil de la 
variant, que en aquest cas és de 30 anys. Aquest càlcul es realitzarà segons les 
“Recomendaciones para la EvaluaciónEconómica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. 
En el cas d’una carretera de calçada única, aquest document dóna uns valors de 
rehabilitació d’uns60.000 €/km cada 8 anys i de conservació d’uns 900 €/km el primer 
any, amb un creixement lineal,fins a doblar-se al setè any.  
Aquests valors són en euros, convertits de pessetes de l’any 1987. Resulta necessari 
actualitzar els costos a l’any2014 (any de posada en funcionament de la variant), uns 
tassa d’actualització anual del 6%, com es recomana. 




A partir dels costos unitaris per quilòmetre, es pot trobar els costos de conservació i 
rehabilitació finals, per a la vida útil de la variant, aplicant aquests costos unitaris a la 
situació actual a cada una de les alternatives. 
Amb la finalitat de comparar els costos entre les alternatives i l’alternativa 0 (situació 
mantenint la via actual sense variar les seves característiques) es situa l’any 1 de la 
Cost (€/km)
1 4340,11
2 10 18 26 4959,30
3 11 19 27 5581,38
4 12 20 28 6200,57
5 13 21 29 6819,76
6 14 22 30 7438,95
7 15 23 8061,03
8 16 24 8680,22




carretera actual en el moment temporal que li correspongui, respecte a la darrera 
rehabilitació realitzada en la via. Aquests costos es mostren en la següent taula: 
 
 
Així doncs, després de 30 anys els costos de conservació i rehabilitació(en euros) han 
estat, per a les diferents alternatives, els següents: 
Any Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
0 723351,91 0 0 0
1 10850,28 11319,88 10752,19 11450,08
2 12398,25 12934,85 12286,17 13083,63
3 13953,46 14557,36 13827,32 14724,81
4 15501,43 16172,33 15361,30 16358,35
5 17049,40 17787,30 16895,28 17991,90
6 18597,38 19402,27 18429,26 19625,44
7 20152,58 21024,79 19970,40 21266,62
8 21700,56 22639,76 21504,38 22900,16
9 734202,17 765978,44 727564,98 774788,87
10 12398,25 12934,85 12286,17 13083,63
11 13953,46 14557,36 13827,32 14724,81
12 15501,43 16172,33 15361,30 16358,35
13 17049,40 17787,30 16895,28 17991,90
14 18597,38 19402,27 18429,26 19625,44
15 20152,58 21024,79 19970,40 21266,62
16 21700,56 22639,76 21504,38 22900,16
17 734202,17 765978,44 727564,98 774788,87
18 12398,25 12934,85 12286,17 13083,63
19 13953,46 14557,36 13827,32 14724,81
20 15501,43 16172,33 15361,30 16358,35
21 17049,40 17787,30 16895,28 17991,90
22 18597,38 19402,27 18429,26 19625,44
23 20152,58 21024,79 19970,40 21266,62
24 21700,56 22639,76 21504,38 22900,16
25 734202,17 765978,44 727564,98 774788,87
26 12398,25 12934,85 12286,17 13083,63
27 13953,46 14557,36 13827,32 14724,81
28 15501,43 16172,33 15361,30 16358,35
29 17049,40 17787,30 16895,28 17991,90
30 18597,38 19402,27 18429,26 19625,44




5.3. Estimació dels beneficis generats (beneficis monetaris primaris) 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres s’obtenen degut a la reducció dels 
costos generalitzats del transport, després de realitzar una actuació. Aquests beneficis 
es calculen, per a cada any, com la diferència entre els costos generals de transport 
en la situació actual i en cadascuna de les diferents alternatives. Aquests costos estan 
formats per: 
• Costos de funcionament dels vehicles. 
 
• Valor del temps de l’usuari en la via. 
 
• Peatges (en la present variant no hi han). 
 
• Bonificació per seguretat i confort. 
 
En el present estudi es determinaran els costos de funcionament dels vehicles i el 
valor del temps de l’usuari en la via.  
Pel que fa a les bonificacions per seguretat i confort, aquests resulten difícils de 
quantificar i, per tant, el que es farà per trobar-los de manera aproximada és fer un 
càlcul del cost de l’accidentalitat. En tercer lloc també s’estimen els beneficis aportats 
per l’execució del condicionament relacionats amb la disminució de l’accidentalitat. 
En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” del  
MOPU, a l’hora de realitzar els càlculs es defineixen dos vehicles tipus 
• Turismes:   Cubicatge mig: 1.440 cc 
 
Preu franc de fàbrica: 6.229,49 euros 
 
Cost mig (amb IVA, transport, etc.): 8.534,37 euros 
 
• Camions:   Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 
 
Preu franc de fàbrica: 40.868,82 euros 
 
Aquests valors són referits a l’any 1987, i per tant s’han d’actualitzar els costos dels 
següents apartats, per l’any 2014 (any de posada en servei). 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3





5.3.1. Cost de funcionament dels vehicles 
Com és lògic, l’ús d’un d'un vehicle implica una sèrie de despeses que depenen, entre 
d’altres coses, del tipus de vehicle, del tipus de carretera, del traçat sobre el qual es 
desenvolupa la via i la velocitat mitja de recorregut.  
Els components d'aquestes despeses es poden classificar-se en dos grans grups, 
depenent de si estan o no lligats amb la velocitat de circulació del vehicle: 
 









• Interès del capital 
 
- Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 
• Consum de combustible 
 
• Desgast i reparacions de càmeres i cobertes 
 
• Consum de lubricants 
 
• Costos de conservació 
 
Com els costos deguts a assegurances, garatge, impostos i interès del capital són 
totalment aliens a la implantació i ús d'una nova carretera, aquests no es calcularan. 
La resta de costos es calcularan unitàriament, és a dir, per quilòmetre de longitud. 
Aquest cost unitari dels costos de funcionament dels vehicles s’aplicarà per a 






5.3.1.1. Costos d’amortització 
En la depreciació d’un vehicle amb el pas del temps, els factors més importants sónels 
següents: 
• Longitud recorreguda. 
 
• Temps de possessió. 
 
• Propietats dels recorreguts pels quals sol circular: ferm, geometria, tipus de 
trànsit, etc. 
 
• Conservació i manteniment realitzats. 
 
 
Segons dades del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), el factor més 
determinant de tots quatre és el temps de possessió del vehicle. Pel que fa a l’estat de 
conservació i manteniment dels vehicles, aquests es contemplaran en l’apartat de les 
característiques geomètriques.  
Amb la finalitat de calcular la pèrdua de valor segons el temps de vida dels vehicles, 
s’han realitzat les següents hipòtesis de costos d’amortització: 
 
 
Aquestes dades tenen uns anys d’antiguitat, ja que la xifra del recorregut anual mig és 
de l’any 1990, el preu al final de la vida útil del 1987. La correcció sobre aquest fet 
s'aplica directament als resultats com seguidament veurem. 
El cost mig d’amortització per quilòmetre (CPK) per a l'usuari, calculat pel MOPU a 
preus de gener de 1988, dóna un valor de: 
• Vehicles lleugers:   CPKA,L,1988 = 0,0474 €/km 
 
• Vehicles pesats  CPKA,P,1988= 0,0590 €/km 
 
Aquests valors es poden actualitzar per l’any 2014, suposant un creixement interanual 
del 6%. Llavors s’obté: 
• Vehicles lleugers:   CPKA,L,2014 = 0,2156 €/km 
Turismes Veh. Pesats
Recorregut anual mig (milers de km) 15 75
Vida útil (anys) 10 8
Preu inicial (€) 6229,49 40868,82
Preu al final de la vida útil (€) 1430,41 6130,32




• Vehicles pesats  CPKA,P,2014 = 0,2684 €/km 
 
Coneguts els costos migs d’amortització per l’any de posada en servei, i sabent que 
per aquest any es preveu un percentatge de vehicles pesats del 12,06%, el valor del 
cost unitari mig d’amortització, per a totes les alternatives, és: 
CPKA = 0,2219 €/km 
 
5.3.1.2. Costos de conservació 
Com a costos de conservació d’un vehicle es tenen, principalment, els frens, els 
lubricants, les posades a punt i les petites reparacions. El valor d’aquesta despesa es 
determina en funció de la velocitat de circulació dels vehicles. Aquest càlcul es fa per 
separat per a vehicles lleugers i  vehicles pesats. 
Per als vehicles lleugers, es pot obtenir un cost mig per quilòmetre, depenent de la 
velocitat de recorregut en km/h, amb l’expressió del MOPU (actualitzada a l’any 2014): 
CPKCons,L = 47,08 · v -0,44    cèntims d’€/km 
 
En el cas dels vehicles pesats,es consideren els valors obtinguts a partir  de l’enquesta 
realitzada per MOPU-SENDA  per a l’Estudi de Costos de Funcionament de Turismes i 
Camions a Espanya. Aquests valors són, actualitzats al 2014: 
 
 
Així doncs, en la següent taula es mostra la velocitat de circulació considerada per a 
cada alternativa, segons el tipus de vehicle, i d’acord amb aquesta, els costos unitaris 
de conservació de cada tipus de vehicles i els costos unitaris ponderats al percentatge 
de vehicles de cada tipus (CPKCons). 












5.3.1.3. Consum de combustible 
De tots els estudis existents, s’adoptaran les corbes de l’estudi mencionat de costos de 
funcionament a Espanya, ja que són les primeres i úniques existents específicament 
per al nostre parc de vehicles i les nostres carreteres, essent les que ofereixen un 
major ajust. 
No s'ha considerat l'efecte de la inclinació de les rasants per a una velocitat 
determinada, ja que es considera els dos sentits del tràfic i això suposa que el major 
consum que es produeix pujant es compensa amb el menor consum baixant. 
D’acord amb aquestes corbes del MOPU-SENDA, per a pendent nul s’obté un consum 
de combustible unitari de per a cada tipus de vehicle, d’acord amb les següents 
expressions (que depenen de la velocitat): 
• Vehicles lleugers:   Cc,unitari,L= 117,58 – 1,75·v + 0,0121·v2c.c./km 
 
• Vehicles pesats:  Cc,unitari,P = 388,18 – 7,32·v + 0,07·v2c.c./km 
 
Multiplicant aquests consums de combustible unitaris, transformats a litres/km, pel 
preu del litre de combustible, s’obtindran els costos unitaris de consum de combustible 
en €/km.  
Els preu dels combustibles sense impostos, ja que es considera a aquests com a 
transferències econòmiques que no suposen consum de recursos, són els següents 
(segons l’informe del 2012 del Ministeri d’Indústria i Comerç): 
• Preu mig de la gasolina (sense impostos):  0,675 €/litre 
 
• Preu mig del gasoli (sense impostos)  0,728 €/litre 
 
A partir dels preus mitjos dels combustibles, sense impostos, s’ha d’obtenir un cost mig 
del combustible en vehicles lleugers i pesats ponderant els costos del gasoil i de la 
gasolina segons el nombre de vehicles d'un tipus o un altre en cada classe. 
Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), a la fi de l’any 2010 el parc de 
vehicles lleugers estava formaten un 48,21% per vehicles de gasolina i en un 51,79% 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
Velocitat Lleugers (km/h) 50 80 80 80
Velocitat Pesats (km/h) 40 70 70 70
CPKCons,L (cent. €/km) 8,42 6,85 6,85 6,85
CPKCons,P (cent. €/km) 35,55 11,76 11,76 11,76
CPKCons (cent. €/km) 11,69 7,44 7,44 7,44
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de dièsel. Els percentatges per a vehicles pesats eren d'un 11,81% i un 88,19% 
respectivament. 
D’acord amb l’anterior, s’obté un preu ponderat dels combustibles per a cada tipus de 
vehicle, de valor: 
• Vehicles lleugers:  70,24 cèntims d’€/litre 
 
• Vehicles pesats:  72,17 cèntims d’€/litre 
 
Per tant, coneguts els consums de combustible unitari de per a cada tipus de vehicle, 
així com el preu ponderat dels combustibles, els costos de combustible unitaris, en 




5.3.1.4. Consum de lubricants 
Existeix una relació directa entre el consum de lubricants i el consum de combustibles. 
Per a vehicles lleuger si pesats, aquesta correlació s’ha determinat empíricament 
segons les següents expressions: 
• Vehicles lleugers:   CPKLub,L= 0,012 · Cc,unitari,L · PAL 
 
• Vehicles pesats:  CPKLub,P = 0,008 · Cc,unitari,P · PAP 
 
on PA és el preu de l’oli sense compatibilitzar impostos, que es pot suposar un valor 
mig de 2,5 €/litre.  
Per a les diferents alternatives,els costos de combustible unitaris és el recollit en la 
següent taula, en cèntims d’euro/km: 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
Velocitat Lleugers (km/h) 50 80 80 80
Velocitat Pesats (km/h) 40 70 70 70
Cc,unit,L (l/km) 0,0603 0,0550 0,0550 0,0550
Cc,unit,P /l/km) 0,2074 0,2188 0,2188 0,2188
CPKComb,L (cent. €/km) 4,24 3,86 3,86 3,86
CPKComb,P (cent. €/km) 14,97 15,79 15,79 15,79
CPKComb (cent. €/km) 5,53 5,30 5,30 5,30
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
CPKLub,L (cent. €/km) 0,18 0,17 0,17 0,17
CPKLub,P (cent. €/km) 0,41 0,44 0,44 0,44




5.3.1.5. Costos de pneumàtics 
El recorregut mig per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la 
carretera, el nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu 
mig dels pneumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre pels dos tipus de vehicles. 
• Vehicles lleugers:  CPKPneum,L = P4 / Rr 
 
• Vehicles pesats:  CPKPneum,P = P6 / Rc 
on P4 és el preu sense impostos de les quatre rodes del vehicle lleuger tipus, P6 el 
preu sense impostos de les sis rodes del vehicle pesat tipus, Rr el recorregut entre 
canvi de rodes i Rc el recorregut mig. 
Pel que fa al valor de P4, aquest és pot considerar de 450€. El valor de P6 es pot 
considerar de 6500€ i els valors de Rr i Rc es poden valorar considerant la velocitat de 
la via, el nivell de servei i el tipus de terreny, d’acord amb  les taules de l’estudi MOPU-
SENDA, que en aquest cas prenen els següents valors per a cada alternativa: 
 
 
Així doncs, els costos unitaris dels pneumàtics, en cèntims d’euro/km per a cada 
alternativa són els següents (CPKPneum): 
 
 
5.3.1.6. Costos globals de funcionament dels vehicles 
Els costos globals unitaris mitjos de funcionament dels vehicles, per quilòmetre, és la 
suma dels cinc costos unitaris mitjos per quilòmetre trobats amb anterioritat. Els 
resultats globals que s’obtenen es resumeixen en la següent taula: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
Rr (km) 67000 43500 43500 43500
Rc (km) 90900 72400 72400 72400
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
CPKPneum,L  (cent. €/km) 0,67 1,03 1,03 1,03
CPKPneum,P  (cent. €/km) 7,15 8,98 8,98 8,98
CPKPneum  (cent. €/km) 1,45 1,99 1,99 1,99
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
Vehicles lleugers (CPKL) 35,07 33,47 33,47 33,47
Vehicles pesats (CPKP) 84,92 63,81 63,81 63,81
Valor mig ponderat (CPK) 41,08 37,12 37,12 37,12
Costos globals mitjos de funcionament dels vehicles (€/km)
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Amb a la finalitat de determinar el cost de funcionament global de la carretera, s’ha de 
tenir en compte tant la longitud d’aquesta com el volum de vehicles que hi circula. Els 
costos globals de funcionament resulten de la següent expressió: 
CGlobals de Funcionament = CPK · IMD · 365 · L 
 
essent L és la longitud de cada una de les alternatives. 
Els cost de funcionament global és depèn directament de la IMD, que serà lògicament 
variable a mesura que passin els anys. En el present estudi s’ha considerat un 
creixement anual del trànsit d’un 3%.La longitud total L de recorregut és lleugerament 
diferent entre les alternatives i respecte la situació actual.  
Els costos de funcionament, per tant, s’han calculat per a cada alternativa. En la 
següent taula es mostren els resultats dels costos de funcionament en euros, així com 
les diferències anuals entre els costos de funcionament de les diferents alternatives i 
l’alternativa 0, que es pren com a referència. També es mostra valor acumulat dels 




Costos de Funcionament 
Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3
1 4617 1730517 1631669 1549842 1650437 98848 180675 80080 98848 180675 80080
2 4756 1782433 1680619 1596337 1699950 101813 186096 82483 200661 366771 162563
3 4898 1835906 1731038 1644227 1750949 104868 191678 84957 305529 558449 247520
4 5045 1890983 1782969 1693554 1803477 108014 197429 87506 413543 755878 335025
5 5196 1947712 1836458 1744361 1857582 111254 203352 90131 524797 959230 425156
6 5352 2006144 1891552 1796692 1913309 114592 209452 92835 639389 1168682 517991
7 5513 2066328 1948299 1850592 1970708 118030 215736 95620 757418 1384418 613611
8 5678 2128318 2006748 1906110 2029829 121570 222208 98488 878989 1606626 712099
9 5849 2192167 2066950 1963293 2090724 125218 228874 101443 1004206 1835500 813542
10 6024 2257932 2128958 2022192 2153446 128974 235740 104486 1133180 2071240 918029
11 6205 2325670 2192827 2082858 2218049 132843 242813 107621 1266024 2314053 1025650
12 6391 2395441 2258612 2145344 2284591 136829 250097 110850 1402852 2564150 1136499
13 6583 2467304 2326370 2209704 2353129 140933 257600 114175 1543786 2821749 1250675
14 6780 2541323 2396161 2275995 2423723 145161 265328 117600 1688947 3087077 1368275
15 6984 2617563 2468046 2344275 2496434 149516 273288 121128 1838463 3360365 1489403
16 7193 2696089 2542088 2414603 2571327 154002 281486 124762 1992465 3641851 1614165
17 7409 2776972 2618350 2487041 2648467 158622 289931 128505 2151087 3931782 1742671
18 7631 2860281 2696901 2561653 2727921 163380 298629 132360 2314467 4230411 1875031
19 7860 2946090 2777808 2638502 2809759 168282 307588 136331 2482749 4537999 2011362
20 8096 3034472 2861142 2717657 2894051 173330 316815 140421 2656080 4854814 2151783
21 8339 3125507 2946976 2799187 2980873 178530 326320 144634 2834610 5181134 2296416
22 8589 3219272 3035386 2883162 3070299 183886 336109 148973 3018496 5517243 2445389
23 8847 3315850 3126447 2969657 3162408 189403 346193 153442 3207899 5863436 2598831
24 9112 3415325 3220241 3058747 3257280 195085 356578 158045 3402984 6220014 2756876
25 9385 3517785 3316848 3150510 3354999 200937 367276 162786 3603921 6587290 2919662
26 9667 3623319 3416353 3245025 3455649 206966 378294 167670 3810887 6965584 3087332
27 9957 3732018 3518844 3342376 3559318 213174 389643 172700 4024061 7355227 3260032
28 10256 3843979 3624409 3442647 3666098 219570 401332 177881 4243631 7756559 3437913
29 10563 3959298 3733141 3545926 3776081 226157 413372 183218 4469788 8169931 3621131
30 10880 4078077 3845136 3652304 3889363 232942 425773 188714 4702729 8595704 3809845
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5.3.2. Cost del temps de recorregut 
L’aspecte més important de tots els beneficis generats a l’hora de realitzar un projecte 
de variant en una població és la disminució del temps de recorregut. Aquests beneficis 
poden arribar a assolir percentatges del 70-80% dels beneficis globals.  Cal dir que, 
com a beneficis també es considera l’efecte de les millores subjectives percebudes per 
l’usuari ala nova variant (seguretat, comoditat, etc.). 
Per tal de determinar aquests cost, tant a la situació actual com per cada una de les 
alternatives, s’ha d’utilitzar l’expressió següent: 
CPT = T · P 
 
on CPT és el cost degut al consum del temps durant el recorregut, T és el temps 
invertit en el recorregut del tram, en hores, i P el valor del temps en €/h. 
Per trobar el temps T de durada del recorregut, només cal dividir longitud del traçat en 
el tram d’anàlisi per la velocitat mitjana de circulació. 
El valors del temps P ve donat per la publicació del MOPU. Aquests, actualitzats a 
l’any de posada en servei (2014) prenen els següents valors: 
• Vehicles lleugers:  PL = 29,81 €/veh/h 
 
• Vehicles pesats:  PP = 51,10 €/veh/h 
 
Per tant, els valors del temps de recorregut per a cada tipus de vehicle i els valors del 




De nou, amb al finalitat de trobar els costos totals es considera la IMD en l’any de 
posada en servei, i un creixement anual del trànsit d’un 3%.Aplicant la fórmula per 
cadascun dels anys de vida útil de la infraestructura s’obtenen els següents resultats 
en euros: 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
TL (min) 3,00 1,96 1,86 1,98
TP (min) 3,75 2,24 2,12 2,26
CPTL (€/veh) 1,49 0,97 0,92 0,98
CPTP(€/veh) 3,19 1,90 1,81 1,93




Cost del temps de recorregut
Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3
1 4617 2857959 1827255 1735619 1848272 1030704 1122340 1009687 1030704 1122340 1009687
2 4756 2943698 1882073 1787688 1903721 1061625 1156010 1039977 2092330 2278351 2049664
3 4898 3032009 1938535 1841318 1960832 1093474 1190691 1071177 3185804 3469041 3120841
4 5045 3122969 1996691 1896558 2019657 1126278 1226411 1103312 4312082 4695453 4224153
5 5196 3216658 2056592 1953455 2080247 1160067 1263204 1136411 5472149 5958657 5360564
6 5352 3313158 2118289 2012058 2142654 1194869 1301100 1170504 6667018 7259757 6531068
7 5513 3412553 2181838 2072420 2206934 1230715 1340133 1205619 7897732 8599890 7736687
8 5678 3514929 2247293 2134593 2273142 1267636 1380337 1241787 9165369 9980226 8978475
9 5849 3620377 2314712 2198630 2341336 1305665 1421747 1279041 10471034 11401973 10257516
10 6024 3728989 2384153 2264589 2411576 1344835 1464399 1317412 11815869 12866373 11574928
11 6205 3840858 2455678 2332527 2483924 1385180 1508331 1356935 13201049 14374704 12931863
12 6391 3956084 2529348 2402503 2558441 1426736 1553581 1397643 14627785 15928286 14329505
13 6583 4074767 2605229 2474578 2635195 1469538 1600189 1439572 16097323 17528474 15769077
14 6780 4197010 2683386 2548815 2714250 1513624 1648194 1482759 17610947 19176669 17251836
15 6984 4322920 2763887 2625280 2795678 1559033 1697640 1527242 19169980 20874309 18779078
16 7193 4452607 2846804 2704038 2879548 1605804 1748570 1573059 20775783 22622879 20352137
17 7409 4586186 2932208 2785159 2965935 1653978 1801027 1620251 22429761 24423905 21972388
18 7631 4723771 3020174 2868714 3054913 1703597 1855057 1668858 24133358 26278963 23641247
19 7860 4865484 3110779 2954775 3146560 1754705 1910709 1718924 25888063 28189672 25360171
20 8096 5011449 3204103 3043419 3240957 1807346 1968030 1770492 27695409 30157702 27130663
21 8339 5161792 3300226 3134721 3338186 1861567 2027071 1823607 29556976 32184773 28954270
22 8589 5316646 3399233 3228763 3438331 1917414 2087883 1878315 31474389 34272657 30832585
23 8847 5476146 3501210 3325626 3541481 1974936 2150520 1934664 33449325 36423177 32767249
24 9112 5640430 3606246 3425394 3647726 2034184 2215036 1992704 35483509 38638212 34759953
25 9385 5809643 3714433 3528156 3757157 2095210 2281487 2052485 37578719 40919699 36812439
26 9667 5983932 3825866 3634001 3869872 2158066 2349931 2114060 39736784 43269630 38926499
27 9957 6163450 3940642 3743021 3985968 2222808 2420429 2177482 41959592 45690059 41103980
28 10256 6348354 4058862 3855312 4105547 2289492 2493042 2242806 44249084 48183101 43346787
29 10563 6538804 4180627 3970971 4228714 2358177 2567833 2310090 46607261 50750935 45656877
30 10880 6734968 4306046 4090100 4355575 2428922 2644868 2379393 49036183 53395803 48036270
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5.3.3. Cost de l’accidentalitat 
Tot i els costos produïts pels accident al llarg de la vida d’una són de menor quantia i 
significació que els anteriorment analitzats, aquests han de tenir-se en compte a l'hora 
si es vol dur a terme una bona avaluació econòmica de les alternatives plantejades.  
Degut a la importància social dels accidents de trànsit, a part dels aspectes purament 
econòmics que suposen aquests, s'han de considerar altres aspectes de caràcter 
qualitatiu. A més a més, el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova 
via i deixar d'utilitzar-la en favor d'altres carreteres. 
Per tant, s’haurà de calcular el cost anual per accidents per a cadascuna de les 
alternatives, al llarg de la seva vida útil (30 anys). La següent fórmula permet calcular 
aquests cost: 
 








on CPAi és el cost per accident en un tram complert, NMi el nombre de morts al tram al 
llarg de l'any, NHi el nombre de ferits al tram al llarg de l'any, CMi el cost unitari mig 
d'un mort i CHi el cost unitari mig d'un ferit (tots els valors referits a l’any i-èssim).  
 
5.3.3.1. Obtenció de CMi i CHi 
Segons el MOPU, els valors de CMi i CHi per a l’any de posada en servei (2014) es 
consideren els següents: 
CM1  = 267.680 € 
CH1 = 80.304 € 
 
Aquests valors es deuen augmentar any a any amb un creixement del 6%. 
 
5.3.3.2. Obtenció de NMi i NHi 
Aquests valors es poden trobar de manera estadística. El nombre de morts i ferits 
dependrà de la longitud del tram (L), del tipus de via, de la intensitat de circulació 
(IMD), dels índex de mortalitat, (IM), de l’índex d'accidentalitat (IP) i del coeficient 'K' 
(nombre de ferits que hi ha per accident).  
Els valors de NMi i NHi es troben mitjançant les expressions: 
NMi = 365 · IMDi · L · IM · 10-8 




Els valors de IM, IP i K depenen del tipus de via de la que es tracti. En el present 
estudi, per a cada variant, els valors són els següents: 
 
 
5.3.3.3. Costos anuals de l’accidentalitat 
En la següent taula es resumeixen els costos globals deguts als accidents per a cada 









Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3
IM 5,49 5,03 5,03 5,03
IP 46 38 38 38




Costos anuals de l’accidentalitat 
Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3
1 4617 335818 295243 280437 298639 40575 55382 37179 40575 55382 37179
2 4756 366646 322346 306181 326054 44300 60466 40592 84875 115847 77772
3 4898 400304 351938 334288 355986 48367 66016 44319 133242 181864 122091
4 5045 437052 384245 364976 388665 52807 72077 48387 186049 253940 170478
5 5196 477174 419519 398480 424345 57655 78693 52829 243704 332633 223307
6 5352 520978 458031 435061 463299 62947 85917 57679 306651 418551 280986
7 5513 568804 500078 475000 505830 68726 93805 62974 375377 512355 343960
8 5678 621020 545985 518605 552265 75035 102416 68755 450412 614771 412715
9 5849 678030 596107 566212 602963 81923 111818 75067 532335 726589 487781
10 6024 740273 650830 618191 658316 89444 122082 81958 621778 848671 569739
11 6205 808230 710576 674941 718749 97655 133290 89481 719433 981961 659220
12 6391 882426 775807 736900 784730 106619 145526 97696 826052 1127486 756916
13 6583 963432 847026 804548 856768 116407 158885 106664 942459 1286371 863580
14 6780 1051876 924783 878405 935420 127093 173470 116456 1069552 1459842 980036
15 6984 1148438 1009678 959043 1021291 138760 189395 127147 1208312 1649237 1107183
16 7193 1253864 1102366 1047083 1115046 151498 206781 138819 1359811 1856018 1246002
17 7409 1368969 1203563 1143205 1217407 165406 225764 151562 1525217 2081782 1397564
18 7631 1494640 1314050 1248151 1329165 180590 246489 165476 1705807 2328271 1563040
19 7860 1631848 1434680 1362732 1451182 197168 269117 180666 1902975 2597388 1743706
20 8096 1781652 1566384 1487830 1584401 215268 293822 197252 2118244 2891210 1940958
21 8339 1945208 1710178 1624413 1729849 235030 320795 215359 2353274 3212005 2156317
22 8589 2123778 1867172 1773534 1888649 256606 350244 235129 2609879 3562248 2391446
23 8847 2318741 2038578 1936345 2062027 280162 382396 256714 2890042 3944644 2648160
24 9112 2531601 2225720 2114101 2251321 305881 417500 280280 3195923 4362144 2928441
25 9385 2764002 2430041 2308176 2457992 333961 455826 306010 3529884 4817970 3234451
26 9667 3017737 2653119 2520066 2683635 364619 497671 334102 3894502 5315642 3568553
27 9957 3294766 2896675 2751408 2929993 398091 543357 364773 4292593 5858999 3933325
28 10256 3597225 3162590 3003987 3198967 434635 593238 398259 4727228 6452237 4331584
29 10563 3927450 3452916 3279754 3492632 474535 647697 434819 5201763 7099934 4766403
30 10880 4287990 3769893 3580835 3813255 518097 707156 474735 5719860 7807089 5241138
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5.4. Anàlisi cost-benefici 
Els costos globals de funcionament de vehicles, de temps i d’accidentalitat han estat 
quantificats en l’anterior apartat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la 
infraestructura. Aquests costos globals han estat calculats tant per a la  situació actual 
com per a les diferents alternatives.  
Si es considera la vida útil de la carretera, es pot trobar els beneficis que s’obtindrien 
per a cadascuna de les alternatives respecte a l’opció de no actuar en la carretera 
(alternativa 0). 
També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, el fet d’haver construït una 
alternativa en concret pel que fa als costos generals. A les següents taules, es mostren 
els següents valors: 
A la segona columna el cost net de l’alternativa considerada respecte a la situació 
actual o alternativa zero, en concepte de beneficis per rehabilitació i conservació 
(costos monetaris directes). 
A la tercera columna es mostra el benefici net derivat de d’utilització de la nova 
infraestructura de cada alternativa (beneficis monetaris directes), és a dir, la suma dels 
beneficis que s’obtenen en concepte de costos globals de funcionament, de temps i 
d’accidentalitat respecte a la situació actual o alternativa zero. 
A la quarta columna es mostra el benefici net anual o flux net monetari anual de 
l’alternativa seleccionada, com a resultat de la suma dels estalvis en rehabilitació i 
manteniment i els beneficis derivats de la circulació dels vehicles respecte la situació 
actual. 
Finalment, la cinquena i última columna mostra els beneficis acumulats, any darrera 
any, de manera que al finalitzar la vida útil de la infraestructura s’obté el benefici total. 
A continuació es mostren aquests resultats citats en taules per a cadascuna de les 






Cost / Benefici alternativa 1 
  
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat
0 3662287 0 -3662287 -3662287
1 470 1170127 1169658 -2492629
2 537 1207739 1207202 -1285427
3 604 1246709 1246105 -39322
4 671 1287099 1286428 1247106
5 738 1328975 1328238 2575343
6 805 1372408 1371603 3946946
7 872 1417470 1416598 5363544
8 939 1464242 1463302 6826847
9 31776 1512806 1481030 8307876
10 537 1563253 1562716 9870593
11 604 1615678 1615074 11485667
12 671 1670184 1669513 13155180
13 738 1726878 1726140 14881320
14 805 1785878 1785074 16666393
15 872 1847309 1846437 18512830
16 939 1911304 1910365 20423195
17 31776 1978005 1946229 22369424
18 537 2047568 2047031 24416455
19 604 2120155 2119551 26536007
20 671 2195945 2195274 28731281
21 738 2275127 2274389 31005669
22 805 2357906 2357101 33362770
23 872 2444501 2443629 35806399
24 939 2535150 2534211 38340610
25 31776 2630108 2598332 40938941
26 537 2729650 2729113 43668054
27 604 2834073 2833469 46501523
28 671 2943697 2943026 49444550
29 738 3058868 3058131 52502680
30 805 3179961 3179156 55681836





Cost / Benefici alternativa 2 
  
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat
0 5164775 0 -5164775 -5164775
1 -98 1358397 1358495 -3806279
2 537 1402572 1402035 -2404244
3 604 1448386 1447782 -956463
4 671 1495917 1495246 538783
5 738 1545249 1544511 2083294
6 805 1596469 1595665 3678959
7 872 1649673 1648801 5327760
8 939 1704961 1704021 7031781
9 31776 1762439 1730662 8762444
10 537 1822222 1821686 10584129
11 604 1884434 1883830 12467959
12 671 1949204 1948533 14416492
13 738 2016673 2015936 16432427
14 805 2086993 2086188 18518615
15 872 2160323 2159451 20678066
16 939 2236837 2235898 22913964
17 31776 2316721 2284945 25198909
18 537 2400175 2399639 27598548
19 604 2487414 2486810 30085358
20 671 2578667 2577997 32663354
21 738 2674186 2673448 35336802
22 805 2774236 2773431 38110234
23 872 2879109 2878236 40988470
24 939 2989114 2988175 43976645
25 31776 3104589 3072812 47049457
26 537 3225896 3225360 50274817
27 604 3353429 3352826 53627643
28 671 3487612 3486941 57114584
29 738 3628902 3628164 60742748
30 805 3777797 3776992 64519740





Cost / Benefici alternativa 3 
  
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat
0 6171318 0 -6171318 -6171318
1 600 1126946 1126346 -5044972
2 685 1163052 1162367 -3882605
3 771 1200453 1199681 -2682924
4 857 1239205 1238348 -1444575
5 942 1279372 1278429 -166146
6 1028 1321017 1319989 1153843
7 1114 1364213 1363099 2516942
8 1200 1409031 1407831 3924773
9 40587 1455551 1414964 5339737
10 685 1503856 1503171 6842908
11 771 1554037 1553266 8396173
12 857 1606188 1605331 10001505
13 942 1660411 1659469 11660973
14 1028 1716816 1715787 13376761
15 1114 1775517 1774403 15151164
16 1200 1836640 1835441 16986604
17 40587 1900318 1859732 18846336
18 685 1966694 1966009 20812345
19 771 2035922 2035150 22847495
20 857 2108164 2107308 24954803
21 942 2183600 2182657 27137460
22 1028 2262417 2261389 29398849
23 1114 2344820 2343706 31742555
24 1200 2431030 2429830 34172385
25 40587 2521282 2480695 36653080
26 685 2615832 2615147 39268227
27 771 2714954 2714183 41982410
28 857 2818946 2818089 44800499
29 942 2928127 2927184 47727683
30 1028 3042842 3041814 50769497




5.5. Criteris de rendibilitat 
Per a l’anàlisi de la rendibilitat econòmica es faran servir, seguint les recomanacions 
de laMetodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, els 
següents índexsde rendibilitat: 
 
a) VAN: Valor Actualitzat Net 
 
# 








on ‘r’ és la taxa d’actualització, de valor 6 % (segons la publicació de 
referència), i n=30anys. 
 
b) TIR (Taxa Interna de Rendiment). És el rendiment pel qual el VAN és igual a 
zero. 
 
c) Relació benefici – cost total. 
 
d) PRI (Període de Recuperació de la Inversió). És el primer any en el que el VAN 
es  fa positiu. 
 
En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 




A continuació es mostren els resultats obtinguts en les tres alternatives (d’acord amb 
els valors mostrats a l’apartat anterior) per a un període d’anàlisi de 30 anys: 
 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Beneficis (€) 59.458.772             69.798.596             57.087.253             
Costos (€) 3.776.936               5.278.856               6.317.756               
VAN (€) 18.728.053             21.087.601             15.482.637             
TIR 35% 30% 21%
B/C 15,74 13,22 9,04
PRI (anys) 4 4 6
38 
 
Amb els resultats obtinguts s'aprecia molt clarament que les tres alternatives són 
rendibles des del punt de vista econòmic. En els tres casos, les condicions 
econòmiques mínimes especificades anteriorment es veuen complertes. 
 
La recuperació de la inversió es dóna únicament a partir del quart any de posada en 
servei de la infraestructura tant en l’alternativa 1 com en la 2. Tot i així, en la tercera 
alternativa la inversió també es recupera força ràpid. Així mateix, la rendibilitat de les 
tres alternatives és força elevada per a les tres alternatives, tot i que destaca la de la 
primera alternativa amb un 35%. 
 
De qualsevol forma, aquests valors seran segurament optimistes d’acord amb 
l’experiència. Cal recordar que els costos d’obra pressupostats en el punt 5.1.1 són 
aproximats i infravalorats al no tenir en compte tots els costos i amidaments a 
considerar en el pressupost que es realitzarà finalment sobre l’alternativa 
seleccionada. Això fa que, tot i ser suficientment representatius pera l’anàlisi 
multicriteri que es realitzarà a continuació, els valors de rendibilitat econòmica 
obtinguts han de ser considerats en principi com a valors optimistes, podent oscil·lar 
els seu valor final. 
 




6. ANÀLISI MULTICRITERI 
6.1. Descripció del mètode 
Un cop analitzades les diverses alternatives que inclou l’estudi, és precís dur a terme 
una selecció de les mateixes per tal d’ordenar segons preferència o prioritat, tenint en 
compte el major nombre possible de variables d’anàlisi. Aquest anàlisi es fa perquè els 
criteris econòmics no són els únics a tenir en compte, ni tampoc els més importants. 
Cal destacar que també es farà l’anàlisi tenint en compte l’alternativa “do-nothing” o 
Alternativa 0, amb la finalitat d’observar la millora que la nova obra comporta. 
Precisament aquest és un dels avantatges de l’anàlisi multicriteri. 
 
Per a tal de fer aquesta selecció o ordenació, en la que intervenen diversos criteris 
independents entre sí, es realitzarà el que s’anomena anàlisi multicriteri. 
 
Els mètodes d’anàlisi multicriteri són aquells procediments que permeten combinar 
elements d’anàlisi heterogenis, amb l’ajuda d’algun sistema d’homogeneïtzació. Sovint, 
quan existeixen diversos objectius és impossible aconseguir-los tots al mateix temps, 
per tant, no pot existir solució òptima. En aquest sentit, l’anàlisi multicriteri no té 
l’objectiu d’assolir una solució òptima, sinó que només es proposa aproximar-se el 
màxim possible a dita solució. 
 




a) Definir els punts de vista, objectius i criteris que es tindran en compte. 
 
b) Atribuir a cadascun dels criteris una ponderació que reflecteixi la seva 
importància per a l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió. 
 
c) Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en 
funció de cadascun dels criteris. 
 
En aquesta part de l’estudi s’utilitza el mètode PATTERN d’anàlisi multicriteri ja que 
demostra les seves connotacions de fiabilitat. Les seves principals característiques es 
descriuen a continuació. 
 
Respecte a la ponderació de criteris, han d’establir-se els ‘pesos’ dels mateixos de 
forma clàssica, és a dir, com a percentatge d’un pes global. Respecte a la valoració de 
cada solució en funció de cada criteri, exigeix una escala cardinal homogènia. 
 
El mètode PATTERN s’inclou dintre dels mètodes de selecció per “addició ponderada” 
de diversos criteris. Es té en compte a la vegada el pes o la importància que l’enginyer 
o persona encarregada de prendre la decisió atribueix als diferents criteris de selecció i 
les valoracions que es donin a cada solució en funció dels diferents criteris. 
 
L’element característic del mètode PATTERN és que utilitza índexs de pertinència, és 
a dir, considera la mesura relativa de contribució que cada opció aporta a la 
consecució de l’objectiu proposat. Si es calculen de tal manera que la suma sigui igual 
la unitat, representarien la probabilitat de que cadascuna de les solucions 
aconsegueixi l’objectiu proposat. 
 
Els índexs de pertinència s’obtenen com la suma dels productes de la ponderació que 
s’atribueix a un criteri de selecció donat, per a la valoració que s’atribueix a cada 
solució en funció del criteri en qüestió. Per a què la suma dels índexs de pertinència 
sigui igual a la unitat,la suma dels factors de ponderació atribuïts als criteris de 
selecció ha de ser igual a 1 i, al mateix temps, la suma de les valoracions atribuïdes a 
cada solució en virtut de cada criteri ha de ser també igual a 1. 
 
Les solucions es podran classificar, una vegada fets els càlculs, per ordre decreixent 
dels seus índexs de pertinència. 
 
L’aplicació del mètode PATTERN exigeix que tant les ponderacions dels criteris de 
selecció com les valoracions atribuïdes a cada opció en funció de dits criteris puguin 
ser expressades en escales cardinals; una notació no cardinal invalida el càlcul. 
 
Si aparegués alguna notació no cardinal, seria precís elaborar algun procediment de 
conversió en notació cardinal. 
 
Una altra qüestió consisteix en mirar que la suma dels valors de cada indicador sigui la 
unitat. Aquest problema es pot solucionar expressant cada valoració com un 
percentatge de la suma de les valoracions fetes a les solucions. Aquesta forma  
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d’expressió és vàlida quan el criteri d’optimització exigeix la maximització de 
l’indicador. Quan el criteri exigeix la minimització de l’indicador s’aplica el mateix 
procediment, però sobre les inverses de les valoracions. 
 
Cal dir que la valoració dels criteris de selecció ha de ser també amb nombres 
cardinals i, igual que en el cas dels valors de les opcions, la seva suma ha de ser la 
unitat. En conseqüència, ha de partir-se d’una estructura cardinal de ‘pesos’ que sumin 
la unitat, o bé convertir en cardinal i unitària la relació ordinal de criteris de que es 
pugui disposar. 
 
En els següents subapartats es procedeix a aplicar el mètode PATTERN aquí descrit, 
indicant-se al principi de cada operació pròpia del mètode (obtenció dels factors de 
ponderació,valoració cardinal homogènia de les solucions per a cada criteri de 
selecció, càlcul dels índexs de pertinència) els criteris específics i concrets que s’hagin 
seguit. 
 
6.2. Criteris de selecció 
Per a escollir la solució idònia s’han considerat els següents quatre criteris: 
 
a) Criteris Econòmics: 













• Espais protegits i bens culturals 
 
• Ocupació de terrenys 
 
c) Criteris Funcionals: 
• Afecció a l’usuari durant les obres 
 
• Seguretat vial 
 






d) Criteris Territorials: 
 
• Integració en el planejament vigent 
 




6.3. Factors de ponderació 
En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal i 
de tal manera que la seva suma sigui la unitat. Els valors que s’han adoptat són els 
proposats per GISA, però lleugerament modificats, per tal de donar més pes al criteri 
mediambiental degut a la proximitat del PNZVG, reduint el pes de la valoració 
econòmica. Tot i així, es realitzarà un anàlisi de sensibilitat considerant diverses 
hipòtesis addicionals (veure punt 6.6 del present annex). En resum, els pesos 





6.4. Valoració homogènia de les solucions 
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que la suma 









Espais protegits i bens culturals 0,05
Ocupació de terrenys 0,05
Total criteris Ambientals 0,30
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05
Seguretat vial 0,10
Absorció del trànsit previst 0,10
Total criteris Funcionals 0,25
Integració en el planejament vigent 0,10
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10
Permeabilitat 0,05








siguin més grans conforme més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de 
selecció que es faci servir. 
 
Cada valoració s’ha d’expressar com a percentatge de la suma de les valoracions 
fetes per a cada alternativa, ja que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada 
indicador o variable sigui la unitat. Això és correcte si el criteri d’optimització exigeix la 
maximització de l’indicador, que en el present cas és en tots, ja que es dóna un valor 
entre el 0 i el 10, sent major en el cas que més s’apropi a l’objectiu. 
 
6.5. Índex de pertinència 
Tenint en compte tot l’anterior, l’expressió que permet obtenir els índexs de pertinència 
és la següent: 
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on Ii és l’índex de pertinència de la solució “i”, cij és la valoració homogènia de la 
solució “i” per a la variable “j” i Pj rl pes assignat a la variable “j”. 
 
La taula que es presenta a continuació resumeix tots els valors calculats. En la primera 
columna apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on posa 
“valoració” es valora cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa 
“valoració homogènia” s’optimitzen aquestes valoracions segons el criteri de 
maximització exposat anteriorment. En les darreres columnes apareix el valor de 
l’índex de pertinència, per a cada alternativa, a partir dels quals es pot establir una 
ordenació de les alternatives. 
 
També s’inclou un índex de comparació relativa dels valors dels índexs de pertinència 
com a percentatge de l’índex de pertinència superior, és a dir, del representatiu de 
l’alternativa òptima. 
 
A la vista dels resultats, per a la hipòtesi de valoració establerta, s’obté la següent 
ordenació de les alternatives, de major a menor índex de pertinència: 
 
1ª. Alternativa 1 
 
2ª. Alternativa 2 
 
3ª. Alternativa 3 
 
4ª. Alternativa 0 
 
 





PES A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 TOTAL A0 A1 A2 A3 TOTAL
Inversió inicial 0,03 10 8 7 5 0,33 0,27 0,23 0,17 1,00 0,010 0,008 0,007 0,005 0,03
Rendibilitat 0,17 5 9 8 6 0,18 0,32 0,29 0,21 1,00 0,030 0,055 0,049 0,036 0,17
Total criteris Econòmics 0,20 0,040 0,063 0,056 0,041 0,20
Soroll 0,05 3 8 10 8 0,10 0,28 0,34 0,28 1,00 0,005 0,014 0,017 0,014 0,05
Vegetació 0,05 10 8 7 7 0,31 0,25 0,22 0,22 1,00 0,016 0,013 0,011 0,011 0,05
Fauna 0,05 10 7 6 8 0,32 0,23 0,19 0,26 1,00 0,016 0,011 0,010 0,013 0,05
Paisatge 0,05 10 8 6 5 0,34 0,28 0,21 0,17 1,00 0,017 0,014 0,010 0,009 0,05
Espais protegits i bens culturals 0,05 10 8 8 7 0,30 0,24 0,24 0,21 1,00 0,015 0,012 0,012 0,011 0,05
Ocupació de terrenys 0,05 10 6 7 7 0,33 0,20 0,23 0,23 1,00 0,017 0,010 0,012 0,012 0,05
Total criteris Ambientals 0,30 0,086 0,073 0,072 0,069 0,30
Objectiu Funcional
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05 10 7 7 8 0,31 0,22 0,22 0,25 1,00 0,016 0,011 0,011 0,013 0,05
Seguretat vial 0,10 3 9 9 9 0,10 0,30 0,30 0,30 1,00 0,010 0,030 0,030 0,030 0,10
Absorció del trànsit previst 0,10 4 10 10 10 0,12 0,29 0,29 0,29 1,00 0,012 0,029 0,029 0,029 0,10
Total criteris Funcionals 0,25 0,037 0,070 0,070 0,072 0,25
ObjectiuTerritorial
Integració en el planejament vigent 0,10 3 9 10 6 0,11 0,32 0,36 0,21 1,00 0,011 0,032 0,036 0,021 0,10
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10 6 10 10 10 0,17 0,28 0,28 0,28 1,00 0,017 0,028 0,028 0,028 0,10
Permeabilitat 0,05 6 10 10 10 0,17 0,28 0,28 0,28 1,00 0,008 0,014 0,014 0,014 0,05
Total criteris Territorials 0,25 0,036 0,074 0,077 0,063 0,25
TOTAL 1,00 0,199 0,280 0,275 0,245 1,00
VALOR PERCENTUAL COMPARATIU 0,71 1,00 0,98 0,87





6.6. Anàlisi de sensibilitat 
En el present apartat s’intenta establir la validesa del treball exposat en els apartats 
anteriors de l’anàlisi multicriteri.El terme ‘validesa’ mostra que tota la feina d’avaluació i 
valoració realitzada fins el moment pot tenir errors que portin a una classificació 
incorrecta de les alternatives, degut al component subjectiu. 
 
L’anàlisi de sensibilitat radica en la idea de modificar lleugerament els pesos assignats 
als diversos objectius i observar el comportament de les puntuacions definitives 
obtingudes. Si en fer aquest canvi les variacions són mínimes o inexistents, podrem 
concloure que les suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són 
suficientment encertades. 
 
El procediment seguit ha estat augmentar una dècima el pes de cadascun dels criteris, 
tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. D’aquesta manera, aquesta dècima es resta 
als demés criteris de forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els 





En la següent taula es mostra un resum de resultats tant en puntuació com en 




Com es pot contemplar, l’alternativa 1 és la millor opció en totes les hipòtesis fetes fins 
al moment, de manera que tant les valoracions com els pesos assignats es poden 







Econòmic Ambiental  Funcional Territorial
Hipòtesis base 0,20 0,30 0,25 0,25
Hipòtesis 1 0,30 0,267 0,217 0,217
Hipòtesis 2 0,167 0,40 0,217 0,217
Hipòtesis 3 0,167 0,267 0,35 0,217
Hipòtesis 4 0,167 0,267 0,217 0,35
Punts % Punts % Punts % Punts %
Hipòtesis base 0,199 71,16 0,28 100 0,275 98,21 0,245 87,39
Hipòtesis 1 0,200 70,48 0,284 100 0,275 96,89 0,240 84,46
Hipòtesis 2 0,212 76,92 0,270 100 0,270 98,25 0,243 88,28
Hipòtesis 3 0,193 69,06 0,280 100 0,276 98,52 0,251 89,57





Un cop realitzat l’anàlisi de rendibilitat, en el qual es conclou que la realització de la 
variant és econòmicament viable. A més, després de realitzat el corresponent anàlisi 
multicriteri, es pot concloure que l’alternativa més adequada per a realitzar la 
variant de la carretera C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols és l’alternativa1 
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L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que 
defineixen el traçat geomètric de la variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de 
Pallerols.  
 
2. NORMATIVA VIGENT 
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la 
redacció del present projecte, ha estat la següent:  
• “Norma 3.1–I.C. Trazado, de la Instrucción de carreteras”.  
 
• “Recomendaciones sobre glorietas”. Ministeri de Foment. Abril del 2000. 
 
• “Instrucció per al disseny i projecte de Rotondes (Esborrany)”. Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Març del 
2003. 
 
• “Criteris generals en el disseny de Rotondes”, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Desembre del 
2000. 
 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
En l’actualitat, la C-63 és una carretera amb una característica significativa per la 
problemàtica que genera. Aquesta característica és que tots els pobles pels que 
passa, resulten travessats per ella. Això genera problemàtiques de confort als usuaris 
(alt temps de viatge) i als vilatans (problemes al travessar el carrer, de sorolls, etc.).  
El cas de Sant Feliu de Pallerols no és una excepció. La C-63 travessa de punta a 
punta el nucli urbà, dividint així la vila en dues parts. És per aquest fet que s’ha dut a 
terme la realització del present projecte. 
 
4. TRAÇAT EN PLANTA 
La variant projectada s’inicia al PK 57+500 de l’actual carretera C-63, poc abans 
d’arribar a Sant Feliu de Pallerols i un cop creuada la masia de “Cal Music”.La variant 
acaba al PK 60+000 de l’actual C-63, gairebé a tocar del Pla de la Teula i poc abans 
d’arribar a la deixalleria municipal. La variant té una longitud total de 2608 metres d i 
discorre pel sud de la vila. . 
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A més de l’estudi del traçat del tronc la nova variant, s’inclouen en aquest annex els 
càlculs dels accessos a les dos rotondes, que permeten connectar el nucli urbà amb la 
nova carretera. 
 
Imatge 5.1. Traçat en planta de la variant. 
 
Les dues rotondes plantejades es troben al inici i al final de la nova variant. La primera 
rotonda (rotonda sud) té el seu centre al PK 0+070 del eix principal. La segona rotonda 
(rotonda nord) es troba centrada al PK 2+220. Ambdues rotondes tenen un radi 
exterior de 26 metres i disposen de dos carrils de 4 metres d’amplada. 
Els camins afectats per les solucions projectades han estat reposats amb l’amplada 
original que tenien abans. 
 
4.1. Classificació de la carretera 
La variant que es projecta és una carretera convencional d’una calçada 1+1 amb 
velocitat de projecte80km/h. Segons la Norma 3.1-IC del Ministeri de Foment aquest 
tipus de carreteraqueda englobat dins del Grup 2 amb la denominació C-80. 
 
4.2. Seccions tipus 
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- Tronc principal: 
• Calçada bidireccional amb dos carrils de 3,50 m. 
 
• Vorals exteriors d’1,50 m d’amplada. 
 
• Berma del costat del terraplè de 0,75 m on s’ubica la barrera de seguretat. 
 
• Cuneta revestida d’1,50 m d’amplada, amb un talús 3H:1V del costat de la 
calçada. 
 
• Talussos en terraplè i desmunt amb inclinacions 1H:1V. Pels terraplens, 
admeten les plantacions sobreterra vegetal. 
 
 
Imatge 5.2. Secciótipustronc principal. 
 
 
- Ramal de connexió de rotondes: 
• Calçada bidireccional amb dos carrils de 3,50 m. 
 
• Vorals exteriors d’1,50 m d’amplada. 
 
• Berma del costat del terraplè de 0,75 m on s’ubica la barrera de seguretat. 
 
• Cuneta revestida d’1,50 m d’amplada, amb un talús 3H:1V del costat de 
lacalçada. 
• Talussos en terraplè i desmunt amb inclinacions 1H:1V. Pels terraplens, 




Imatge 5.3. Secciótipus ramal d’accés. 
 
- Camins asfaltats i camins de terres: 
• Calçada d’amplada original sense vorals exteriors. 
 
• Talussos en terraplè amb inclinacions 1H:1V que admeten les plantacions 
sobre terra vegetal i talussos en desmunts amb inclinacions 1H:1V. 
 
4.3. Elements geomètrics 
El traçat en planta està format per la combinació de trams rectes, corbes circulars i 
corbes de transició entre rectes i alineacions circulars (clotoides). Els paràmetres de 
les corbes de transició són els corresponents  amb una velocitat de projecte de 
80km/h. 
La planta i l’alçat es defineixen amb un eix únic i continu, coincidint amb l’eix de la 
carretera.  
Per tal d’evitar les pèrdues visuals de traçat s’ha tingut en compte la coordinació entre 
la planta i l’alçat. 
 
- Rectes: 
Els trams en recta de la nova variant estan limitats, tant en longitud màxima com 
enlongitudmínima. Això es fa amb la finalitat de que no es produeixin problemes 
d’enlluernament, incomoditat, etc. ja que afecten directament a la seguretat vial de la 
nova carretera. Aquestes longituds màxima i mínimes vénen determinades per la 
velocitat de projecte. 
Per la present variant (velocitat de projecte de 80km/h), d’acord amb la “Norma 3.1-I.C. 
Trazado”, les longituds límit són les següents: 
Lmin,S = 111,2 metres 
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Lmin,0 = 222,4 metres 
Lmax = 1336 metres 
 
on Lmin,Sés la longitud mínima per a traçat entre corbes amb radi de curvatura de sentit 
contrari, Lmin,Ola longitud mínima per a traçat entre corbes amb radi de curvatura del 
mateix sentit i Lmax la longitud màxima. 
En el tronc de la variant es tenen rectes de 445,8 metres, 333,6 metres i 565,5 metres, 
que com es pot observar, es troben totes elles dins de normativa. 
 
- Corbes: 
El radi mínim dels acords circulars es té en compte d’acord amb la velocitat de projecte 
i la categoria de carretera, i depèn dels següents aspectes: 
-Visibilitat d’aturada en tota la seva longitud. 
- Peralt i fregament transversal mobilitzat. 
- Coordinació del traçat en planta i alçat. 
 
Pel que fa al peralt de les corbes circulars, en una carretera del grup2, aquest ve donat 
per les següents expressions:  
50 < R < 350   P= 7,00 % 
350 < R ≤ 2500   P = 7 – 6,08 · (1-350/R) · 1,3 
2500 < R < 3500   P=2,00 % 
3500 ≤ R    P= bombeig 
 
La velocitat de projecte, el peralt i el coeficient de fregament transversal mobilitzates 
relacionen mitjançant l’expressió: 
 

127    
 
 
A partir d’aquesta expressió es determina que els radis de la nova variant han de ser 
majors o iguals a 265 metres. 
En el tronc de la variant es tenen acords circulars amb radis de 700 metres i de 450 
metres. Per tant, es compleixen els requisits de la normativa. Pel que fa als accessos a 
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les rotondes, projectats per a velocitats de 40km/h, aquests també compleixen els 
requisits normatius. 
 
5. TRAÇAT EN ALÇAT 
L’eix de definició en alçat de la variant coincideix amb la línia que delimita els dos 
carrils de la carretera, és a dir, és l’eix de la calçada.  
Cal destacar que la traça de la variant discorre per un terreny bastant accidentat, ple 
de torrents, i a tocar d’una zona protegida mediambientalment. Per aquest fet s’ha 
tractat de dissenyar la rasant de la variant intentant tant afectar el mínim possible al 
medi ambient (no fer grans desmunts ni terraplens ni pendents que obliguin a 
incorporar un tercer carril per a vehicles lents) i fent que el volum de terres a aportar 
sigui el més petit possible. 
 
5.1. Elements geomètrics 
El traçat en alçat es troba definit pels següents elements:: 
- Rampes i pendents: 
Per la present variant projectada, la rasant pot tenir un pendent màxim del 5,0%, ja 
que es tracta d’una carretera C-80. En cas excepcional, aquest valor màxim  pot ser 
augmentat fins a un valor del 7,0%.  
En la variant projectada el pendent màxim que es troba és, en ambdós sentits de 
circulació, del 4,0%. Aquest pendent màxim s’ha considerat per tal d’evitar de construir 
un tercer carril per a vehicles lents, amb el sobrecost econòmic i impacte ambiental 




Imatge 5.4. Variació de la velocitatvehiclepesat 
 
- Acords verticals 
Tal i com s’indica en la instrucció de traçat,  els acords verticals entre rectes 




essent θ el valor absolut de la diferència algebraica de les inclinacions (en tant per ú) 
en els extrems de l’acord vertical. 
Els acords del traçat de la variant, així com dels accessos a les rotondes, compleixen 






APÈNDIX 5: LLISTATS DE TRAÇAT 
 
planta tronc principal.txt
 Títol: Tronc principal
 Data: 18/02/2012 13:46:12
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                      XC o I       YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  445,834  460263,9410  4658140,5840 292,46475     0,000
                                      0,0000        0,0000
  2   CLOT.    445,834   92,166  459821,2263  4658087,9367 292,46475  -254,000
                                 459821,2263  4658087,9367
  3   CIRC.    538,000  580,030  459729,5063  4658079,0655 296,65579   700,000
                                 459692,7517  4658778,0999
  4   CLOT.   1118,030   92,166  459202,4086  4658278,5365 349,40705   254,000
                                 459139,5415  4658345,9084
  5   RECTA   1210,196  333,608  459139,5415  4658345,9084 353,59809     0,000
                                      0,0000        0,0000
  6   CLOT.   1543,804   73,609  458917,3472  4658594,7536 353,59809  -182,000
                                 458917,3472  4658594,7536
  7   CIRC.   1617,413   90,176  458869,8501  4658650,9592 358,80485   450,000
                                 459228,8783  4658922,2501
  8   CLOT.   1707,589   73,609  458823,0334  4658727,8539 371,56219   182,000
                                 458794,9086  4658795,8542
  9   RECTA   1781,198  565,504  458794,9086  4658795,8542 376,76896     0,000
                                      0,0000        0,0000
 10   CLOT.   2346,702   73,609  458593,0987  4659324,1224 376,76896  -182,000
                                 458593,0987  4659324,1224
 11   CIRC.   2420,311   78,645  458568,7214  4659393,5543 381,97572   450,000
                                 459000,8057  4659519,2651
 12   CLOT.   2498,956   73,609  458553,4449  4659470,5997 393,10176   182,000
                                 458549,4855  4659544,0801
 13   RECTA   2572,565   35,667  458549,4855  4659544,0801 398,30852     0,000
                                      0,0000        0,0000
 14   RECTA   2608,231    0,000  458548,5380  4659579,7340 398,30852     0,000
                                      0,0000        0,0000
 RESUM: Tronc principal
 Data: 18/02/2012 13:46:12
  LONGITUD TOTAL:         2608,231
  LONGITUD RECTES:        1380,612  ( 52,93% )
  LONGITUD RECTA MININA:    35,667
  LONGITUD RECTA MAXIMA:   565,504
  LONGITUD CLOTOIDES:      478,767  ( 18,36% )
  LONGITUD CORBES:         748,852  ( 28,71% )
  RADI  MINIM :            450,000
  RADI  MAXIM :            700,000
  RADI MIG PONDERAT:       643,640
  CLOTOIDE MAXIMA:         254,000    RADI ASSOCIAT =    700,00




 Títol: Accès sud
 Data: 23/04/2012 12:40:08
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                      XC o I       YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000    3,114  460046,5489  4658212,1080 146,92353     0,000
                                      0,0000        0,0000
  2   CIRC.      3,114   37,496  460048,8548  4658210,0148 146,92353   -60,000
                                 460089,1822  4658254,4412
  3   RECTA     40,610   54,391  460082,4678  4658194,8180 107,13916     0,000
                                      0,0000        0,0000
  4   CIRC.     95,002   32,667  460136,5176  4658188,7313 107,13916    40,000
                                 460132,0413  4658148,9825
  5   RECTA    127,669   24,709  460164,0781  4658172,9334 159,13104     0,000
                                      0,0000        0,0000
  6   RECTA    152,378    0,000  460178,8734  4658153,1432 159,13104     0,000
                                      0,0000        0,0000
 RESUM: Accès Sud
 Data: 23/04/2012 12:40:08
  LONGITUD TOTAL:          152,378
  LONGITUD RECTES:          82,215  ( 53,95% )
  LONGITUD RECTA MININA:     3,114
  LONGITUD RECTA MAXIMA:    54,391
  LONGITUD CLOTOIDES:        0,000  (  0,00% )
  LONGITUD CORBES:          70,163  ( 46,05% )
  RADI  MINIM :             40,000
  RADI  MAXIM :             60,000
  RADI MIG PONDERAT:        50,688
  CLOTOIDE MAXIMA:      -9999999,000    RADI ASSOCIAT =      0,00




 Títol: Planta accès nord
 Data: 23/04/2012 16:32:52
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                      XC o I       YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000   70,309  458760,2792  4659157,0978 358,82250     0,000
                                      0,0000        0,0000
  2   CIRC.     70,309   38,788  458717,9076  4659213,2050 358,82250   -30,000
                                 458693,9674  4659195,1255
  3   RECTA    109,097   22,055  458683,1481  4659223,1066 276,51137     0,000
                                      0,0000        0,0000
  4   RECTA    131,152    0,000  458662,5772  4659215,1526 276,51137     0,000
                                      0,0000        0,0000
 RESUM: Accès nord
 Data: 23/04/2012 16:32:52
  LONGITUD TOTAL:          131,152
  LONGITUD RECTES:          92,364  ( 70,43% )
  LONGITUD RECTA MININA:    22,055
  LONGITUD RECTA MAXIMA:    70,309
  LONGITUD CLOTOIDES:        0,000  (  0,00% )
  LONGITUD CORBES:          38,788  ( 29,57% )
  RADI  MINIM :             30,000
  RADI  MAXIM :             30,000
  RADI MIG PONDERAT:        30,000
  CLOTOIDE MAXIMA:      -9999999,000    RADI ASSOCIAT =      0,00





Data/hora última modificació: 17/03/2012 12:58:10
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    457,0299       -0,5000
     TANGENT ENTRADA      42,1143    456,8193       -0,5000
  1  VERTEX              143,3643    456,3131     4500,0000
     TANGENT SORTIDA     244,6143    460,3631        4,0000
     TANGENT ENTRADA     766,4321    481,2358        4,0000
  2  VERTEX              899,6821    486,5658   -10250,0000
     TANGENT SORTIDA    1032,9321    488,4313        1,4000
     TANGENT ENTRADA    1150,5885    490,0785        1,4000
  3  VERTEX             1407,0885    493,6695    -9500,0000
     TANGENT SORTIDA    1663,5885    483,4095       -4,0000
     TANGENT ENTRADA    1735,2551    480,5428       -4,0000
  4  VERTEX             1827,1301    476,8678     5250,0000
     TANGENT SORTIDA    1919,0051    476,4084       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    2141,2789    475,2971       -0,5000
  5  VERTEX             2200,0289    475,0033     5000,0000
     TANGENT SORTIDA    2258,7789    476,0902        1,8500
     TANGENT ENTRADA    2474,1222    480,0741        1,8500
  6  VERTEX             2554,8722    481,5679    -8500,0000
     TANGENT SORTIDA    2635,6222    481,5276       -0,0500
          P.K.FINAL     2542,1775    481,0606        1,0493
RESUM: Tronc principal
Data/hora última modificació: 17/03/2012 12:58:10
  LONGITUD TOTAL:                  2542,177
  LONGITUD EN PENDENT:             1097,427  ( 43,17% )
  LONGITUD EN ACORDS:              1444,750  ( 56,83% )
  LONGITUD MIN EN PENDENT:           71,667
  LONGITUD MAX EN PENDENT:          521,818
  LONGITUD RAMPA AMB PEND MAX:       71,667
  DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTEXS:   354,843
  PENDENT MINIMA:                     0,050
  PENDENT MAXIMA:                     4,000
  ACORD CONVEX MAXIM:             10250,000
  ACORD CONVEX MINIM:              8500,000
  ACORD CONCAU MAXIM:              5250,000





Data/hora última modificació: 23/04/2012 16:47:28
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    477,9430        0,0000
     TANGENT ENTRADA       6,5749    477,9430        0,0000
  1  VERTEX               31,5749    477,9430    -1250,0000
     TANGENT SORTIDA      56,5749    476,9430       -4,0000
     TANGENT ENTRADA      64,4906    476,6264       -4,0000
  2  VERTEX               88,8656    475,6514     1250,0000
     TANGENT SORTIDA     113,2406    475,6270       -0,1000
          P.K.FINAL      131,1520    475,6091       -0,1000
RESUM: Accès nord
Data/hora última modificació: 23/04/2012 16:47:28
  LONGITUD TOTAL:                   131,152
  LONGITUD EN PENDENT:               32,402  ( 24,71% )
  LONGITUD EN ACORDS:                98,750  ( 75,29% )
  LONGITUD MIN EN PENDENT:            7,916
  LONGITUD MAX EN PENDENT:           17,911
  LONGITUD RAMPA AMB PEND MAX:        7,916
  DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTEXS:    57,291
  PENDENT MINIMA:                     0,000
  PENDENT MAXIMA:                     4,000
  ACORD CONVEX MAXIM:              1250,000
  ACORD CONVEX MINIM:              1250,000
  ACORD CONCAU MAXIM:              1250,000
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L’objectiu del present estudi de trànsit és exposar les dades recopilades de trànsit, 
assegurar un correcte dimensionament de tots els vials que conformen la variant, 
assegurant un nivell de servei adient des de l’any de posada en servei fins a l’any 
horitzó, d’acord amb la normativa existent, així com catalogar el trànsit de vehicles 
pesants per seleccionar el tipus de ferm necessari. 
 
2. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
Per tal de realitzar l’estudi de trànsit necessari per a la redacció del present projecte, 
s’ha de conèixerl’Intensitat Mitja Diària (IMD) de la carretera d’estudi, la C-63. Per això, 
s’haconsultatel Pla d’Aforaments de la Generalitat de Catalunya del 2010. 
Degut a que interessa estudiar la C-63 al seu pas per la vila de Sant Feliu de Pallerols, 
les dades de trànsit s’han de treure de l’estació d’aforament representativa al tram de 
carretera que volem estudiar. Aquesta estació d’aforament, del tipus secundària, es 
troba situada a la vila veïna de Les Planes d’Hostoles, exactament al PK 51+977 de la 
C-63. 
 
Figura 1. Situació de l’estació d’aforament. 
Aquesta estació secundària va aforar les 24 hores de dos dies feiners, en mesos 
alterns,o sigui 12 dies a l’any, en grup de dos, amb aparells automàtics de registre 
horari. Es vaassociar amb altra estació permanent o primària, denominada afí, 
considerada similar encomposició i comportament de trànsit. 
Pel tram d’estudi, es va determinar una IMD de 4102 vehicles/dia, amb un percentatge 






3. PRONÒSTIC DE TRÀNSIT FUTUR 
Les dades de trànsit de que es disposen no són dades actuals, ni les mateixes que 
l’any en que es preveu que la variant entri en servei (2014). Per tal d’actualitzar les 
dades, s’ha d’aplicar un coeficient de creixement anual raonable, per tal de preveure la 
IMD el any de posada en servei, així com l’any horitzó. Aquest any horitzó, serà l’any 
2044, ja que s’ha considerat una vida útil de 30 anys. 
Per el present estudi s’ha considerat que el creixement anual del trànsit és lineal, amb 
un valor del 3%. Aquest valor és força habitual en aquest tipus de vies. 
Així doncs, coneguda la IMD de l’any 2010 i el factor de creixement lineal del trànsit, 
es pot fer una estimació de la IMD per l’any 2014 i per l’any 2044. Aquesta estimació 
es duu a terme aplicant la expressió següent: 






• IMDn és la intensitat mitja diària, en vehicles/dia, de l’any en el que es vol 
conèixer el trànsit. 
 
• IMD0 és la intensitat mitja diària, en vehicles/dia, de l’any del que es 
tenendades (en aquest cas el 2010). 
 
• f és el factor de creixement lineal (en el present cas pren un  valor de 0,03). 
 
• n és el nombre d’anys que transcorren des de l’any en que es tenen dades i 




Per tant, per l’any de posada en servei s’obté una intensitat mitja diària de valor: 
 
IMD2014 = 4617 vehicles/dia 
 
i per l’any horitzó: 
 
IMD2044 = 11206 vehicles/dia 
 
 
Pel que fa al trànsit de vehicles pesats, i coneixent el percentatge d’aquests en anys 







4. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Per determinar quina serà la categoria del trànsit de la nova variant, d’acord amb la 
Norma 6.1 – IC, s’ha de conèixer la intensitat mitja diària de vehicles pesats, per el 
carril de projecte, l’any de posada en servei (IMDP).  
Segons la Norma 6.1 IC, en calçades de dos carrils i amb doble sentit decirculació, 
incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesats que circulenper la calcada. Així 
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Per tant, a partir de la IMDp prevista pel carril de projecte,per a l’any de posada en 
servei, i d’acord amb l’apartat 4 de la Norma 6.1 – IC, s’obté una categoría de trànsit 
pel tronc principal de la variant T2.  
Per les entrades i sortides de la variant, es considera una categoria tot just per sota de 
la categoria de trànsit del tronc principal de la variant, és a dir, els accessos i 
sortides a la variant tenen associats una categoria de transit T31. 
 
5. NIVELL DE SERVEI DE LA VARIANT 
D'acord amb la Norma 3.1 – IC, el nivell de servei ésuna mesura qualitativa, 
descriptiva de les condicions de circulació d'un corrent de tràfic. Aquest, generalment, 
es descriu en funció de certs factors com la velocitat, eltemps de recorregut, la llibertat 
de maniobra, les interrupcions de tràfic, lacomoditat i conveniència, i la seguretat. 
Per tal de trobar el nivell de servei de la variant projectada, i seguint la Norma 3.1-
IC,es seguirà la metodologia proposada en el “HighwayCapacity Manual”. 
 
5.1. Descripció dels nivells de servei 
El “HighwayCapacity Manual” indica que el nivell de servei d'unacarretera de dos 
carrils és una mesura de la qualitat del servei que presta lacarretera. Aquesta qualitat 
de servei és definida per tres criteris: la velocitat mitja de recorregut, querepresenta la 
mobilitat, la capacitat, que representa l'accessibilitat, i elpercentatge de demora en 
temps, que és la mesura essencial de la qualitat delservei, atès que relaciona velocitat 
mitja de recorregut i capacitat. 
Aquest manual caracteritza el funcionament delsdiferents trams homogenis de 
carretera, mitjançant els nivells de servei. Aquestsnivells es defineixen per a poder 
representar els dominis de funcionamentraonable de les tres variables crítiques 




Els nivells de servei classifica en sis categories diferents, de la A a la F, de millor a 
pitjor nivell de servei, respectivament. A continuació es donen descripcions de les 
condicionsoperatives existents a cadascun dels nivells de servei. 
 
- Nivell de servei A 
Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. Lavelocitat lliure preval en general 
com a velocitat operativa. Els vehicles circulensense pràcticament restricció alguna a 
la seva capacitat de maniobra dins de lacorrent circulatòria. 
 
- Nivell de servei B 
També representa unes condicions raonables de flux lliure,mantenint-se en general les 
velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitatde maniobra dins del corrent 
circulatòria queda només lleugerament restringidai el nivell de comoditat general física 
i psicològica proporcionada als conductorsés encara alt. 
 
- Nivell de servei C 
La llibertat al corrent circulatori està notablementrestringida, i es requereix una major 
cura i vigilància per part del conductor alscanvis de carril. Els incidents de menor 
entitat poden encara absorbir-se, peròles deterioracions locals al servei son ja 
importants. Són d’esperar cues enrerede qualsevol bloqueig significatiu. El conductor 
experimenta ja un incrementnotable a la tensió degut a la necessitat d’una vigilància 
addicional per poderoperar amb seguretat. 
 
- Nivell de servei D 
És el nivell en el qual les velocitats comencen a declinarlleugerament al augmentar la 
intensitat. En aquest domini, la densitat començaa deteriorar-se una mica més de 
pressa segons es va incrementant laintensitat. La llibertat de maniobra dins del corrent 
circulatòria està seriosamentlimitada, i el conductor experimenta nivells de comoditat 
física i psicològicamentmolt reduïts. Es d’esperar que fins i tot en incidents de menor 
entitat esgeneren cues substancials degut a que la corrent de trànsit té poc espai 
perabsorbir les alteracions produïdes. 
 
- Nivell de servei E 
Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquèvirtualment no existeixen intervals 
buits utilitzables a la corrent circulatòria.Qualsevol alteració la corrent circulatori genera 
una ona de pertorbació que espropaga flux dalt. Si es circula en capacitat (la intensitat 
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iguala a la capacitat dela secció), no existeix possibilitat de dissipar ni la més mínima 
alteració.Qualsevol incident pot produir seriosos col·lapses i cues de gran magnitud. 
Lacapacitat dins de la circulació és extremadament limitada i el nivell de 
comoditatfísica i psicològica que pot arribar als conductors es molt baix. 
 
-Nivell de servei F 
 Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. 
 
5.2. Nivell de servei de l’any de posada en servei 
5.2.1. Càlcul de la velocitatlliure (FFS) 
La velocitat lliure es determina segons la següent expressió: 
FFS = BFFS − fLS − fA 
on: 
• FFS: equivalent a la velocitat de projecte.  
 
• BFFS s’assumeix igual a 80 Km/h. 
 
• fLS: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles(Taula 20-
5 del HCM). 
 
• fA: factor d’accessos o interseccions (Taula 20-6 del HCM) 
 
D’acord amb certes característiques del traçat de la variant, com l’ample decarril 
(3.5m), ample de vorals (1.5m), o el número de punts d’accés perquilòmetre, els valors 
que s’obtenen de les taules són els següents: 
fA = 0,83 
fLS = 2,8 
En conseqüència, la velocitat lliure de la nova variant és: 
FFS = 76,37 km/h 
 
5.2.2. Càlcul de la intensitat punta equivalent (IPE) 
La intensitat punta equivalent és la intensitat horària sol·licitada per lacarretera i, 
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on: 
• IP: correspon a la intensitat horària equivalent a la tassa del quartd’hora de 
major trànsit total de la calçada, obtinguda sobre la intensitat al’hora 30 (IH30). 
Aquesta última és la intensitat superada un màxim de 30 hores a l’any,i 
s’utilitza com a hora de projecte. Es calcula aplicant un coeficientcorrectork (en 
cas de no disposar de dades concretes, com és el cas d’estudi), que s’obté de 
les corbes horàries classificades, mitjançant la següent expressió: 
IP = IH30 = IMD2014 · k 
 
Aquesta constant se sol representar per un percentatge, que en 
termesgenerals es troba entre 11% i 17%. Habitualment, però, s’acostuma 
aprendre valors entre el 12% i el 14%. Com que la IMD2014 per un carril dela 
variant serà de 2.309 vehicles/dia, llavors la IH30 serà aproximadamentigual al 
15% d’aquest valor, es a dir, 346 veh./dia. 
 
• FHP: factor d’hora punta. 
 
• fG: factor de tipus del terreny (Taula 20-8 del HCM) 
 
• fHV: factor de vehicles pesats, calculat a partir de l’expressió: 
fHV = 100/(100 - %vp + %vp·E) 
on: 
• %vp: percentatge de vehicles pesats 
 
• E: taula 20-10 del HCM, per al càlcul de PTSF 
 
D’acord amb els valors citats anteriorment, el tipus de terreny ondulat quecaracteritza 
la zona de projecte, i usant les taules indicades, obtenim elssegüents valors: 
 
• IP = 346 vehicles / hora 
 
• FHP = 0,95 
 
• fG.PTSF= 0,94 
 
• fHV.PTSF(%vp=12,06;  E=1,5) = 0,92 
10 
 
Per tant, obtenim que la intensitat punta equivalent,per obtenir el percentatge de temps 
de demora (PTSF), és : 
IPEPTSF = 411 vehicles / hora 
 
5.2.3. Càlcul del percentatge del temps de demora (PTSF) 
El percentatge de temps de demora, d’acord amb el HCM, es determina mitjançant la 
següentexpressió: 
PTSF = BPTSF + fd/np 
on: 
 
• BPTSF: Es calcula segons la següent expressió: 
5670  1001 8 9.:;<=>?@ABC 
• fd/np: percentatge de zones de prohibit avançar i repartiment per sentits(Taula 
20-12 del HCM). En el presentes pren uns repartiments per sentit de circulació 
del50/50. 
 
En aquestes condicions s’obté que: 
• fd/np= 11,2 
 
• BPTSF = 30,3 
 
En conseqüència, queda que el percentatge de temps de demora, per la variant aquí 
estudiada, és: 
PTSF = 41,53% 
 
5.2.4. Determinació del nivell de servei (NS) 
Conegut el percentatge de temps de demora, es determinen els nivells de servei 
corresponents. Cal recordar que en ser la nova variant una carretera Classe II, segons 
el HCM, coneixent només el valor de PTSF podem determinar el nivell de servei, amb 
el suport de la Taula 20-4. Per tant:  
NSPTSF(2014) = B 
és a dir, la variant presentarà l'any de posada en servei (2014) un nivell de servei B. 
11 
 
5.3. Nivell de servei a l’any horitzó 
Per a determinar el nivell de servei de la variant a l’any horitzó (2044) s'han actualitzat 
els diferents valors necessarisper a realitzar els càlculs. Un cop fet això, i seguint 
elsmateixospassos que per determinar el nivell de servei de l’any 2014, s’obté que: 
 PTFS = 61,63% 
 
i, per tant, el nivell de servei en l’any horitzó serà: 
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Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de 
les seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats.  
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent: 
• Instrucció 6.1 - IC “Secciones de Firme” de 2003.  
 
Com a factors de dimensionament bàsics s’han considerat essencialment la categoria 
del tràfic pesant i la classificació de l’esplanada. El ferm que es col·loca sobre 
l’esplanada és la part que ha de suportar directament les sol·licitacions del trànsit. Per 
tant, les diferents capes que composen el ferm han d’estar dimensionades atenent a 
les característiques tant de l’esplanada com del trànsit, de manera que la carretera 
respongui de forma adient a les exigències del trànsit durant la seva vida útil.  
 
2. SECCIONS TIPUS 
La secció tipus de la variant, tant pel tronc principal com per els accessos, aquí 
projectada és del tipus “voral de 1,5m + 2 carrils de 3,5m + voral de 1,5m”, és a dir, la 
calçada serà de 7 metres distribuïts en dos carrils de 3,50 metres, un per a cada sentit, 
i els vorals exteriors de de 1,50 metres d’ample.  
 
3. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
El trànsit que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitja diària de vehicles 
pesats que circulen per un carril, doncs aquests tipus de vehicles són els que 
influeixen el ferm de forma més decisiva: els vehicles pesats deterioren el ferm molt 
més que els vehicles lleugers (aparició de roderes,...) aspecte pel qual s’ha d’introduir 
el trànsit d’aquests vehicles en el dimensionament. 
D’acord amb la Norma 6.1.-IC “Secciones de firme” del Ministeri de Foment, 
l’estructura del ferm depèn de la Intensitat Mitjana Diària de vehicles pesats (IMDp)que 
es preveu per al carril de projecte en l’any de posada en servei (l’any 2014). 
Segons les dades de trànsit que figuren en l’annex corresponent, i tenint en compte 
quees tracta d’una carretera de dos carrils i calçada única (suposant repartiment de 
transit en els carrils 50/50), resulta una Intensitat Mitjana Diària de vehicles pesats, per 




 %.  
4617
2





Per tant, al tronc principalde la variant es tindrà una categoria de trànsit T2 segons 
la Norma 6.1. – IC. 
Pel que fa a les interseccions, s’ha considerat que aquestes tenen una categoria 
detrànsit T31, que és la categoria immediatament inferior a la categoria T2, segons la 
Norma 6.1. – IC. 
 
 




En base a l'annex de Geologia i Geotècnia, es considera per al dimensionament del 
ferm que tant el sòl de l'explanació o fons d’excavació en desmunt, com el d'obra de 
terra subjacent o una esplanada de categoria E3,  sobre la qual es situaran les capes 
de ferm corresponents, s’hauran de disposar coronació de terraplè, és un sòl 
tolerable (0), segons l’article 5.1. de la Norma 6.1. - IC.  
Considerant que s’exigeix les capes que es detallen a continuació en ordre ascendent: 
 - 50 cm de sòl adequat (1) 










En la següent figura es mostra l’esquema a seguir: 
 
 
Figura 7.3. Detall de l’esplanada 
 
 
5. SECCIONS ESTRUCTURALS 
5.1. Tronc principal i rotondes 
Com s’ha dit en el punt anterior, es necessita una secció estructural de ferm T2-E3. 
Segons l’article 6.1. de la Norma 6.1.-IC, es poden considerar diferents seccions de 
ferm.  
De totes les possibles solucions, s’ha adoptat la secció 231 que comprèn les següents 
capes, en ordre ascendent: 
• 25 cm de tot-ú artificial 
 
• 20 cmde mescla bituminosa 
Pel que fa a la mescla bituminosa, aquesta tindrà les següents característiques, en 
ordre ascendent: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa base de 10 cm de mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G 
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-1 
 
• Capa intermèdia de 7cm de mescla bituminosa en calent semidensaAC22 bin 
B60/70S   
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 






Figura 7.4. Detall ferm al tronc principal 
 
5.2. Vorals del tronc principal i les rotondes 
D'acord amb lesNormes 6.1.-IC i 6.2-IC, elsvorals hauran de disposar un ferm diferent 
al del tronc principal , ja que tenen una amplada superior a 1,25m.  
Per a categories de tràfic T2, ambpaviments de mescla discontinua en calent, el 
paviment del voral esconstituirà de les mateixes capes de trànsit i intermèdia que el 
ferm deltronc, de forma que vagin enrassades les capes intermèdies. Sota seu 
s’hidisposarà tot-ú fins a l’esplanada. 
Per tant, en els vorals, la mescla bituminosa estarà forma, en ordre ascendent, per: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa intermèdia de 7cm de mescla bituminosa en calent semidensaAC22 bin 
B60/70S   
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 









5.3. Ramals dels accessos 
Per als ramals de les interseccions, es necessita una secció estructural de ferm T31-
E3. Segons l’article 6.1. de la Norma 6.1.-IC, es poden considerar diferents seccions 
de ferm.  
De totes les possibles solucions, s’ha adoptat la secció 3131 que comprèn les 
següents capes, en ordre ascendent: 
• 25 cm de tot-ú artificial 
 
• 16 cm de mescla bituminosa 
 
Pel que fa a la mescla bituminosa, aquesta tindrà les següents característiques, en 
ordre ascendent: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent AC22base B60/70G  
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-1 
 
• Capa intermèdia de 6 cm de mescla bituminosa en calent semidensa AC22bin 




• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 




Figura 7.6. Detall ferm als ramals dels accessos 
 
 
5.4. Vorals dels ramals dels accessos 
S’aplica el mateix criteris que per els vorals del tronc principal, és a dir, el paviment del 
voral esconstituirà de les mateixes capes de trànsit i intermèdia que el ferm deltronc, 
de forma que vagin enrassades les capes intermèdies. Sota seu s’hidisposarà tot-ú 
fins a l’esplanada. 
Per tant, en els voralsdels accessos a la variant, la mescla bituminosa estarà forma, en 
ordre ascendent, per: 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa intermèdia de 6 cm de mescla bituminosa en calent semidensa AC22bin 
B60/70S  
 
• Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 





Figura 7.7. Detall ferm als vorals als ramals dels accessos 
 
 
5.5. Camins asfaltats 
Per als camins asfaltats, com, s’ha considerat la següent secció, en ordre ascendent: 
• Sub-base de tot-ú natural de 20 cm de gruix. 
 
• Base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix. 
 
• Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 
• Capa de trànsit de 5 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC16 
surf B60/70 D 
 
5.6. Camins de terres 
Per als camins de terres tan sols s’ha considerat una única capa de tot-ú artificial de 
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En el present annex es duu a terme l’estudi de la climatologia de la zona, així com el 
càlcul dels cabals del diferents torrents i rieres que interseca la variant projectada. A 
partir d’aquests cabals i aplicant els criteris que exigeix la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), es dimensionaran totes les obres de drenatge adients, tant longitudinal com 
transversal. 
 
2. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ 
Per tal de realitzar aquest annex, s’han consultat les diferents normatives i 
recomanacions: 
- “Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial” Ministeri de Foment (1990). 
 
- “Máximaslluviasdiarias en la España Peninsular (1999)”. 
 
- “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, 
Agència Catalana de l’Aigua (2003). 
 
- “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial”,Agència Catalana de l'Aigua (2006). 
 
A més, per determinar els diferents cabals s’ha comptat amb la base cartogràfica 
aescala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. En ella s’han determinat les 
característiques físiques de les diferents conques que hem de tenir en compte i, 
juntament amb el plànols d’usos del sòl, de pendents i geològic de Catalunya, s’han 
determinat els coeficients d’escolament de les conques. 
 
3. CLIMATOLOGIA 
En aquest apartat s’estudien les precipitacions màximes diàries, a Sant Feliu de 
Pallerols, per a diferents períodes de retorn. La finalitat de l’obtenció d’aquestes 
precipitacions màximes diàries és determinar la intensitat màxima diària associada als 
respectius períodes de retorn, i així, els cabals dels diferents torrents.  
Per obtenir les precipitacions màximes diàries cal aplicar el mètode exposat a la 
publicació  “Máximaslluviasdiarias en la España Peninsular (1999)” del Ministeri de 
Foment. 
El primer pas del procés consisteix en estimar el coeficient de variació CV(línea 
vermella) i el valor mig de la màxima precipitació diària anual  (línea morada), 





Figura 8.1. Valors de Cv i P. Font: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Ministeri de Foment 
D’acord amb aquest plànol (figura 8.1.) els valors de CV i P a Sant Feliu de Pallerols 
són: 
- = 83mm 
- CV = 0,42 
 
El segon pas del procés és, conegut el valor del coeficient de variació, obtenir el factor 
d’amplificació KT pels diferents períodes de retorn.  En el nostre cas tenim: 
T 2 5 10 25 50 100 200 500
Kt 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250
 
 
Finalment, ja es pot conèixer la precipitació diària màxima Pd per els diferents 
períodes de retorn, ja que només cal aplicar l’expressió: 
   	  
 
Del que resulten les precipitacions diàries màximes per diferents períodes de retorn: 
T 2 5 10 25 50 100 200 500







4.1. Estat actual 
L’emplaçament de la variant projectada és un emplaçament amb un nombre destacat 
de cursos fluvials. En concret, la carretera creua cinctorrents diferentsi, a més, passa 
dos cops per sobre del riu Brugent. 
En sentit de punts quilomètrics creixents, l’orde de passos de la variant és el següent:  
 1r. Riu Brugent.   PK0+223   (Riu 1) 
 2n. Torrent de Sant Marc. PK 0+513   (Torrent 1) 
 3r. Torrent de Rocalba. PK 0+929    (Torrent 2) 
 4rt. Torrent de l’Umbert.  PK 1+278   (Torrent 3) 
 5è. Torrent de Saverneda.  PK 1+703   (Torrent 4) 
 6è. Torrent de la Fàbrega.  PK 1+911   (Torrent 5) 
 7è. Riu Brugent.   PK 1+981   (Riu 2) 
 
En parèntesi es pot veure la nomenclatura que s’utilitzarà a partir d’ara per tal de 
calcular els cabals aportats per les diferents conques. 
 
4.2. Cabals 
Per a calcular els cabals aportats pels diferents torrents i el riu Brugent aplicarem el 
mètode racional, d’acord amb la Instrucció 5.2.-IC “Drenaje superficial” i amb les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de 
l’AgènciaCatalana de l’Aigua. 
El mètode emprat té en compte l’àrea de la conca hidrològica i, a més, considera com 




L’expressió que dona el cabal d’escorrentia d’una conca és: 






- C: Coeficient d’escorrentiu de la conca, que representa el percentatge de pluja 
que escola de manera directa. 
- It: Màxima intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn 
considerat i a un interval igual al temps de concentració. 
- A: Àrea de la conca 
- K: Coeficient d’uniformitat, que depèn de l’àrea de la conca. 
 
Per tant, serà necessari determinar els coeficients d’escorrentiu, l’àrea i el coeficient 
d’uniformitat per cada una de les conques, tant dels torrents com del riu Brugent. 
 
4.2.2. Característiques físiques de les conques 
Les característiques físiques de cada una de les conques hidrològiques, per tal de 
determinar els cabals d’escorrentiu, són les següents: 
 
Conca Àrea (km2) Desnivell (m) Longitud (km) Pendent mig Tc(h)
Riu 1 34,453 400 11,16 0,0358 3,532
Torrent 1 0,273 322 1,04 0,3096 0,386
Torrent 2 1,021 620 2,38 0,2605 0,745
Torrent 3 0,229 205 1,34 0,1530 0,496
Torrent 4 0,996 615 2,42 0,2541 0,762
Torrent 5 1,836 590 3,06 0,1928 0,960
Riu 2 21,916 355 8,56 0,0415 2,813
 
on el temps de concentració s’ha trobat d’acord amb l’expressió: 




 - L: Longitud de la llera principal en km. 







4.2.3. Determinació del coeficient d’escorrentiu 
No tota l’aigua que arriba de la pluja a la superfície del terreny comença a circular per 
la superfície, sinó que part d’ella s’infiltra en el terreny. El percentatge d’aigua que 
circula per la superfície del terreny és el que representa el coeficient d’escorrentiu. 
Suposant que durant la precipitació, o almenys una vegada assolit el cabal d’equilibri, 
la capacitat d’infiltració de la conca és constant, el coeficient d’escorrentiu s’obté amb 
la següent expressió: 
  /  1! 	 / " 23!/ " 11!  
 
on:  
- Pdés la precipitació diària corresponent al període deretorn.  
- P0 és el llindar d'escorrentiu, és a dir, la quantitat de pluja que cal perquè 
comenci a produir-se la circulació de l’aigua per la superfície del terreny.  
 
El valor de P0 es pot estimar a través de les següents taules, en les quals intervenen 
diferentscaracterístiques, com són l'ús del sòl, el pendent, les característiques 





Taula 8.1. Llindars d’escorrentiu Po. Font: “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 
Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Taula 8.2. Classificació dels sòls a efectes del llindar d’escorrentia. Font: “Recomanacions tècniques per als estudis 





Segons el tipus de terreny i l’ús del sòl es considera un cert valor del llindar 
d’escorrentiu P0. En el cas aquí estudiat es considera que els sòls tenen una capacitat 
d’infiltració moderada (grup B), ja que predominen graves, sorres i llims a les conques 
d’estudi. Pel què fa als usos dels sòl, es troben boscos espessos, boscos d’espessor 
mitjana, praderies, i sòl urbà. 
Amb les diferents proporcions d’aquests usos del sòl per cada una de les conques es 
determinenels diferents llindars d’escorrentiu associats a cada conca. 
El llindar d'escorrentiu es veu afectat per un coeficient corrector (anomenat 
multiplicadorregional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector reflecteix la 
variació regional de lahumitat habitual en el sòl al començament de pluges 
significatives i alhora inclou una majoracióper a evitar sobrevaloracions del cabal de 
referència a causa de certes simplificacions deltractament estadístic de mètode 
hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en diferentsambients de la geografia 
estatal. A Catalunya, el coeficient corrector adopta el valor de 1,3. 
Tenint en compte els valor dels diversos Pd per als diferents períodes de retorn 
considerats, resultala següent taula de coeficients d’escorrentiu: 
T = 100 anys T = 500 anys
Riu 1 0,3128 0,4279
Torrent 1 0,3481 0,4418
Torrent 2 0,3195 0,4119
Torrent 3 0,4226 0,5178
Torrent 4 0,3667 0,4610
Torrent 5 0,3151 0,4072





Ja que els usos del sòl, en percentatge, per a cada conca són els següents: 
Bosc espès Bosc mig Praderies Urbà
Riu 1 77,1 19,4 2,3 1,2
Torrent 1 69,1 12,8 18,1 <0,1
Torrent 2 83,3 14,8 1,9 <0,1
Torrent 3 31,6 22,3 46,1 <0,1
Torrent 4 62,1 8,3 29,6 <0,1
Torrent 5 86,4 6,5 7,1 <0,1
Riu 2 83,3 10,4 6,3 <0,1
Conca






4.2.4. Determinació de les màximes intensitats mitges de precipitació 
Per determinar les màximes intensitats mitges de precipitació corresponents als 
períodes de retorn considerats i a un interval igual al temps de concentració, la fórmula 
a emprar serà la següent: 




- Pd’: Precipitació mitja diària pel període de retorn associat Pd, majorada per 
un coeficient KA que depèn de l’àrea de la conca, de manera que: 
 KA = 1     si l’àrea de la conca és ≤ 1 km2 
 KA = 1- log(àrea)/15   si l’àrea de la conca és > 1km2 
 - tC: Temps de concentració de la conca en hores 
 
Per tant, per a les diferents conques s’obtenen uns valors de It associats a diferents 
períodes de retorn, tal i com es mostra  la següent taula: 
T = 100 anys T = 500 anys
Riu 1 37,5 49,1
Torrent 1 167,6 214,4
Torrent 2 112,1 146,9
Torrent 3 142,2 186,3
Torrent 4 111,2 145,5
Torrent 5 95,1 124,5
Riu 2 44,3 58,1
Conca
Màximes intensitats mitges It (mm/h)
 
 
4.2.5. Cabals de càlcul 
D’acord amb el que diu la “Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial” del Ministeri de 
Foment i les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua, per dimensionar el 
drenatge transversal de la carretera serà necessari considerar els cabals associats a 
un període de retorn de 100 anys en el cas dels diferents torrents i de 500 anys en el 
cas del riu Brugent. D’altra banda, per dimensionar el drenatge longitudinal, el període 
de retorn a tenir en compte és de 25 anys. 
La següent taula resumeix els diferents cabals de disseny per a cada una de les 




T = 100 anys T = 500 anys
Riu 1 140,9 239,1
Torrent 1 4,4 7,3
Torrent 2 10,6 18,0
Torrent 3 3,9 6,3
Torrent 4 11,8 19,5
Torrent 5 16,2 27,5
Riu 2 97,3 166,5
Conca
Cabals de disseny (m3/s)
 
 
5. DRENATGE TRANSVERSAL 
 
5.1. Introducció 
En aquest apartat s’especifiquen les consideracions i solucions adoptades per al 
dimensionament de les obres de drenatge transversal. 
Les solucions emprades seran marcs de formigó armat pel cas dels torrents i un pont 
per cada un dels passos sobre el riu Brugent. 
 
5.2. Criteris generals 
S'han projectat les diferents obres de drenatge en funció de l’estudi hidrològicde les 
diferents conques. D’acord amb els criteris de l’ACA, les obresde drenatge de les 
conques s’han d’adequar a uns mínims de gàlib per criteris demanteniment, de manera 
que les obres de drenatge transversal han deprojectar-se, com a mínim, mitjançant 
tubs de 2m de diàmetre o amb caixons de 2x2 m2. 
El període de retorn considerat per a dimensionar les petites obres de drenatge 
(calaixos o tubs de formigó) és de 100 anys y per dimensionar els ponts és de 500 
anys. Pel cas de les conques més petites, el criteris més restrictius són els de 
manteniment i visitabilitat de les obres de drenatge, i no pas els requeriments 
hidràulics. 
Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabalsd’avinguda 
considerats. Aspectes importants són les sobreelevacionsprovocades i les velocitats 
de circulació de l’aigua, en tant que no siguiexcessiva per a la durabilitat del material ni 
massa petita que no garanteixi lacorrecta circulació i evacuació dels materials 
d’arrossegament. Així, es limita lavelocitat màxima de l’aigua en les obres de drenatge 
transversal a 6,00 m/s pera conductes de formigó.També s’ha de considerar, en les 
obres de drenatge dels torrents,el transport de sediments degut a que el pendent de 




Pel drenatge transversal de la carretera els cabals de projecte són els ques’han 
obtingut aplicant el mètode racional en l’apartat 4, ja que el tempsde concentració de 
les diferents conques interceptades pel traçat de lacarretera és inferior a les 6 hores en 
tots els casos. 
 
5.3. Fórmula de Manning-Strickler 
D’acord amb la  “Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial”, per determinar la capacitat 
de desguàsen elements on la pèrdua d’energia es produeixi a causa del fregament 
amb conductes de parets rugoses en règim turbulent s’utilitzarà la fórmula de Manning-
Strickler: 

  2 	 3 	 45/6  3 	 45/6 	 7/ 	  
 
on: 
 - V és la velocitat mitja de la corrent d’aigua en m/s. 
 - Q és el cabal desaiguat en m3/s. 
 - S és l’àrea de la secció en m2. 
 - Rh és el radi hidràulic en m. 
- J és el pendent de la línia d’energia. En el cas de que el règim es pugi 
considerar uniforme es prendrà igual al pendent longitudinal del element. 
- K és el coeficient de rugositat, que en el present cas (formigó) pren el valor de 
60. 
 
Tant el dimensionament com la comprovació del diferents elements de drenatge s’ha 
utilitzat la fórmula de Manning-Strickler. 
 
5.4. Resultats i conclusions 
Per a les diferentsobres de drenatge transversal (a partir d’ara O.D.T.) s’harealitzat un 
càlcul hidràulic considerant lescaracterístiques geomètriques de les obres, el cabal 
d’aportació, el pendent i elcabal màxim que poden desguassar les obres. 
Aquestes dades es resumeixen en la següent taula referent als càlculshidràulicsde les 





Num. O.D.T. Num riu/torrent Q100 (m3/s) Pendent (%) BxH (m2) Q desguas (m3/s)
Viaducte 1 Riu 1 - - - -
1 Torrent 1 4,4 12 5x2 222,9
2 Torrent 2 10,6 12 8x2,5 554,1
3 Torrent 3 3,9 11 5x2 213,4
4 Torrent 4 11,8 6 8x3 505,2
5 Torrent 5 16,2 4 10x3 547,4
Viaducte 2 Riu 2 - - - -
 
El pendent de tots el conductes serà el mateix que l’existenten el terreny natural en el 
punt on es col·locarà cada O.D.T., sempre i quan nose superi la limitació de velocitat 
màxima de 6 m/.A més, s’ha tingut en compte que el calat del cabal sòlid+aigua pot 
arribar a ser del doble al triple de gran respecte el calat de l’aigua. 
Derivat detot això, les obres de drenatge que s’han de col·locar a als respectius punts 
quilomètrics són calaixos de formigó armat o viaductes amb les següents 
característiques: 
Num. O.D.T. P.K. Num riu/torrent BxH (m2) Longitud (m)
Viaducte 1 0+223 Riu 1 - -
1 0+513 Torrent 1 5x2 30,0
2 0+929 Torrent 2 8x2,5 12,5
3 1+278 Torrent 3 5x2 16,0
4 1+703 Torrent 4 8x3 17,5
5 1+911 Torrent 5 10x3 16,5
Viaducte 2 1+981 Riu 2 - -
 
 
En totes les obres petites de drenatge transversal es compleix que la velocitat de 
fluxdins de la mateixa no supera els 6 m/s per al període de retorn considerat 
(100anys). 
Pel que fa als dos viaductes de la variant, d’acord amb les “Recomanacions tècniques 
per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de l’ACA, s’ha dut 
a terme un estudi mitjançant un model en règim gradualment variat (HEC-RAS).  
Per determinar la longitud dels ponts, s’ha considerat els estreps d’aquests han d’estar 
fora de la part de la làmina d’aigua de l’avinguda de 100 anys de període de retorn on 
el flux té una velocitat igual o superior a 0,5m/s.  
Per determinar la cota de la clau dels viaductes s’ha tingut en compte que el resguard 
lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la claude 
la mateixa ha de ser superior a 1 m per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
També s’ha comprovat que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, ja que aquesta 
és la cota a la que poden arribar els flotants. 
La definició de la geometria dels dos viaductes és realitza amb detall a l’Annex 10 




6. DRENATGE LONGITUDINAL 
6.1. Introducció 
En el present apartat es duu a terme l’estudi dels elements de drenatge longitudinal 
que recullen l’aiguaprocedent tant del terreny natural com de la plataforma i dels seus 
marges, i lacondueixen als punts d’evacuació, ja sigui de forma directa, o bé, a través 
de lesO.D.T. 
A grans trets, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes quepermetin 
evacuar l’escolament superficial de la plataforma i dels margesmitjançant un sistema 
de cunetes. Per a un bon disseny de la xarxa de drenatge,han estat presents els 
criteris respecte a la tipologia d’elements i característiques delsmateixos,definits en la 
“Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial”. 
Resulta d’especial importància que la solució triada per al drenatge s’adapti a 
l’orografia del terreny, així com a les característiques del traçat projectat, els tipus de 
seccions projectades, i la definició de les conques estudiades. 
Amb tot això, s’ha projectat una sèrie d’elements que constitueixen eldrenatge 
longitudinal, tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, elspendents locals 
associats a cadascun dels elements i trams, els punts baixosexistents a la variant 
proposada, els possibles punts d’abocament i els períodesde retorn de disseny. Per tal 
de dimensionar els elements, es considera un periode de retorn de 25 anys, d’acord 
amb la “Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial”.  
En el sistema de drenatge longitudinal, els elements que es disposen són els 
següents: 
- Cunetes de peu de desmunt o de plataforma: Cuneta de recollida d’aigües 
d’una de les calçades i els talussos en desmunt existents. 
 
- Cunetes de peu de terraplè: És una cuneta de sortida d’aigües quan es 
forma un punt baix en el perfil longitudinal, el pendent transversal del 
terreny és favorable a la formació de basses contra el terraplè de l’obra i no 
existeix cap O.D. per la qual evacuar el flux. 
 
- Baixants: Sistema hidràulic que permet el pas d’un flux conduït per un 
terraplè i desguassar la cuneta de coronació (o de guarda) en la de peu de 
desmunt. 
 
Generalment, les cunetes actuen com elements d’intercepció i recullen lateralment 
l’aigua aportada per les superfícies adjacents. El seu comportament hidràulic 
potcalcular-se amb la fórmula de Manning-Strickler, considerant com a cabal decàlcul 
el màxim que es produeixi en el punt més baix o de final del tram, iconsiderant com a 




6.2. Drenatge longitudinal en desmunt 
La cuneta de peu de desmunt (projectada entre la berma de peu de talús i laberma 
adjacent al voral de la calçada) serveix per recollir les aigües que drenen de la 
plataforma i s’ha dedisposar sempre, ja que una de les seves funcions també és la de 
recollirl’escolament generat pel talús del desmunt i, eventualment, pels baixants que 
transporten l’aigua des de les cunetes de guarda de desmunt. 
El drenatge de la plataforma i dels talussos de desmunt es confia inicialment auna 
cuneta triangular revestida de formigó de 15 cm d’espessor,amb 1,50 m d’amplada 
(inclòs el revestiment) i talussos 3H/1V (tant en el costat exterior com en el costat 
interior), disposant llavors d’una profunditat de 0,25 m.  
A més, en els trams de desmunt les capes de ferm queden confinades, per tant, 
ésnecessari establir un drenatge profund per a facilitar el desguàs de les 
aigüesdrenades per la subbase. Aquest drenatge profund és durà a terme amb un tub 
ranurat de 110 mm de diàmetre.  
El drenatge profund consta d'un reblert filtrant embolicat en geotèxtil amb tub ranurat 
de PVC 110mm a la seva base. El reblert filtrant té una alçada de 50 cm sota la capa 
de subbase del ferm i queda embegut en l'esplanada. El desguàs d'aquest dren es 
realitza mitjançant arquetes al final dels ramals. 
Aquesta cuneta ha de ser capaç de desaiguar l'aigua provinent de la calçada, però 
també l'aigua que aboquen els baixants provinents de la cuneta de guàrdia. 
 






6.3. Cuneta de peu de terraplè 
Les cunetes de peu de terraplè es col·locaran quan apareixi una o diverses de 
lessegüents circumstàncies: 
- El pendent del terreny és contrari al del talús. Així es facilita l’escolament de 
l’aigua, ja que aquest és necessari que es produeixi. 
 
- Els cultius, propietats o serveis contigus es poden arribar a veure 
perjudicats per una afluència d’aigua superior a la situació natural. 
 
- Per a donar continuïtat a cunetes de coronació o laterals a la calçada en 
desmunts, quan no s’han previst pous de recollida i canonades. 
 
- Si es projecten baixants en sortides de drenatges transversals, per conduir-
los a punts de desguàs natural. 
 
- Quan les combinacions de talussos de terraplè i terreny natural han de 
donar lloc a punts baixos en els quals es puguin produir tolls que no 
existirien dsense la presència de l’obra.  
 
- Per al desguàs longitudinal, en aquells trams en què el talús de terraplè 
queda en contrapendent respecte del terreny, amb la finalitat de protegir 
d’un possible descalçat (erosió) a peu de terraplè. 
El drenatge dels terraplens es farà de manera natural cap al seu peu, tant pel que fa a 
l’aigua que caudirectament sobre la seva superfície com la que li aporta la calçada. 
Per tal de millorar l’estabilitat dels talussos enfront l’erosió esdisposarà hidrosembra. 
Així no serà necessari dur a terme majors precaucions. 
Les cunetes que s’utilitzaran a peu de terraplè seran cunetes recobertes de formigó, 
d’ample 1,50 metres i profunditat de 0,25 metres. Aquestes cunetes són simètriques i 
de pendent 3H/1V. 
 





6.4. Càlcul hidràulic de les cunetes 
En la següent taula es mostren els cabals que reben les diferents cunetes (numerades 
de sud a nord) i el pendent mínim d’aquestes, ja que tindran el mateix pendent 
longitudinal que la rasant de la carretera: 
Num. Cuneta Àrea (km2) Pendent mínim Cabal a drenar(m3/s)
1 0,0494 0,040 0,450
2 0,0244 0,040 0,222
3 0,0199 0,020 0,114
4 0,0020 0,014 0,012
5 0,0449 0,014 0,258
6 0,0113 0,010 0,114
7 0,0242 0,010 0,245
8 0,0271 0,020 0,183
9 0,0730 0,020 0,355
 
 
El cabal suportat per el tipus de cuneta escollida, així com la velocitat màxima 
del’aigua que circula per ella es, per diferents pendents, els que es mostren en la 
següent taula: 







Com es pot observar, per a les diferents cunetes es cobreixen les necessitats de 





Pels baixants que es col·loquen en talussos de terraplè s’utilitzen canaletes de formigó 
prefabricat, ja que així poden suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. El tipus 
de canaleta emprada està format per peces encaixades entre sí que, en quedar 
articulades, permeten que la base d’assentament tingui una certa deformació. Això fa 
que sigui fàcilment adaptable als pendents i cabals de funcionament. 
Les canaletes són elements prefabricats, ja que laseva posada en obra és fàcil de 
realitzar. En la capçalera o entrada del baixant, s’ha disposat un broquet que adequa 
les formes de l’element que aboca a la secció del baixant de manera continua i suau.  
En el peu o sortida, on l’aigua es trobarà a velocitat elevada, s’ha dissenyat un perfil en 
corba i l’entrega s’ha realitzat a l’interior de l’arqueta, en un punt més baix, per a que la 
velocitat de l’aigua pugui quedar amortida o contrarestada sense produir-se esquitxos. 
 
Imatge 8.3. Detall baixant terraplè 
 
 
6.6. Drenatge als punts baixos 
Els punts baixos de la carretera són aquells on hi ha un canvi de rasant en alçat 
còncau, amb pendent d’entrada negatiu i pendent de sortida positiu. Aquests punts són 
d’especial importància, ja que es pot produir acumulació d’aigua d’escorrentia en ells. 
En el cas de la present variant, en el tronc d’aquesta es roba un punt baix al PK 
2+166,3. Per tal de que l’aigua no s’acumuli en aquest punt es col·locaran baixants a 
banda i banda de la calçada en aquest punt. Aquesta solució es pot aplicar ja que el 
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En compliment de l’Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1969 s’inclouen 
en el present Projecte Constructiu tots els elements complementaris necessaris per a 
la correcta posada en servei de les obres definides. 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització i defenses de les obres 
descrites en el present Projecte Constructiu són les següents: 
- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries). 
 
- Col·locació de noves barreres de contenció de vehicles. 
 
- Disposició de la nova senyalització vertical 
 
2. NORMATIVA VIGENT 
Les normes aplicades a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex són les 
següents: 
- Senyalització vertical 
- “Instrucción de carreteras 8.1-IC Señalización Vertical” (desembre de 1999). 
 
- “SeñalesVerticales de Circulación” (juny de 1992) de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
 
- “Esborrany del Manual de Senyalització i Orientació de Catalunya” (maig de 
2001). 
 
- Senyalització horitzontal 
- "Instrucción 8.3-IC MarcasViales” (juliol de 1987) de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 
- Tanca de seguretat 
- “Normas sobre Barreras de Seguridad” segons l’Ordre Circular 229/71- CU 
de febrer de 1971 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 
- Orden Circular 317/91 TyP sobre “Sistemas de Contención de Vehículos” 
(propuesta) de juliol de 1991. 
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- Senyalització d’obra 
- “Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras” d’agost de 1987 de la Direcció 
General de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 
- “Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles”. 
 
- Abalisament 
- “Hitos de arista”, de la Ordre Circular 309/90-CE publicada per la Direcció 
General de Carreteres el 15 de gener de 1990. 
 
3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
3.1. Marques longitudinals 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
- Línies longitudinals discontínues. 
 
- Línies longitudinals contínues. 
 
- Línies longitudinals contínues adossades a discontínues. 
 
3.1.1. Línies longitudinals discontínues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontínues: 
- Línia de separació de carrils normal (sentits).  
La seva funció és la separació de sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de 
circulació amb possibilitat d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 80 km/h 






Figura 9.1. Marques longitudinals discontinues 
 
 
- Línia de separació de carrils d’entrada i sortida.  
La seva funció és la separació entre el carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en 
els que normalment està prevista una acceleració o desacceleració de vehicles (Marca 
M-1.7, per VM inferior a 100 km/h). Es tracta d’una línea discontínua blanca, formada 
per trams de 30 cm d’ample i 1 m de longitud, separats a intervals de 1 metre. 
 
Figura 9.2. Marques longitudinals discontinues carrils d’entrada 
 
- Línia de preavís de marca contínua o de perill.  
Anuncia la proximitat d’una marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. 
S’utilitzarà la Marca M-1.9 a les zones amb velocitat de projecte 80 km/h, bandes de 
10 cm d’ample, 3,5 m de longitud i a 1,5 m de separació. 
 
- Línia per marge de calçada.  
Delimita el marge de calçada. L’amplada de la marca vial no es comptarà en la de la 
calçada. Per velocitat inferior a 100km/h i voral no superior a 1,5 m es disposarà la 
6 
 
marca M-1.12 (Trams de 1metre de longitud, amplada de 15 cm i separació entre 
trams de 2metres). Optativament, es pot fer servir l’equivalent contínua. 
 
3.1.2. Línies longitudinals contínues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
- Línia per separació de carrils en el mateix sentit (Marca M-2.1). 
Separació de carrils del mateix sentit de circulació, amb prohibició de maniobra de 
canvi de carril, i obligació de seguir les indicacions d’una fletxa de direcció, quan 
aquesta es presenti en qualsevol dels carrils. La seva amplada és de 10 cm. 
 
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-2.2).  
Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat necessària. La 
seva amplada és de 10 cm. 
 
- Línia per separació de carrils d’entrada o sortida. (Marca M-2.4)  
Amb ample de 30 cm per VM inferior a 100 km/h. Separació de carril d’entrada o 
sortida, en que normalment està prevista una acceleració o desacceleració, en tram en 
que no procedeixi la maniobra de canvi de carril. 
 
- Línia per marge de la calçada.  
Delimita el marge de la calçada (marca M- 2.6, ja que VM és inferior a 100 km/h en tot 
el trajecte). L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es 
tracta d’una línia de 15 cm d’amplada quan el voral és de 1,5 m. 
 
- Línia per contorn d’illot infranquejable.  
Indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit i que té per objecte 
protegir una zona d’espera o proporcionar una transició suau per sortejar un obstacle o 
per realitzar una maniobra de convergència de carrils. Ha de mantenir la mateixa 
amplada que la línia del marge de la calçada (M-2.6). 
 
3.1.3. Línies longitudinals contínues adossades a discontínues 




Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació. 
S’utilitza la Marca M-3.2 que és una línia contínua de 10 cm d’amplada separada 
aquesta distància de les traces discontínues de 10 cm d’amplada, 3,5 m de longitud, 
separades 9 m, a les vies de velocitat entre 60 i 100 km/h. I la Marca M-3.3, per a vies 
de velocitat inferior a 60 km/h, que és una línia contínua de 10 cm d’amplada separada 
aquesta distància de les traces discontínues de 10 cm d’amplada, 2,0 m de longitud, 
separades 9 m. 
 
3.2. Marques transversals 
Poden ser contínues o discontínues. 
Una línia contínua disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica 
que cap vehicle deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una 
senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una senyal de prohibició de 
passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
- Línia de detenció. (Marca M-4.1). Línia blanca contínua de 40 cm d’amplada. 
Una línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en 
circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la 
quan hagin de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada per un senyal de 
CEDIU EL PAS, per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi senyal de 
prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 
- Línia de cediu el pas. (Marca M-4.2).  
Línia blanca discontínua de 40 cm d’amplada, trams de 0,80 m separats 0,40 m. 
 
3.3. Altres marques 
3.3.1. Zones excloses del trànsit 
-  Zebrat. (Marca M-7.2).  
Es marcarà un zebrat constituït per línies paral·leles,en angle o no, inclinades un angle 
de tangent ½ (és a dir, de 26’56º)respecte als eixos respectius, de 0,40 m d’amplada i 
1,00 m d’espai entre les mateixes. La seva funció és incrementar la visibilitat en la 
zona de paviment exclosa a la circulació i indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les 
bandes que els constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per 







- Fletxes de direcció o de selecció de carrils. (Marca M-5.2).  
Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que 
tot conductor ha de seguir el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel qual es 
troba circulant. Aquestes fletxes indiquen els moviments permesos o obligats als 
conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. 
 
- Fletxa de retorn. (Marca M-5.5).  
Es tracta d’una fletxa aproximadament en l’eix d’una calçada de doble sentit de 
circulació i apuntant cap a la dreta. Anuncia la proximitat d’una línia contínua que 
impliqui la prohibició de circular per la seva esquerra i, per tant, que tot conductor ha 
de circular amb el seu vehicle pel carril a la dreta de la fletxa. Poden substituir-se les 
marques viàries discontínues que indiquen preavís de marca contínua per fletxes de 
retorn. Totes les fletxes abans descrites seran de color blanc. 
 
3.3.3. Inscripcions 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una 
determinada prescripció.  
La longitud de les inscripcions als trams amb velocitat de projecte 80 km/h és de 4,0m. 
- Inscripció de STOP. (Marca M-6.4).  
Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle abans d’una pròxima línia de 
detenció o, si aquesta no existeix, immediatament abans de la calçada a la que 
s’aproxima i cedir el pas als vehicles que puguin circular per aquesta calçada. Es situa 
abans de la línia de detenció, i si no existeix abans de la marca de marge de calçada a 
una distància compresa entre 2,5 i 25 m recomanant-se entre 5 i 10 m. 
 
- Inscripció de CEDIU EL PAS. (Marca M-6.5).  
Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada 
a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. 
Se situa aquesta marca abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de 




Figura 9.3. Detall cediu el pas 
 
 
- De LIMITACIÓ DE VELOCITAT. (Marca M-6.7).  
Indica que cap vehicle pot sobrepassar la velocitat expressada en km/h. La xifra podrà 
anar envoltada d’una el·lipse amb un eix major paral·lel al del carril. 
 
4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La situació dels senyals està fixada al Document núm. 2 als Plànols del Projecte. En 
els plànols de detalls s’indiquen dimensions, colors, text i característiques. Es tracta de 
la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per 
sentit de circulació i voral de 1,5 m. 
 
4.1. Característiques dels elements de senyalització vertical 
A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els 
elements de senyalització vertical que s’instal·lin en la variant projectada. 
4.1.1. Dimensions 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
- Senyal triangular tipus P:   135 cm de costat 
- Senyal circular tipus R:   90 cm de diàmetre 
- Senyal quadrat tipus S:   90 cm de costat 
- Senyal octogonal tipus R:   90 cm entre costats oposats 






Figura 9.4. Detall senyals verticals 
 
4.1.2. Colors 
Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de 
carretera convencional amb vorals, seran fons blanc amb caràcters, orles i fletxes de 
color negre. 
Els cartells fletxes i cartells d’orientació que estiguin relacionats amb sortides d’una 
carretera tindran els colors de la carretera a la que es dirigeixen quan sigui la nova de 
superior categoria o per sortida immediata. 
 
4.1.3. Inscripcions i textos 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la 
Instrucció 8.1-I.C. A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data 
d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents 






La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara 




La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a que un 
conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el 
cartell, interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcial o totalment. 
 
- Posició longitudinal 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció 
on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció 
on comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de 
recorregut de l’ordre d’un minut. 
Els senyals o cartells de indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
- Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m abans 
de la sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A 
interseccions, es col·locarà 200 m abans del “nas”. 
 
- Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els 
cartells a 250 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà 
que la distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 
 
- Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encauçament (no 
divisòries) i, excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix 
a la carretera. 
 
- Cartells de localització de poblat: es situaran al principi de la travessia. 
 
- Posició transversal 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el 
senyal R-305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran 
de forma que la seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de 






En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 
la diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera 
serà 2,20 m com a mínim. Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure 
l’alçada inclosa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 
 
- Orientació 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 
es giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia 
que uneix la vora de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran 
perpendiculars a la visual del conductor a qui vagi destinat el missatge. 
 
4.2. Tipus de senyalització 
4.2.1. Senyalització de la classe de carretera 
L’inici de la carretera es senyalitzarà mitjançant un cartell amb un caixetí de numeració 
de la carretera i la seva denominació. A 1.000 m es col·locarà, a ambdós marges, una 
senyal R-301 amb limitació genèrica de velocitat a la carretera. 
 
4.2.2. Senyalització de nusos, entrades o sortides 
Encreuaments: s’instal·len senyals P-1a, P-1c i P-1d a una distància de 200 m abans 
del punt d’encreuament. Les trajectòries secundàries tenen instal·lades senyals tipus 
R-1 i R-2. 
Les rotondes seran presenyalitzades en tots els seus accessos amb una senyal P-4 
situada a uns 200 m de la marca vial M-4.2. Les diferents destinacions es 
senyalitzaran per mitjà de cartells. Les reduccions de velocitat se senyalitzaran com si 
es tractés d’una cruïlla en la que fos necessari aturar-se per cedir el pas.  
També es presenyalitzarà l’obligació de CEDIU EL PAS amb una senyal R-1 situada a 
uns 150 m de la marca vial M-4.2. 
Davant de cada entrada es col·locarà una senyal R-402 en l’illeta central. 
A les sortides es col·locarà cartells fletxes en illetes perimetrals però únicament 
indicant els punts que s’accedeixen per aquesta sortida. 
Per a la intersecció en T o l’enllaç a diferent nivell l’altura del senyals serà de 1,8m. I 




Figura 9.5. Detall senyal R-402 
 
 
4.2.3. Senyalització i abalisament de corbes 
S’hauran de senyalitzar les corbes que tinguin un radi petit en funció a la velocitat per 
indicar que els vehicles trobaran una corba bastant tancada. 
 
4.2.4. Senyalització de velocitat màxima 
S’haurà de senyalitzar amb una senyal R-301 de 40 km/h l’aproximació a les senyals 
de “STOP” o “CEDIU EL PAS”. 
 
4.2.5. Senyalització sobre avançaments 
En els trams de prohibició d’avançament s’hauran de col·locar dues senyals R- 305 i al 
finalitzar aquest tram una senyal R-502. 
 
Figura 9.6. Detall senyal R-502 
 
 
4.2.6. Senyalització d’orientació 
- S-220 Presenyalització de direccions cap a una carretera convencional. 
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Es col·locaran cartells - croquis de preavís a 500 m de les respectives sortides indicant 
els diferents destins a que condueixen les sortides d’aquestes. 
 
- S-300 Direcció d’un itinerari.  
Indiquen els noms de poblacions i dels polígons situats a l’itinerari o molt a prop de la 
carretera, i també indiquen la manera d’arribar a aquests. 
 
- S-310 Direcció de varis itineraris.  
Indiquen els noms de poblacions i dels polígons situats a diferents itineraris o molt a 
prop de la carretera, i també indiquen la manera d’arribar a aquests. 
 
- S-350 Direcció indicant sortida immediata.  
Indica, en carretera convencional, el lloc on s’inicia el ramal de sortida i les direccions 
a les que s’arriben per la sortida. 
 
- S-572 Fita quilomètrica en autovia, via ràpida o carretera convencional. 
Indica el punt quilomètric d’una via que no és autopista. La seva lletra i número 
apareixen en la part superior del senyal. 
 
- S-574 Fita miriamètrica en carretera convencional.  
Indica el punt quilomètric quan es múltiple de deu. 
 
- S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera convencional.  
Indica, en una carretera convencional, els noms i distàncies en quilòmetres a les 
poblacions expressades. 
- S-800 Distància al començament de perill o prescripció.  
Indica la distància des de el lloc on està situada la senyal fins on comença el perill o a 







L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal.lacions complementaries de la 
carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 
seguretat i comoditat en la conducció. Pel dimensionament dels elements 
d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 
editada pel Servei Territorial de Carreteres. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
- Abalisament visual 
Fa ressaltar clarament el traçat de la carretera,cridant l’atenció dels conductors sobre 
el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
-Captafars en barreres de seguretat. 
- Pintat de vorades. 
 
Figura 9.7. Detall captafars 
 
 
- Abalisament numèric 
Té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es troba dins de la 
carretera, està constituït per: 
- Fites quilomètriques. 
 
5.1. Captafars en barrera de seguretat 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al 
respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. 
Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc 
suports, disposant un també a l'últim suport del tram. 
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El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple,de 
manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 
cm) d’alçada. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
5.2. Pintat de vorades 
Per fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes procedirem al pintat 
d’aquestes mitjançant unes franges de pintura. Aquestes franges de pintura estaran 
formades alternativament per franges de pintura vermella i pintura blanca. 
Les característiques dels materials i forma de pintar les franges es descriuen en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
5.3. Fites quilomètriques 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita 
normalitzada en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre. Les pintures 
que s’apliquin sobre les fites compliran amb la NORMA UNE 40.103. 
Els elements que composen les fites quilomètriques son: 




- Peces d’ancoratge. 
 
En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons 
vermell reflexiu. 
Tanmateix, es disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, 
col·locades a 30 centímetres de la part exterior del voral segons la seva situació 
transversal, formant un angle de 15 graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades 
dividint en 10 parts iguals la distància entre dues fites quilomètriques. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 




6. SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un 
vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus 
ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes 
situats en les proximitats. 
6.1. Barreres de seguretat 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges o 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T i P, “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos” amb les modificacions de l’ordre circular 6/2001. 
Es tindrà en compte, especialment: 
- El funcionament i comportament de cada sistema. 
 
- El cost d’implantació i conservació. 
 
- Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas de 
l’ancoratge. 
 
- L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema. 
 
- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions respecte 
les barreres de seguretat en aquest projecte: 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin 
necessàries. 
 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de 
retorn, segons sigui el cas, on col·.loquem barreres de seguretat 
tipusBMSNA4/120b. 
 
- Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10a en els viaductes i als 
passos superiors. 
 
- Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b).  
La tanca és una doble ona d’acer galvanitzat en calent. Els suports els conformen 
perfils tubulars de 120 mm cada 4 m. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així 
la disposició més recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. De totes 
maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant, 
s’opta per l‘abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de la barrera. Les tres tanques 
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extremes tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran equipats d’una xapa soldada que faci augmentar 
la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. 
Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran completament enterrats(segons 
plànols de detall). 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm per damunt de la rasant de l’extrem 
de la calçada o vorera. 
En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior de la 
vorera. 
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L'objecte del present annex consisteix en definir la geometria i la tipologia de les 
diferents estructures existents en la variant aquí projectada. 
Tal i com es comenta a l’Annex “05.Traçat”, l’alternativa escollida per a la construcció 
de la variant de la C-63 a Sant Feliu de Pallerols interseca amb diversos camins i 
torrents, així com amb un riu, al llarg del seu recorregut. És per això que resulta 
necessari el projectar una sèrie d’estructures de diversos tipus, per tal de restablir la 
permeabilitat entre les zones que la nova infraestructura deixaria separades i, per tant, 
no dificultar els desplaçaments transversals ni les activitats vinculades.  
 
2. ASPECTES A CONSIDERAR 
Per tal de que la tipologia estructural escollida sigui la més adequada, es necessari 
agrupar diversos condicionants, en la mesura del possible. 
Els condicionants que es tenen es compte son: 
- Dades naturals: 
- Topografia 
 
- Geologia i geotècnia 
 
- Cursos d’aigua 
 





- Altres condicions: 








La elecció de la tipologia d’estructuresidònia, s’ha de realitzar en funció de la llum 
compatible,prenent com objectiu el cost de la estructura referit al m2 del tauler, 
respectant els condicionants hidràulics i ambientals de la estructura. 
 
3. RELACIÓ DE LES ESTRUCTURES PROJECTADES 
 
Per a la realització de la variant aquí projectada es preveu la construcció de 
dosviaductes per salvar el riu Brugent, cinc marcs pels diferents torrents i dos passos 
inferiors pels camins. Cal dir que el marc núm.1 per a torrents també s’utilitza com a 
pas inferior per a un camí. 
 
3.1. Viaductes 
La variant projectada consta de dos viaducte per tal de salvar els dos cops que es 
creua el riu Brugent.  
 
3.1.1. Viaducte núm. 1  
El primer dels viaductes que es troba es un viaducte de 160 metres de longitud, situat 
entre el PK 0+120 i el PK 0+280. Aquest viaducte té, d’acord la normativa de traçat, un 
ample de 11 metres en secció transversal (10 metres per la calçada i vorals i 0,5 metre 
a banda i banda per col·locar la barrera de seguretat). Es planteja que el viaducte 
consti de quatre vànols iguals de 40 metres de longitud.  
La tipologia proposada és un tauler en calaixde 2,0m cantell amb una llosa de 
compressió a sobre d’aquest. 
 
3.1.2. Viaducte núm. 2  
El segon dels viaductes que es troba es un viaducte de 100 metres de longitud, situat 
entre el PK 1+980 i el PK 2+080. Aquest viaducte també  té un ample de 11 metres en 
secció transversal (10 metres per la calçada i vorals i 0,5 metre a banda i banda per 
col·locar la barrera de seguretat). Es planteja que el viaducte consti de quatre vànols 
iguals de 25 metres de longitud.  
La tipologia proposada és un tauler en calaix de 1,2m cantell amb una llosa de 
compressió a sobre d’aquest. 
 
3.2. Marcs de formigó armat 
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La traça de la variant projectada intercepta diversos camins, tant asfaltats com no 
asfaltats, així com diferents torrents. Aquestsencreuaments s’han resolt mitjançant 
marcs de formigó armat construïts “in-situ”. Per a la contenció delterraplè a les 
entrades i sortides d’aquests marcs és necessari construir quatre mursmènsula. A 
continuació es detallen les característiques dels diferents marcs de formigó. 
 
3.2.1. Marc núm. 1 ( Pas inferior 1 + O.D.T. 1) 
El primer marc de formigó armat serveix per donar continuïtat a l’antic camí de Sant 
Feliu de Pallerols a les planes d’Hostoles, així com permetre el pas de l’aigua que 
escola del torrent de Sant Marc. Aquest marc es troba en el PK 0+515,25. El marc 
projectat és un marc de 30 metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de 6,75 metres i 5,00metres d’alçada (es considera 
una secció més gran que la calculada per a determinar l’obra de drenatge i amb 
l’ample addicional del camí que passa pel calaix).  Es considera que els hastialsi el 
dintell tenen un gruix de 0,50 metres. La solera té un cantell constant de 0,80 metres 
en un ample de 4 metres i un cantell de 0,50 metres en un ample de 2,75 metres, per 
tal de canalitzar l’aigua quan plou. 
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 4,00 metres de longitud i 
una alçada màxima de 4,20 metres. 
 
3.2.2. Marc núm. 2 (O.D.T. 2) 
El segon marc de formigó armat serveix per dotar de la permeabilitat suficient al torrent 
del Rec de Rocalba. Aquest marc es troba en el PK 0+932,35. El marc projectat és un 
marc de 12,50 metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de 8,00 metres i 2,50 metres d’alçada.  Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 4,00 metres de longitud i 
una alçada màxima de 3,90 metres. 
 
3.2.3. Marc núm. 3 (Pas inferior 2) 
El tercer marc de formigó armat serveix com a pas inferior sota la variant del camí 
d’accés a la masia de Pujolràs. Aquest marc es troba en el PK 1+084,30. El marc 
projectat és un marc de 16,30 metres de longitud en planta, tancat i de secció 
constant. 
La secció interior té una amplada de 4,00 metres i 3,0 metres d’alçada.  Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
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Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 4,00 metres de longitud i 
una alçada màxima de 4,40 metres. 
 
Figura 10.1. Exemple pas inferior 
 
3.2.4. Marc núm. 4 (O.D.T. 3) 
El quart marc de formigó armat serveix per dotar de la permeabilitat suficient al torrent 
de l’Umbert. Aquest marc es troba en el PK 1+272,00. El marc projectat és un marc de 
16,00metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de 5,00 metres i 2,00 metres d’alçada.  Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 3,00 metres de longitud i 
una alçada màxima de 3,40 metres. 
 
3.2.5. Marc núm. 5 (Pas inferior 3) 
El cinquè marc de formigó armat serveix com a pas inferior sota la variant del camí 
d’accés, per donar continuïtat a la carretera de la Fàbrega (que tot i el nom, és un camí 
asfaltat). Aquest marc es troba en el PK 1+605,50. El marc projectat és un marc de 
15,20 metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de 5,00 metres i 5,00 metres d’alçada.  Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de longitud variable, amb una 
longitud màxima de 9,75 metres i una alçada màxima de 6,40 metres. 
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Cal dir que el la rasant del camí ha de ser baixada per tal de que es pugui complir el 
gàlib desitjat sota el pas de la variant. 
 
3.2.6. Marc núm. 6 (O.D.T. 4) 
El sisè marc de formigó armat serveix per dotar de la permeabilitat suficient al torrent 
de Saverneda. Aquest marc es troba en el PK 1+703,50. El marc projectat és un marc 
de 17,50 metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de 8,00 metres i 3,00 metres d’alçada.  Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 3,50 metres de longitud i 
una alçada màxima de 4,40 metres. 
 
3.2.7. Marc núm. 7 (O.D.T. 5) 
El setè marc de formigó armat serveix per dotar de la permeabilitat suficient al torrent 
de la Fàbrega. Aquest marc es troba en el PK 1+911,00. El marc projectat és un marc 
de 16,50 metres de longitud en planta, tancat i de secció constant. 
La secció interior té una amplada de10,00 metres i 3,00 metres d’alçada. Es considera 
que els hastials, la solera i el dintell tenen un gruix de 0,50 metres.  
Els murs de contenció de terraplè són de formigó armat de 4,00 metres de longitud i 
una alçada màxima de 4,40 metres. 
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El present annex té com a finalitat mostrar els càlculs del moviment de terres de l’obra, 
per tal de poder obtenir de manera correcta els costos d’aquesta activitat, així com 
analitzar les necessitats de terres per a les actuacions del projecte, determinant els 
possibles préstecs i/o abocadors necessaris.  
Els càlculs i resultats del moviment de terres s’ha obtingut amb el software WinH, un 
programa de traçat d’obres lineals. 
Els possibles préstecs i/o abocaments que facin falta per a construir la variant es 
determinaran en funció dels amidaments obtinguts, sempre amb l’ajuda de l’estudi de 
geologia i geotècnia del corresponent annex del present projecte. 
Amb tot això es podrà determinar els amidaments de terres que resulten de les rasants 
definides així com la classificació dels sòls que poden servir per reutilitzar-los a l’obra.  
En síntesi, l’estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats: 
- Excavabilitat 
 
- Classificació dels materials 
 
- Necessitat i disponibilitat de terres 
 
2. EXCAVABILITAT 
Com s’ha comentat en l’Annex de Geologia i Geotècnia, en el terreny per on discorre 
la traça de la variant, així com els diferents accessos a aquesta, es troben tres unitats 
litològiques diferents: basalts alcalins, cons de dejecció (graves i sorres)i al·luvial 
indiferenciat (graves, sorres i llims). Segons, el tipus de material es faran servir uns 
mitjans d’excavació o uns altres.  
Per a dur a terme el desenvolupament de l'obra, els mitjans a fer servir seran els 
convencionals amb la utilització prèvia de ripper, martells picador i, si escau, 
voladures. També es pot arribar a fer servir qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
Les tasques d’excavació i moviment de terres es realitzaran amb les tècniques més 
adients d’acord amb les propietats mecàniques del terreny en cada moment. 
Per executar els treballs de moviments de terres en les unitats més cementades, de 
conglomerats i graves cimentades caldrà considerar maquinària de major potència 
(excavadora giratòria, martell picador, bulldozer...). 
Per a la redacció del present projecte s'ha estimat un percentatge de roca no 
excavada amb la utilització de mitjans mecànics en desmunt d'un 30%, encara que 
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aquesta xifra ha de ser confirmada en l'obra ja que depèn en gran mesura de la 
potència de la maquinària que siguin elegits pel constructor. 
 
Figura 11.1. Rippat del terreny 
 
 
3. TERRA VEGETAL 
Es considerarà que l’espessor de terres vegetals en la traça de la carretera sotmesa a 
l’actuació és variable, per la qual cosa serà difícil de determinar prèviament. No 
obstant això el seu valor acostuma a estar comprès entre 0 i 40 cm. D’aquesta manera 
per obtenir les mesures d’excavació de terra vegetal s’ha considerat un espessor mig 
de 20 cm. 
Com a mesura ambiental es valora la reutilització de la terra vegetal excavada que es 
separarà i conservarà per a reaprofitar-la estenent-la en aquelles zones on s’actuï amb 
la reposició de vegetació. L’espessor previst per a aquesta reposició es considera de 
20 cm. 
 
4. DESMUNT I TERRAPLÈ 
El material al fons dels desmunts es pot classificar com tolerable (es menysprea la 
terra vegetal). Aquests materials poden ser utilitzats per a la formació de 
fonamentacions i nuclis de terraplens.  
Per a la coronació de terraplens és necessària la col·locació de 50 cm de sòl adequat. 
D'aquesta manera es pot obtenir una esplanada de tipus E3 per a una categoria de 
trànsit T2 sobre sòl tolerable (0).  
Abans de procedir a l'inici de la construcció dels terraplens, s'haurà de sanejar la 
superfície d'assentament, eliminant la terra vegetal en la seva totalitat (20 cm de 
gruix). A continuació es compactarà el terreny natural amb una densitat no inferior a la 
corresponent al 95% del Proctor Modificat.  
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Els materials es compactaran amb una densitat no inferior a la que correspon al 95% 
del Proctor Modificat en el fonament, al 98% el nucli i al 100% en el cas de la 
coronació (50 cm superiors del terraplè).En l'execució dels terraplens es seguiran en 
tot moment els criteris fixats pel PG-3.  
El gruix de capa serà l'adequat per arribar a la compactació indicada en tot el seu 
gruix. Es recomana executar a l'inici de les obres un terraplè d'assaig en què es 
realitzaran les compactacions amb diferents gruixos de capa. Es comprovarà la 
compactació més idòniaper arribar a les densitats òptimes. En cas que s'utilitzi material 
procedent del desmunt, serà necessària una selecció prèvia pertinent,per tal de 
constituir un sòl tolerable en fonamentacions i nuclis de l’obra.  
El talús de terraplè utilitzat és el de 1H:1V. Per als desmunts s'han utilitzat talussos 
amb la mateixa inclinació. 
 







5. BALANÇ DE TERRES 
El volum d'excavació de l'obra és de 72.701,8 m3. D’aquest volum es destinen 
53.441,1 m3 a la fonamentació i nucli de terraplens i 12.203,8 m3 per a sòl estabilitzat 
in-situ.  
Per a conformar una esplanada E3 en l’eix principal de la variant, sobre la qual es 
situarà el ferm del tipus 231 per a una categoria de trànsit T2, es necessita l'aportació 
de 15.231,4 m3de terres.  
Per a conformar una esplanada E3 els accessos a la variant, sobre la qual es situarà el 
ferm del tipus 3131 per a una categoria de trànsit T31, es necessita l'aportació de 
1.485,9 m3 de terres.  
Quant a la terra vegetal, s’excaven 4.549,4 m3, els quals s'estendran integrament per 
la revegetació. A més, caldrà disposar de  955 m3 addicionals de terra vegetal. 
Es presenta el balanç de moviment de terres que es necessita per a l'execució del 
projecte. S'observa que l'obra és excedent en terres, tot i que l'aportació de volum de 
terres seleccionades es fa necessària. D'altra banda, tots els materials extrets es 
poden reaprofitar en la pròpia obra per a l'execució dels terraplens.  
Els materials excedents seran portats abocador. 
 
 
En l'Annex “3. Geologia i geotècnia” es detalla la ubicació exacta de les graveres més 
properes a la zona de projecte, per tal que puguin servir com a guia per a l'obtenció del 
material de préstec necessari, així com els abocadors. 
  
Variant Accès sud Accès nord TOTAL
Desmunt (m3) 28017,2 41994,6 2690,0 72701,8
Terraplè (m3) 53376,0 0,8 64,3 53441,1
Capa material adequat (prèstec) (m3) 15231,4 778,7 707,2 16717,3
Capa material estabilitzat in-situ (m3) 11326,9 463,4 413,5 12203,8
Terra vegetal desmunt (m3) 3143,5 1027,7 378,2 4549,4





                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    13,4      0,0     0,0       0,0       2,4      0,1      3,6      0,1      6,0      0,2
            748,5      0,0     0,0       0,0      88,1      1,2     68,7      1,3    114,4      2,2
     20,0    61,5      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1335,3      0,0     0,0       0,0     123,3      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
     40,0    72,1      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1218,4      0,0     0,0       0,0     109,2      0,0     65,2      0,4    108,8      0,7
     60,0    49,8      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,2      0,0      5,4      0,1
            780,8      0,0     0,0       0,2      81,8      5,8     60,9      7,7    104,0     13,4
     80,0    28,3      0,0     0,0       0,0       3,2      0,6      2,8      0,7      5,0      1,3
            406,3      0,0     0,0      76,9      51,8     27,2     42,6     28,8     74,6     50,4
    100,0    12,3      0,0     0,0       7,7       2,0      2,1      1,4      2,1      2,5      3,8
            123,2      0,0     0,0       0,0      19,6     41,5     14,2     52,9     24,9     96,0
    120,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    140,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    160,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    180,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    200,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    220,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    240,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    260,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    280,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1734,0       0,0     68,0      0,0     70,0      0,0    128,8
    300,0     0,0      0,0     0,0     109,8       0,0      4,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1688,8       0,0     88,5      0,0     77,2      0,0    140,9
    320,0     0,0      0,0     0,0      59,0       0,0      4,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     860,9       0,0     73,6      0,0     76,7      0,0    137,0
    340,0     0,0      0,0     0,0      27,0       0,0      3,3      0,0      3,8      0,0      6,7
             53,6      0,0     0,0     352,5       9,1     55,0     13,2     62,7     23,1    109,6
    360,0     5,4      0,0     0,0       8,2       0,9      2,2      1,3      2,5      2,3      4,3
             90,7      0,0     0,0     134,0      15,1     46,4     21,9     53,9     38,3     94,1
    380,0     3,7      0,0     0,0       5,2       0,6      2,5      0,9      2,9      1,5      5,1
             48,7      0,0     0,0      76,7       6,0     53,1      8,7     67,5     15,2    118,1
    400,0     1,2      0,0     0,0       2,5       0,0      2,9      0,0      3,8      0,0      6,7
             11,6      0,0     0,0     133,2       0,0     58,6      0,0     76,9      0,0    137,5
    420,0     0,0      0,0     0,0      10,9       0,0      3,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     348,6       0,0     63,5      0,0     77,1      0,0    140,7
    440,0     0,0      0,0     0,0      24,0       0,0      3,3      0,0      3,9      0,0      7,0
====================================================================================================
TOTALS     4817,2      0,0     0,0    5405,8     504,0    582,3    360,8   652,70    612,5   1169,7
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    440,0     0,0      0,0     0,0      24,0       0,0      3,3      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     567,8       0,0     68,9      0,0     76,9      0,0    140,3
    460,0     0,0      0,0     0,0      32,8       0,0      3,5      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     797,8       0,0     77,1      0,0     76,8      0,0    140,0
    480,0     0,0      0,0     0,0      47,0       0,0      4,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1612,5       0,0     95,5      0,0     76,7      0,0    140,0
    500,0     0,0      0,0     0,0     114,2       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    3019,9       0,0    113,4      0,0     76,7      0,0    140,0
    520,0     0,0      0,0     0,0     187,7       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    3258,8       0,0    114,9      0,0     76,7      0,0    139,9
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    540,0     0,0      0,0     0,0     138,1       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2804,3       0,0    109,5      0,0     76,8      0,0    139,9
    560,0     0,0      0,0     0,0     142,3       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2643,1       0,0    105,6      0,0     76,8      0,0    139,9
    580,0     0,0      0,0     0,0     122,0       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2218,5       0,0     99,6      0,0     76,8      0,0    139,9
    600,0     0,0      0,0     0,0      99,8       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1733,2       0,0     91,7      0,0     76,7      0,0    139,9
    620,0     0,0      0,0     0,0      73,5       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1332,6       0,0     84,6      0,0     76,7      0,0    139,9
    640,0     0,0      0,0     0,0      59,8       0,0      4,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1030,6       0,0     78,7      0,0     76,7      0,0    139,9
    660,0     0,0      0,0     0,0      43,3       0,0      3,8      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     791,3       0,0     73,8      0,0     76,7      0,0    139,9
    680,0     0,0      0,0     0,0      35,8       0,0      3,6      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     648,2       0,0     70,6      0,0     76,7      0,0    140,0
    700,0     0,0      0,0     0,0      29,0       0,0      3,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              2,0      0,0     0,0     298,2       0,0     61,7      0,0     76,7      0,0    139,3
    720,0     0,2      0,0     0,0       0,8       0,0      2,7      0,0      3,8      0,0      6,9
             84,5      0,0     0,0       8,4      17,7     34,2     26,3     49,2     43,8     87,4
    740,0     8,3      0,0     0,0       0,0       1,8      0,7      2,6      1,1      4,4      1,8
            369,7      0,0     0,0       0,0      57,3      7,1     59,0     10,8     98,3     18,1
    760,0    28,7      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            487,5      0,0     0,0       0,0      77,5      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    780,0    20,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            698,4      0,0     0,0       0,0      81,4      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    800,0    49,8      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1069,4      0,0     0,0       0,0      88,6      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    820,0    57,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1217,1      0,0     0,0       0,0      91,5      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    840,0    64,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1213,0      0,0     0,0       0,0      91,8      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    860,0    56,7      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1088,8      0,0     0,0       0,0      89,7      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    880,0    52,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
====================================================================================================
TOTALS    11047,7      0,0     0,0   28171,0    1099,4   1869,1    838,5   1787,3   1408,8   3233,9
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    880,0    52,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1007,7      0,0     0,0       0,0      88,2      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    900,0    48,6      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            486,1      0,0     0,0      33,6      43,8     27,8     32,7     38,4     54,5     69,2
    920,0     0,0      0,0     0,0       3,4       0,0      2,8      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     401,5       0,0     64,6      0,0     76,7      0,0    139,2
    940,0     0,0      0,0     0,0      36,8       0,0      3,7      0,0      3,8      0,0      7,0
            337,6      0,0     0,0     367,9      40,8     36,7     32,7     38,4     54,5     70,0
    960,0    33,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            806,3      0,0     0,0       0,0      84,0      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
    980,0    46,9      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            604,3      0,0     0,0       0,0      74,4      0,1     66,3      1,4    110,5      2,4
   1000,0    13,6      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      3,4      0,1      5,6      0,2
            135,6      0,0     0,0     169,8      31,3     31,9     33,6     39,8     56,0     72,3
   1020,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      3,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     632,7       0,0     69,7      0,0     76,8      0,0    139,9
   1040,0     0,0      0,0     0,0      46,3       0,0      3,8      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1036,9       0,0     82,9      0,0     76,7      0,0    139,9
   1060,0     0,0      0,0     0,0      57,4       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1306,2       0,0     90,8      0,0     76,7      0,0    139,9
   1080,0     0,0      0,0     0,0      73,2       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1212,6       0,0     85,8      0,0     76,7      0,0    139,9
   1100,0     0,0      0,0     0,0      48,0       0,0      4,0      0,0      3,8      0,0      7,0
            326,9      0,0     0,0     604,1      26,7     54,9     24,2     49,9     42,5     90,2
   1120,0    32,7      0,0     0,0      12,4       2,7      1,5      2,4      1,2      4,2      2,0
            326,9      0,0     0,0     241,0      26,7     45,7     24,2     49,9     42,5     89,8
   1140,0     0,0      0,0     0,0      11,7       0,0      3,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     230,0       0,0     61,3      0,0     76,7      0,0    138,9
   1160,0     0,0      0,0     0,0      11,3       0,0      3,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              5,8      0,0     0,0     150,1       0,0     58,8      0,0     76,7      0,0    136,7
   1180,0     0,6      0,0     0,0       3,7       0,0      2,8      0,0      3,8      0,0      6,7
             66,5      0,0     0,0      37,3      10,5     43,9     15,1     61,0     26,3    107,0
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   1200,0     6,1      0,0     0,0       0,0       1,1      1,6      1,5      2,3      2,6      4,0
            254,4      0,0     0,0       0,0      44,1     15,7     48,7     24,0     82,4     41,8
   1220,0    19,4      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      3,4      0,1      5,6      0,2
            464,8      0,0     0,0       0,0      67,7      0,8     67,3      2,6    112,2      4,4
   1240,0    27,1      0,0     0,0       0,0       3,4      0,1      3,4      0,1      5,6      0,2
            285,9      0,0     0,0     110,7      36,6     29,3     37,3     35,6     62,4     62,1
   1260,0     1,5      0,0     0,0      11,1       0,2      2,9      0,4      3,4      0,6      6,0
             14,8      0,0     0,0     594,5       2,5     66,3      3,6     72,9      6,3    129,4
   1280,0     0,0      0,0     0,0      48,4       0,0      3,8      0,0      3,9      0,0      6,9
             92,7      0,0     0,0     493,4      19,0     54,0     13,2     61,0     23,1    108,8
   1300,0     9,3      0,0     0,0       1,0       1,9      1,6      1,3      2,2      2,3      3,9
            368,1      0,0     0,0       9,6      54,4     16,7     46,9     23,7     79,3     41,5
   1320,0    27,5      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      3,4      0,1      5,6      0,2
====================================================================================================
TOTALS    16632,2      0,0     0,0   35802,7    1750,1   2806,6   1415,1   2823,0   2379,5   5097,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1320,0    27,5      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      3,4      0,1      5,6      0,2
            686,2      0,0     0,0       0,0      78,3      0,4     66,5      1,3    110,7      2,1
   1340,0    41,1      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            884,6      0,0     0,0       0,0      87,0      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1360,0    47,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1081,6      0,0     0,0       0,0      90,5      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1380,0    60,8      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1105,2      0,0     0,0       0,0      91,1      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1400,0    49,7      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            884,1      0,0     0,0       0,0      87,2      0,0     65,5      0,0    109,1      0,0
   1420,0    38,7      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            704,9      0,0     0,0       0,0      83,4      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1440,0    31,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            535,7      0,0     0,0       0,0      74,0      0,0     67,7      0,0    112,9      0,0
   1460,0    21,8      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            314,5      0,0     0,0       0,0      50,6      7,9     61,1     11,8    102,2     19,8
   1480,0     9,7      0,0     0,0       0,0       1,7      0,8      2,6      1,2      4,4      2,0
            121,9      0,0     0,0      82,4      22,1     33,8     32,9     42,9     55,8     74,2
   1500,0     2,5      0,0     0,0       8,2       0,5      2,6      0,7      3,1      1,2      5,4
             24,9      0,0     0,0     278,8       4,7     58,8      6,8     69,7     11,9    124,8
   1520,0     0,0      0,0     0,0      19,6       0,0      3,3      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     593,3       0,0     70,1      0,0     77,1      0,0    140,6
   1540,0     0,0      0,0     0,0      39,7       0,0      3,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     734,7       0,0     73,0      0,0     76,9      0,0    140,2
   1560,0     0,0      0,0     0,0      33,8       0,0      3,6      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     602,1       0,0     69,9      0,0     76,8      0,0    140,0
   1580,0     0,0      0,0     0,0      26,4       0,0      3,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     484,7       0,0     67,5      0,0     76,7      0,0    139,9
   1600,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      3,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     725,0       0,0     72,8      0,0     76,8      0,0    139,9
   1620,0     0,0      0,0     0,0      50,5       0,0      3,9      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     966,0       0,0     81,4      0,0     76,8      0,0    139,9
   1640,0     0,0      0,0     0,0      46,1       0,0      4,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1032,4       0,0     83,4      0,0     76,8      0,0    139,9
   1660,0     0,0      0,0     0,0      57,1       0,0      4,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1287,1       0,0     84,7      0,0     76,8      0,0    139,9
   1680,0     0,0      0,0     0,0      71,6       0,0      4,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1796,8       0,0     92,2      0,0     76,8      0,0    139,9
   1700,0     0,0      0,0     0,0     108,1       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1745,3       0,0     91,1      0,0     76,8      0,0    139,9
   1720,0     0,0      0,0     0,0      66,5       0,0      4,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1280,4       0,0     83,5      0,0     76,7      0,0    139,9
   1740,0     0,0      0,0     0,0      61,6       0,0      4,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     964,6       0,0     79,3      0,0     76,7      0,0    139,9
   1760,0     0,0      0,0     0,0      34,9       0,0      3,8      0,0      3,8      0,0      7,0
====================================================================================================
TOTALS    22975,8      0,0     0,0   48376,2    2418,9   3856,3   1977,5   3870,1   3318,9   6998,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
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tierras.txt
                                                               FULL:5
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1760,0     0,0      0,0     0,0      34,9       0,0      3,8      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     554,5       0,0     72,9      0,0     76,8      0,0    140,1
   1780,0     0,0      0,0     0,0      20,6       0,0      3,5      0,0      3,8      0,0      7,0
              9,1      0,0     0,0     269,2       0,0     66,5      0,0     77,0      0,0    140,6
   1800,0     0,9      0,0     0,0       6,4       0,0      3,2      0,0      3,9      0,0      7,0
            130,3      0,0     0,0     108,4      23,9     43,3     22,9     51,4     40,0     92,8
   1820,0    12,1      0,0     0,0       4,5       2,4      1,2      2,3      1,3      4,0      2,2
            315,7      0,0     0,0      78,2      49,4     22,7     45,7     25,7     80,0     45,0
   1840,0    19,4      0,0     0,0       3,3       2,6      1,1      2,3      1,3      4,0      2,3
            233,1      0,0     0,0      74,1      32,6     32,0     33,0     40,6     57,8     71,0
   1860,0     3,9      0,0     0,0       4,1       0,7      2,1      1,0      2,8      1,8      4,8
             60,8      0,0     0,0      47,4       7,2     47,1     10,4     65,4     18,2    114,2
   1880,0     2,2      0,0     0,0       0,7       0,0      2,6      0,0      3,8      0,0      6,6
             22,2      0,0     0,0      82,9       0,2     55,4      0,2     76,2      0,4    136,2
   1900,0     0,0      0,0     0,0       7,6       0,0      2,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     483,6       0,0     66,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   1920,0     0,0      0,0     0,0      40,7       0,0      3,7      0,0      3,9      0,0      7,0
            348,6      0,0     0,0     415,7      30,0     44,9     25,9     48,4     45,3     87,6
   1940,0    34,9      0,0     0,0       0,8       3,0      0,8      2,6      1,0      4,5      1,7
            769,2      0,0     0,0      16,4      60,6     17,0     49,2     22,1     86,2     38,8
   1960,0    42,1      0,0     0,0       0,8       3,1      0,9      2,3      1,2      4,1      2,2
            420,6      0,0     0,0       0,0      30,6     29,3     23,3     43,7     40,9     80,0
   1980,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   2000,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   2020,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   2040,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   2060,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   2080,0     0,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     349,1       0,0     52,2      0,0     70,0      0,0    128,9
   2100,0     0,0      0,0     0,0      19,2       0,0      3,2      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     332,6       0,0     63,0      0,0     77,2      0,0    140,8
   2120,0     0,0      0,0     0,0      14,1       0,0      3,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     186,7       0,0     59,3      0,0     77,2      0,0    140,9
   2140,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      2,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      66,2       0,0     56,0      0,0     77,2      0,0    140,7
   2160,0     0,0      0,0     0,0       2,0       0,0      2,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      85,7       0,0     56,5      0,0     77,2      0,0    140,6
   2180,0     0,0      0,0     0,0       6,6       0,0      2,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     166,7       0,0     58,8      0,0     77,2      0,0    140,9
   2200,0     0,0      0,0     0,0      10,1       0,0      3,0      0,0      3,9      0,0      7,0
====================================================================================================
TOTALS    25285,4      0,0     0,0   51693,6    2653,3   4699,9   2188,1   4930,6  3687,9    8918,1
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:6
TITOL    : Alternativa1
SUBTITOL : Tronc principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2200,0     0,0      0,0     0,0      10,1       0,0      3,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     185,7       0,0     59,3      0,0     77,2      0,0    140,8
   2220,0     0,0      0,0     0,0       8,5       0,0      2,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     126,8       0,0     57,7      0,0     77,2      0,0    140,8
   2240,0     0,0      0,0     0,0       4,2       0,0      2,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      72,0       0,0     56,3      0,0     77,2      0,0    140,8
   2260,0     0,0      0,0     0,0       3,0       0,0      2,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      82,9       0,0     56,6      0,0     77,2      0,0    140,8
   2280,0     0,0      0,0     0,0       5,3       0,0      2,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      73,7       0,0     56,4      0,0     77,2      0,0    140,8
   2300,0     0,0      0,0     0,0       2,1       0,0      2,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0      72,6       0,0     56,4      0,0     77,2      0,0    140,8
Página 4
tierras.txt
   2320,0     0,0      0,0     0,0       5,2       0,0      2,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     148,9       0,0     58,4      0,0     77,1      0,0    140,7
   2340,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      3,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     225,9       0,0     60,5      0,0     76,9      0,0    140,3
   2360,0     0,0      0,0     0,0      12,9       0,0      3,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     265,5       0,0     60,9      0,0     76,8      0,0    140,0
   2380,0     0,0      0,0     0,0      13,6       0,0      3,0      0,0      3,8      0,0      7,0
              1,6      0,0     0,0     225,6       0,0     58,6      0,0     76,0      0,0    135,6
   2400,0     0,2      0,0     0,0       8,9       0,0      2,8      0,0      3,8      0,0      6,6
             60,5      0,0     0,0     108,3      11,8     43,9     18,1     57,2     31,5     99,7
   2420,0     5,9      0,0     0,0       1,9       1,2      1,6      1,8      2,0      3,1      3,4
            109,4      0,0     0,0      19,1      18,1     35,0     28,5     46,8     49,4     81,0
   2440,0     5,0      0,0     0,0       0,0       0,6      1,9      1,0      2,7      1,8      4,7
            111,0      0,0     0,0      37,7      19,9     40,0     16,7     56,2     28,9     97,5
   2460,0     6,0      0,0     0,0       3,8       1,4      2,1      0,6      2,9      1,1      5,1
            216,4      0,0     0,0      37,7      43,6     23,8     36,8     33,7     62,2     58,6
   2480,0    15,6      0,0     0,0       0,0       3,0      0,3      3,0      0,5      5,1      0,8
            326,1      0,0     0,0       0,0      73,4      3,6     65,1      4,7    108,9      8,0
   2500,0    17,0      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            572,8      0,0     0,0       0,0      96,8      0,4     69,4      0,0    115,6      0,0
   2520,0    40,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            551,1      0,0     0,0       0,0      78,1      0,0     71,7      0,0    119,6      0,0
   2540,0    14,9      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            274,0      0,0     0,0       0,0      49,4      0,0     74,1      0,0    123,5      0,0
   2560,0    12,6      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            248,9      0,0     0,0       0,0      49,5      0,0     74,2      0,0    123,7      0,0
   2580,0    12,3      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            260,0      0,0     0,0       0,0      49,6      0,0     74,4      0,0    123,9      0,0
   2600,0    13,7      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
====================================================================================================




                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : alternativa1.1
SUBTITOL : acces sud
FITXER  *.MMM --->: c:\alternativa1.1 (corregida)\alternativa1.1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    20,9      0,0     0,0       0,1       3,4      0,6      2,8      0,7      5,0      1,3
            662,3      0,0     0,0       0,7      77,1      7,4     61,2      9,3    105,8     16,2
     20,0    45,3      0,0     0,0       0,0       4,3      0,2      3,3      0,2      5,6      0,4
           1238,3      0,0     0,0       0,0      89,9      1,6     65,4      2,1    110,4      3,6
     40,0    78,5      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
           2007,6      0,0     0,0       0,0     103,5      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
     60,0   122,3      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
           3661,1      0,0     0,0       0,0     130,6      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
     80,0   243,8      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
           6814,6      0,0     0,0       0,0     168,2      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
    100,0   437,6      0,0     0,0       0,0       9,4      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
          11304,5      0,0     0,0       0,0     209,3      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
    120,0   692,8      0,0     0,0       0,0      11,5      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
          16306,2      0,0     0,0       0,0     249,1      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
    140,0   937,8      0,0     0,0       0,0      13,4      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
 
====================================================================================================
TOTALS    41994,6      0,0     0,0       0,8    1027,7      9,8    451,1     12,3    757,2     21,5
AL ORIGEN         
Página 1
tierras.txt
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : alt1.1
SUBTITOL :Accès Nord 
FITXER  *.MMM --->: c:\alternativa1.1 (corregida)\alt1.1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa1.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PQ       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    25,6      0,0     0,0       0,5       3,4      0,8      2,9      0,7      4,8      1,3
            472,0      0,0     0,0      12,0      74,3     11,7     59,3     10,9     98,9     22,2
     20,0    21,6      0,0     0,0       0,7       4,0      0,4      3,1      0,4      5,1      0,9
            468,2      0,0     0,0      10,0      72,1      6,3     63,4      6,9    105,6     15,5
     40,0    25,3      0,0     0,0       0,3       3,2      0,2      3,3      0,3      5,4      0,6
            514,2      0,0     0,0       3,2      70,9      2,1     65,0      2,6    108,3      6,4
     60,0    26,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
            633,1      0,0     0,0       0,0      77,5      0,0     64,9      0,0    108,2      0,0
     80,0    37,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      3,2      0,0      5,4      0,0
            487,0      0,0     0,0       4,9      61,1      9,6     55,2     12,4     92,0     22,7
    100,0    11,5      0,0     0,0       0,5       2,2      1,0      2,3      1,2      3,8      2,3
            115,5      0,0     0,0      34,1      22,3     37,3     22,7     50,1     37,9     89,6
    120,0     0,0      0,0     0,0       2,9       0,0      2,8      0,0      3,8      0,0      6,7
====================================================================================================
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
1.1. Introducció 
La realització d’un Estudi d’Impacte Ambiental és imprescindible donada la creixent 
sensibilitat social per la preservació del medi ambient. Les obres plantejades en el 
present projecte han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible, 
especialment pel fet de que es troben situades dins del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (PNZVG). D’aquesta manera, no han d’afectar-se zones de 
gran valor ecològic i, de qualsevol manera, s’ha de minimitzar el terreny afectat, 
intentant que l’obra quedi integrada en el medi i complint els requisits legals que 
afecten a aquesta matèria.  
En tot projecte, l’anàlisi ambiental ha de començar a la fase de la selecció 
d’alternatives, per tal d’evitar, “a priori”, danys ambientals severs.Tot i així, els 
inevitables impactes quel’obra ocasionarà han de quedar atenuats en la mesura del 
possible, aplicant les mesures que resultin convenient. 
En el present estudi s’avalua el projecte constructiu de la variant de la C-63 al seu pas 
per Sant Feliu de Pallerols (Girona). 
 
1.2. Objectiu 
El present document és l’Estudi d’Impacte Ambiental del  “Projecte constructiu de la 
variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)”. La finalitat d’aquest 
estudi és la identificació, anàlisis i valoració dels impactes produïts durant l’execució 
de l’obra i al llarg de la vida útil de la infraestructura. També es descriuen les principals 
mesures preventives i correctores a aplicar per minimitzar els danys ambientals que 
puguin sorgir. 
 
2. MARC LEGAL 
Per la realització del present estudi s’ha tingut en compte la legislació base en aquesta 
matèria, la qual és la següent: 
 
- Administració de la Unió Europea: 
• Directiva del Consell (85/337/CEE) de 27 de juny de 1985 relativa a l’avaluació 
de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi 
ambient. 
 
• Directiva 92/43/CEE del consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la 




• Directiva 97/62/CEE del Consell de 17 d’octubre de 1997, per la que s’adapta 
al progrés científic y tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservació 
dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres. 
 
• Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica 
la Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
 
- Administració de l’Estat: 
• Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, 
d’avaluaciód’impacte ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 
 
• Reial Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel qual s’aprova elreglament per 
l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 deJuliol de 1986, 
d’avaluació d’impacte ambiental. BOE núm. 239, de05.10.88 
 
• Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu1302/1986, de 
28-6-1986 (RCL 1986\2113), d’avaluació d’impacteambiental. 
 
• Llei 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i deFlora i 
Fauna Silvestres. 
 
• Reial Decret 1997/1995, 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesuresper 
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació delshàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 
 
 
Administració de la Generalitat de Catalunya: 
• Normes del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 
• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 
 
• Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 
 
• Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 





• Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.(Derogat parcialment per la Llei 
3/1998). 
 
• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 
 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures deprevenció 
d’incendis forestals 
 
Cal destacar l’existència de les Normes del Pla Especial de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, ja que Sant Feliu de Pallerols es troba dins d’aquest. Per tant, es tindrà cura 
en complir el que aquestes normes especifiquen. 
 
3. DESCRIPCIÓ GENERAL 
El traçat actual de la C-63 discorre pel mig del terme municipal de Sant Feliu de 
Pallerols. Aquesta situació provoca molèsties tant als usuaris de la via (alt temps de 
recorregut) com als veïns de la població (molèsties sonores, de seguretat, etc.). És per 
això que es planteja realitzar una variant de la carretera. 
La variant projectada discorre pel sud-oest de la població i a ella s’accedeix, tant pel 
nord com pel sud, mitjançant rotondes. Tant el traçat de la variant com el tipus 
d’intersecció s’ha escollit minimitzant l’impacte ambiental que generarà la seva 
construcció i la seva utilització. En l’annex “4.Estudi d’alternatives” es pot veure amb 
més detall com es tria la solució final. 
El traçat de la nova via aconsegueix unes bones característiques geomètriques. Ara 
bé, el moviment de terres necessari és considerable ja que l'orografia del terreny i els 
condicionants per a la realització del traçat impedeixen l'obtenció d'uns millors resultats 
en aquest punt. Tot i això, s’intenta que la traça s’adapti el màxim possible al terreny 
existent, adequant-se a la normativa de traçat vigent. A l’annex “5.Traçat”, es pot veure 
el traçat de la variant al detall.  
La resta d’annexes que conformen aquest projecte ens defineixen altres 
característiques de l’obra (secció estructural, obres de fàbrica, reposició de camins, 







4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
4.1. Introducció 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la variant 
ésfonamental per poder definir els possibles impactes que la construcció iexplotació de 
la nova via pugui provocar. L’estudi i la catalogació de les característiques de la zona 
d’implantació del projecte han de permetre prendre lesmesures de prevenció i 
correcció necessàries que permetin minimitzar lespossibles afeccions. 
 
4.2. Marc geofísic i històric 
El municipi de Sant Feliu de Pallerols es troba situat al sud de la comarca de La 
Garrotxa, a la província de Girona.  Es troba a tocar amb la comarca d’Osona.  A part 
del nucli urbà, comprèn les entitats de Bastons, La Fàbrega, Pallerols, La Salut, Sant 
Iscle de Colltort, Sant Miquel de Pineda i La Torre. 
Situat a la vall d'Hostoles, el municipi s’estén per les valls del riu Brugent i del seu 
afluent, el Sant Iscle. D’altra banda, es troba accidentat per les serres del Corb i de 
Fontpobra i els volcans de Can Tià i Treiter. Destaquen els cims de Collsacabra al sud 
del terme i el Santuari de La nostra Senyora de la Font de la Salut a 1030 metres 
d'altitud. Cal destacar que tot el terme municipal es troba dins del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.  
Pel que fa al nucli urbà, aquest es troba travessat pel riu Brugent, als peus de les 
muntanyes de la Feixassa , La Creu i el Serrat de la Riba. 
En la següent taula es mostren algunes dades rellevants del municipi (Font: IDESCAT 
Institut d’Estadística de Catalunya) : 
Altitud (m) Superfície (km2) Habitants (2010) Densitat (hab/km2) 
473 34,9 1363 39,05 
 
Pel que fa  a l’historia de la vila, es sap que aquesta va néixer al voltant de l’antiga 
església, situada on es troba l’actual església parroquial, sobre el segle XI. 
Durant el segle XIV s'amplià amb el poble nou, lloc on es reuneix la Universitat de la 
Vall, la qual era l'assemblea de govern formada pels pobladors de la Vall d’Hostoles. 
En el segle XV la vila creix amb la creació de la Plaça Verda o el Firal. El 1640 els 
terços del rei Felip IV van estar fora de la vila durant un cert temps, ja que els 





Al llargdel segle XVII , època de crisi, no van haver noves construccions significatives. 
A més, la Guerra de Successió (1701-1715) va agreujat aquesta crisi. En el s. XVIII va 
tornar a haver un creixement demogràfic, creant-se nous barris i habitatges. 
Malgrat tot, la Guerra Gran contra els francesos (1793-1795) va significar una 
davallada entre la població. Durant els anys napoleònics, la zona va estar sotmesa a 
l'invasor i durant tot el s. XIX el descens era progressiu i irreversible i l'epidèmia de 
còlera de l’any 1854 feu estralls. 
El segle XX comportà un nou impuls a la vida del poble, iniciant-se una revifalla social i 
econòmica, malgrat patir la guerra civil del 36 i els anys de la dictadura franquista. 
 
4.2.1 Espaisnaturalsprotegits 
El municipi de Sant Feliu de Pallerols, es troba dins del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (PNZVG). El present projecte es situa integrament dins del 
terme municipal de Sant Feliu de Pallerols i, per tant, s’han de complir les normes 
especifiques d’aquest Parc Natural, tenint en compte especialment el capítol 11 de 
dites normes: “Xarxa viària, serveis tècnics i altres infraestructures” 
 
Figura 12.1. Imatge  Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
. 
Les Normes del PNZVG, en l’article 38, zonifiquen el Parc Natural a efectes de 
l’ordenació de les construccions i de l’ús i la destinació dels terrenys. La zonificació es 
fa segons les següents claus: 
a) Espais d’interès natural preferent (clau 1) 
 
b) Espais de protecció de ribera (clau 2) 
 




- Boscos d’alt interès biològic (clau 3.1) 
 
- Boscos d’alt interès biològic en àmbits de protecció edafològica i de 
vessants (clau 3.1 a) 
 
- De protecció edafològica i de vessants (clau 3.2) 
 
- Prats d’interès biològic (clau 3.3) 
 
- De recuperació (clau 3.4) 
 
-  Altres terrenys forestals (clau 3.5) 
 
d)  Espais agrícoles (clau 4) 
 
- D’interès edafològic (clau 4.1) 
 
- D’interès paisatgístic (clau 4.2) 
 
- D’ús agrari preferent (clau 4.3) 
 
e) Espais singulars amb tractament específic (clau 5) 
 
- Bosc de Tosca (clau 5.1) 
 
- La Moixina – Pla de Llacs (clau 5.2) 
 
- Altiplà basàltic de Batet (clau 5.3) 
 
f) Espais periurbans amb qualificació específica (clau 6) 
 
- Espais lliures de transició (clau 6.1) 
 
- Espais periurbans densament edificats (clau 6.2) 
 
 
Cal destacar que en els espais d’interès natural preferent (clau 1), d’acord amb l’article 
39, està prohibida l’obertura i eixamplament de vials per a vehicles. Dins del terme 
Municipal de Sant Feliu de Pallerols tenim diferents zones qualificades amb clau 1. 
Aquestes zones són: 
- Volcans de Can Tià, de la Tuta de Colltort i de Fontpobra 
- Volcans de Sant Marc i del Puig Roig 




Pel que fa al traçat de la variant, cal destacar que aquest no passa per terrenys que 
formen part del PNZVG, sinó que passa per uns terrenys destinats amb aquest fi pel 
POUM del municipi. Tot i així, i degut a la proximitat dels terrenys del Parc Natural, 
s’ha considerat adient dur a terme aquest estudi ambiental tenint en compte la 








4.3. El medi físic 
4.3.1. Geologia 
4.3.1.1. Relleu 
La vall d’Hostoles forma part de la Serralada Transversal. Aquesta gran unitat de 
relleu, de direcció nord-oest/sud-est enllaça els Pirineus amb les Serralades 
Costaneres Catalanes i separa les planes de l’Empordà de les d’Osona i de la 
depressió de l’Ebre. 
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Els caires d’aquests relleus s’han utilitzat com a límits naturals amb d’altres municipis, 
com també amb la comarca d’Osona (província de Barcelona). En el sector nord i 
nord-est es troba la Serra del Corb i les seves estribacions, amb cotes màximes de 
930 metres vora el coll de Fontpobra i de 891 metres al cim del volcà de Fontpobra. En 
el caire d’aquesta serra se siuen els límits entre Sant Feliu de Pallerols i els termes 
municipals de Les Preses, Santa Pau i Sant Aniol de Finestres.  
En el sector oest, la serra que s’estén de col de Bas a coll d’Uria, d’orientació nord-
sud, fa de límit natural entre Sant Feliu de Pallerols i la Vall d’en Bas. En aquesta serra 
destaquen el puig Blanc amb una cota de 725 metres i el puig Gatonera, de 738 
metres.  
 
Figura 12.3. Serralada transversal 
 
Al sud i a sud-oest es localitza la Serra de Collsacabra, límit natural de les 
demarcacions de Girona (Sant Feliu de Pallerols) i Barcelona (Rupit-Pruit). Tot i no 
haver-hi cap pic significatiu, és on s’assoleixen les cotes mel altes del municipi, amb 
1080 metres sobre el Santuari de la Salut.  
Finalment, a l’est, un dels contraforts de la Serra de les Medes, de direcció nord-sud, 
separa la vall del Vallac de la Vall de Cogolls i constitueix el límit del municipi amb les 
Planes d’Hostoles. Les cots més significatives en aquest sector corresponen al puig 
Alder de 710 metres, al Turó de la Nespleda amb 707 metres i al Castell d’Hostoles 
amb 584 metres. 
La variant projectada passa pels peus de la Serra de Collsacabra i el volcà de Sant 
Marc, gairebé a tocar amb el nucli municipal de la vila. 
 
4.3.1.2. Litologia 
Els materials que formen el subsòl del municipi són majoritariamant roques 
sedimentaries terciàries eocèniques: calcàries, margues, gresos congloemrats i argiles 
que es van depositar fa 40 milions d’anys. En el fons de les valls i resseguint els 
cursos fluvials destaca la presència de materials quaternaris sedimentaris: argiles, 
sorres i graves; i també, encara que en una extensió més reduïda, materials 
quaternaris volcànics, tant efusius (basalt) com explosius (piroclastos: lapil·li i blocs). 
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La variant del present projecte es troba en tres tipus de terrenys diferenciats: un 
terreny de roques volcàniques quaternàries format per basalts alcalins, un terreny de 
cons de dejecció format per graves i sorres i, finalment, un terreny d’al·luvial 
indiferenciat del quaternari format per graves, sorres i llims 
 
4.3.2. Climatologia 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina 
lageomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, 
elpotencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part 
del'home. L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les 
èpoquesestacionals més favorables per a la construcció de l'obra i els períodes 
òptimsper a realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. Les dades 
hanestat extretes de l’Atles Climàtic de Catalunya. 
Pel que fa al clima de Sant Feliu de Pallerols, aquest és mediterrani de muntanya 
mitjana, amb precipitacions abundants durant tot l’any, i l’hivern és l’estació més 
seca.La pluviometria anual es de l’ordre de 1000 mm - 1050 mm, amb el següent 
règimestacional de major a menor pluviositat: tardor – primavera – estiu-hivern.Les 
freqüents pluges fan que els estius siguin frescos, mentre que la influència pirenaica fa 
que els hiverns siguin freds.  
 
El règim tèrmic de la vila és temperat, amb mitjanes anuals de12ºC a 13ºC. A l'hivern 
són freqüents les glaçades, que solen començar a l'octubre i duren fins al maig, tot i 
l'augment de les temperatures a la primavera. A l'estiu, la mitjana es situa al voltant 
dels 22ºC, amb màximes diürnes superiors als 30ºC, mentre que les nits són fresques i 
agradables. Les serres que envolten la població redueixen sensiblement les hores 
d'insolació. Pel que fa a la neu, aquesta fa presència, per terme mitjà, dos o tres dies a 
l'any. 
La disposició del relleu de la comarca, amb la gran barrera pirinenca al Nord, dificulta 
l'entrada de les masses d'aire fred boreal i explica que el vent no sigui gaire freqüent, 
ja que aquest només es fa notar uns 100 dies l'any. Els vents predominats son la 
tramuntana, el ponent, el llevant i el migjorn. Tots penetren acanalats a través dels 




Figura 12.4. Precipitació anual a Catalunya 
 
 
4.3.3. Ambient atmosfèric i acústic 
En relació a l’ambient atmosfèric, al ser una zona poc urbanitzada, Sant Feliu de 
Pallerols té uns índexde contaminació prou baixos, ja que segons les “Zones de 
Qualitat de l’Aire” del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la 
vila no presenta ni activitats industrials potencialment contaminants de l’atmosfera ni 





Figura 12.5. Activitats industrials potencialment contaminants de l’atmosfera i IMD de les principals carreteres de 
Catalunya. Font: “Zones de Qualitat de l’Aire”. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya 
 
 
D’altra banda, existeix una important coberta vegetal i precipitacions 
bastantsfreqüents, la qual cosa afavoreix elrentatge de l’atmosfera i minimitza la 
resuspensió de partícules.  
Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elementsbàsics hi 
intervenen: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i elsreceptors. Per 
tant, la qualitat acústica de zona estarà determinada pelscondicionants físics i 
urbanístics d'aquesta, i lògicament pels nivells de sorollproduïts per l’emissor. 
 
4.4. El medi biòtic 
4.4.1. Vegetació i usos del sòl 
El municipi de Sant Feliu de Pallerols es troba dins i representa, des d’un punt de vista 
biogeogràfic, la regió mediterrània. Però també inclou àrees amb una important 
representació de la flora i vegetació amb caràcter marcadament euro-siberià. Aquests 
dos territoris fan que el municipi tingui una elevada diversitat quan a tàxons i quan a 
comunitats vegetals en ser un espai amb nombrosos elements de transició. 
La vegetació potencial del municipi correspondria a una única comunitat climàtica què, 
fitocenològicament parlant, correspondria al domini de l’alzinar muntanyenc 
(Quercetum mediterraneo-montanum). Dins d’aquest territori, homogeni des del punt 
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de vista climàtic, s’hi podrien observar enclavaments de poca extensió en que l’alzinar 
es veuria desbancat per una o diverses comunitats.  
Pel que fa a la vegetació actual, correspon al domini de l’alzinar muntanyenc i la resta 
al domini de les roures seques de roure martinenc amb boix i al de les fagedes. Els 
factors fisiogràfics més importants que caracteritzen i modulen aquests dominis són el 
substrat, l’orografia i el microclima molt marcat a les fondalades i obagues. Aquesta 
diferenciació territorial és molt palesa entre el nord i centre (alzinars) i el sud del 
municipi (boscos caducifolis). 
 
Figura 12.6. Alzinar muntanyenc 
 
A continuació es mostra una taula que resumeix i quantifica les diferents unitats 
vegetals presents al municipi de Sant Feliu de Pallerols: 
 
Unitat de vegetació Superfície (Ha) %
Alzinar muntanyenc típic 26,094 0,625
Alzinar muntanyenc calcícola 1747,593 42,463
Roureda de roure martinenc amb boix 696,618 16,851
Roureda de roure martinenc amb falguera 38,538 0,937
Bosc caducifoli mixt 91,881 2,231
Fageda 364,180 8,835
Avellanosa i tremoleda 136,640 3,313
Vegetació de ribera 57,478 1,398
Plantacions forestals 12,700 0,309




Obres humanes 46,482 1,120
Poblament de bedolls 23,800 0,577
TOTAL 4119,224 100
 
Taula 12. 2. Superfície i percentatge ocupat per cadascuna de les unitats de vegetació a la vila de Sant Feliu de 
Pallerols. Font: POUM de Sant Feliu de Pallerols. 
 
Pel que fa als usos del sòl, una gran part del terme municipal és superfície forestal 
(aproximadament el 77%). La resta de la superfície està repartida entre conreus i 





El municipi de Sant Feliu de Pallerols presenta variacions climàtiques, geològiques i 
edàfiques que comporten la distinció de dues zones bioclimàtiques: la de caràcter 
euro-siberià i la mediterrània. Aquest fet origina una gran varietat d’ambients que 
acullen una elevada diversitat d’espècies. A més a més, el fort gradient altitudinal i 
l’existència de sectors de boscos madurs on l’acumulació de fusta morta afavoreix la 
presència d’espècies poc comuns, permeten incrementar la riquesa faunística de la 
zona. 
A continuació s’efectua una descripció sintètica de quin és el poblament faunístic dels 




Molts animals estan íntimament lligats a la presència de l’home i sobretot als seus 
camps per alimentar-se. El tret més important dels espais agrícoles és la seva 
disposició en mosaic amb els espais forestals. Aquesta estructura espacial comporta 
un important conjunt d’interaccions biològiques entre ambdòs ecosistemes, que 
possibilita l’existència d’un considerable nombre d’espècies pròpies dels sistemes 
ecotonals (franja fronterera entre dos tipus d’usos del sòl) forestals. Actualment, però, 
l’abandonament progressiu de l’activitat agrícola està suposant una gradual recessió 
de les espècies que presenten un cert grau d’associació amb els medis agrícoles. 
Entre els ocells presents en aquests ambients antropogènics cal destacar el bitxac 
comú (Saxicola torquata), el gratapalles (Emberiza cirlus), la cornella (Corvus corone), 
el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’aligot comú (Buteo buteo) i tota una llarga llista 
d’emberízids i fringíl·lids. En aquests ambients, cal destacar la presència d’aus que es 
troben en regressió o que són vulnerables, com és el cas de la perdiu (Alectoris rufa), 
el mussol comú (Athene noctua) i el xoriguer comú (Falco tinnunculus). 
Pel que fa als rèptils, cal esmentar la presència del dragó comú 
(Tarentolamauritanica), la sargantana de paret (Podarcis hispanica), el llangardaix 
comú (Lacertalepida), la serp blanca (Elaphe scalaris) i el lluert (Lacerta bilineata). 
Finalment, pel que fà als mamífers, els més freqüents solen ser els micromamifers 
com les mussaranyes, els talpons i els ratolins. També hi ha alguns grans mamífers, 
que tenen el seu recés als torrents de cobertura vegetal densa, però que utilitzen els 
camps com a font d’aliment, com són el senglar (Sus scrofa), el toixó (Meles meles) i le 
visó americà (Mustela vison). Pel que fà al visó americà, cal dir que aquesta espècie 
ha aparegut fa pocs anys al riu Brugent, a partir de l’expansió de poblacions que foren 
introduides involuntàriament, ja que povenen d’individus escampats de granges 
osonenques on se’ls criava per comercialitzar-ne la pell. 
Altres mamífers presents als camps de conreu i que viuen més lligats als espais oberts 




- Espais forestals 
 
Els espais forestals del terme municipal ofereixen recer i aliment a gran quantitat d’aus 
i mamífers. Concretament, hi nidifiquen el bruel (Regulus ignicapillus), el tallarol de 
casquet (Sylvia atricapilla), el mosquiter groc petit (Phylloscopus collybita) i espècies 
de rapinyaires com l’esparver (Accipiter nisus). 
Pel que fà referència als rèptils, es pot nomenar la serp verda (Malpolon 
monspessulanus).  
Respecte als mamífers, la major part dels carnívors utilitzen els boscos per construir 
els seus aus. Aquest és el cas de la fagina (Martes foina), el senglar (Sus scrofa), el 
toixó (Meles meles) o la quineu (Vulpes vulpes). També hi tenen una rellevada 
presència els micromamífers, com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) o la 
mussaranya comuna (Crocidura russula). 
La majoria d’amfibis no tenen prou humitat per viure en aquests hàbitats, no obstant, 
es pot torbar el tòtil (Alytes obstetricans) i el gripau (Bufo bufo), principalment. 
 
4.4.3. Aïllament i efecte tall de la nova variant 
El fet de construir la variant aquí projectada fa que el territori es fragmenti, creant 
barreres artificials. Aquestes provoquen impactes directes sobre els ecosistemes 
naturals i un efecteindirecte d’aïllament. Aquest fet obliga a realitzar el 
desenvolupament de xarxes ecològiques, és a dir,un conjunt d’espais naturals 
connectats mitjançant ambients prou conservatsque permetin la dispersió d’espècies 
de fauna i flora. 
Alguns dels principals efectes de les carreteres sobre la fauna són: 
- Pèrdua i pertorbació dels hàbitats. 
 
- Efecte barrera. 
 
- Augment del risc d’atropellament. 
 
4.5. El paisatge 
El paisatge de la zona es presenta com un mosaic d’unitats de vegetació ordenades 
seguint els factors modelitzadors del paisatge: els factors fisiogràfics (clima, substrat, 
etc.) i els antròpics (aprofitaments silvícoles, pastures, conreus, urbanitzacions, etc.). 
El municipi presenta un caràcter en que bàsicament es poden delimitar dues unitats 
paisatgístiques principals. Per una banda, al sud, hi ha un predomini de boscos 
caducifolis (fagedes i rouredes de martinenc) i per altre, al centre i nord, predomini per 
boscos perennifolis (alzinars). A més a més, d’aquestes dues unitats paisatgístiques, 
el paisatge del municipi també queda configurat pels boscos de ribera i per les 
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plantacions forestals de ribera (platanedes i pollancredes), que es poden observar al 
fons de les valls. 
El valor paisatgístic d’aquesta àrea recau en l’element cromàtic diferent per a cada 
estació de l’any, adquirint contrastos de colors de gran bellesa a la tardor i primavera. 
No es poden deixar de banda els conreus com un dels elements característics del 
paisatge. Aquests es distribueixen per les àrees planes dels fons de les valls de Sant 
Iscle, del Vallac i del Brugent. Els conreus són principalment de blat de moro, farratges 
i pastures pel bestiar. També existeixen petites hortes al voltant de les masies i al 
mateix poble.  
 
4.6. Risc d’incendi forestal 
4.6.1. Antecedents i marc legal 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
En el capítol 5 d’aquest decret es defineixen les zones d’alt risc d’incendi forestal, en 
les quals no es troba el terme municipal de Sant Feliu de Pallerols. 
4.6.2. Combustibilitat i inflamabilitat 
4.6.2.1. Introducció 
Perquè es produeixi un incendi s’han de consumar dos fets: s’ha d’iniciar el foc i ha de 
propagar-se a la vegetació del voltant. Per això és necessari estudiar quina és la 
inflamabilitat i la combustibilitat de la vegetació que es troba a la zona d’estudi, a fi de 
poder establir el risc d’incendi forestal que hi ha. 
La inflamabilitat valora la facilitat amb que s’inicia un incendi i la combustibilitat fa 
referència a la propagació del foc dins una estructura de vegetació. 
 
4.6.2.2. Metodologia utilitzada 
Per analitzar la combustibilitat i inflamabilitat de la zona d’estudi s’ha utilitzat els 
models de combustible i inflamabilitat desenvolupats pel CREAF. 
 
4.6.2.3. Models de combustible 
Pretenen determinar la classe de combustible per on avança el front del foc a partir de 
determinar la vegetació de la zona, definir l’estructura d’aquesta, la inflamabilitat de les 




4.6.2.3.1. Models de combustibilitat que es troben a l’àmbit d’estudi 
Tenint en compte el tipus d’espècies presents a la zona d’estudi es tenen diferents 
models de combustibilitat. Els conreus presents corresponen a un model 1 o 2 de 
combustibilitat. En quant a la vegetació arbrada de la zona, alzinar muntanyenc amb 
sotabosc arbustiu, el model que més s’ajusta és el model 4. 
 
4.6.2.4. Models d’inflamabilitat 
Els models utilitzats per determinar la inflamabilitat a la zona d’estudi ha nestat 
deenvolupats pel CREAF. Aquests models es basen en la inflamabilitat de les 
espècies, classificant aquestes en quatre categories diferents. 
 
4.6.2.4.1. Models d’inflamabilitat que es troben a la zona d’estudi 
Tenint en compte el tipus d’espècies presents a la zona d’estudi es tenen diferents 
models d’inflamabilitat. Els conreus presents corresponen a un model 8 o 9 
d’inflamabilitat. En quant a la vegetació arbrada el model que més s’ajusta és el model 
1 i 2. 
El recobriment d’aquestes espècies respecte el total de la superfície coberta de 
combustible vegetal s’estima que és d’entre el 75% i el 100% i, per tant, el model 
d’inflamabilitat de la zona d’estudi és el 8. 
 
4.6.3. Anàlisi de la continuitat i superfície de les masses forestals 
Els conreus, amb un risc elevat d’incendi, es propaguen de forma continua a la banda 
sud-oest del municipi. La vegetació arvense i ruderal de les vores de camps i 
carreteres o dels erms també són propenses a cremar. 
Les àrees ocupades pels alzinars també tenenen risc d’incendi força elevat. A més a 
més, aquestes masses, degut a la manca de pressió urbanística de l’indret, es 
distribueixen de forma continua a la vessant sud-est del municipi. 
 
4.7. El medi socio-econòmic 
4.7.1. Població 
Les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya mostren que la població de Sant 
Feliu de Pallerols ha anat creixent de forma continua en els últims anys, passant dels 
1137 habitants l’any 1998 fins als 1330 que presentava a l’any 2011. Per tant, es pot 
veure una tendència al creixement de la població, degut principalment a la immigració 
provinent de fora de l’Estat Espanyol.  
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Tot i així, si s’observa l’evolució de la població a partir del segle XIX es pot veure una 
evident regresió de la població,  ja que aquesta va tenir un màxim de 3661 habitants 
l’any 1857. 
Si s’analitza l’estructura de la població per edats, es pot veure una tendència en els 
últims anys a l’enjoveniment de la població. 
 
 
Taula 12.3. Evolució de la població de Sant Feliu de Pallerols, per grups, de l’any 2000 a l’any 2010. Font: Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
 
4.7.2. Sectors productius 
La població ocupada resident al municipi es dedica majoritàriament a la indústria 
(44,16%) i als serveis (37,96%), segons dades de l’Institut Estadístic de Catalunya a 
l’any 2001. La construcció ocupa un 11,49% de la població i el 6,39% restant es dedica 
a l’agricultura. 
4.7.2.1. Sector primari 
Les activitats agràries de la zona són bàsicament els conreus destinats a l’alimentació 
de bestiar, la ramaderia i la silvicultura, aquesta darrera molt poc important tot i 
l’abundant superfície del municipi. 
El nombre d’explotacions agrícoles ha anat disminuint al llarg dels anys. El conreu 
majoritari és el blat de moro, que se sol ensitjar per subministrar aliment al bestiar 
durant els períodes en que baixa el rendiment de les pastures. També es conreen 
cereals com l’ordi i la civada, però en molta menor proporció. 
Les explotacions agràries, situades principalment al llarg de les valls que formen el riu 
Brugent i els seus tributaris, són majoritàriament de caire familiar i de petites 
dimensions. 
Pel que fa a la ramaderia, destaca l’important nombre de caps d’oví i vaquí de carn 
que aprofiten les pastures i conreus situats en mig de les clarianes dels boscos. 
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Aquesta activitat, de forma paral·lela a la tendència comarcal i a la resta de Catalunya, 
també s’ha anat disminuint al llarg dels anys. 
Referent a l’activitat forestal, aquesta és poc important, malgrat que la superfície 
forestal ocupi gairebé el 78% de la superfície municipal. L’activitat silvícola es redueix 
a algunes plantacions forestals d’espècies de creixement ràpid a les vores de les lleres 
i planes inundables del riu Brugent i d’alguns cursos tributaris. 
 
4.7.2.1. Sector secundari 
Una part important de les activitats que es desenvolupen a Sant Feliu de Pallerols 
s’emmarquen dins d’aquest sector productiu. El sector representa un 55,65% de 
l’ocupació de la població.  
Pel que fa a l’industria, aquesta és principalment de productes alimentaris i, en menor 
grau, d’edició i de mobiliari.  
Tant la construcció com la indústria alimentària han disminuït força en els últims anys, 
la primera degut a la forta crisi econòmica que pateix el país i la segona, bàsicament 
dedicada a l’embotit, degut a l’aparició d’un altre centre de la indústria de l’embotit, 
Olot, que ha deixat en segon terme la indústria de la vila.  
 
4.7.2.1. Sector terciari 
Aquest sector és el que en els últims anys està prenent més rellevància a la zona 
d’estudi. Un 37,96% de la població activa de Sant Feliu de Pallerols es dedica al sector 
serveis i, en els darrers anys, és el sector que més ha crescut. Aquest fet es veu 
motivat principalment per dos factors: per l’ inclusió de la vila dins del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa i per la recuperació del carril bici Olot-Girona. 
Ambdós elements atrauen un gran nombre de visitants al municipi, fet que ha motivat 
l’increment d’equipaments hostalers, de comerços dedicats a l’elaboració i venda de 
productes ecològics i a la instal·lació d’equipaments i serveis d’educació ambiental, 
entre d’altres. 
 
4.8. Patrimoni arquitectònic 
La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecciódels bens 
integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de30 de setembre, del 
Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic ipaleontològic. 
A la zona d'estudi hi alguns elements dignes de menció segons la legislacióexistent. 
Així pel que fa al patrimoni arquitectònic, el Departament de Cultura dela Generalitat 
de Catalunya en té catalogats els següents elements: 
- Castell d’Hostoles 
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- Castell de Colltort 
 
- Molí de la Campaneta 
 
- La Fàbrega 
 
- Santuari de la Salut 
 




- Mas el Pujol 
 
- Mas Puigaver 
 
- Can Roda 
 
- Mas Pallerols 
 
- Església Parroquial de Sant Miquel de Pineda 
 
- Església Parroquial de Sant Feliu de Pallerols 
 
- Can Casas 
 
- Can Quesi 
 
- Can Trias 
 
- Mas Comelles 
 
- Camp de Ric 
 
- El Prat 
 
- Can Llapart 
 
- Sant Iscle 
 
- Can Miró 
 
- Ca la Rosaura 
 
- Molí de la Conqueta 
 




- Pont de la Torre 
 
- Pont de Sant Feliu de Pallerols 
 
- Capella de Nostra Senyora del Roser 
 
- Ermita de Sant Sebastià 
 
Pel que fa a la traça de la variant, s’ha tingut cura de que aquesta no afecti a cap de 
les masies que es troben a prop d’ella, maximitzant la distància a aquestes. 
Cal dir, en quant a patrimoni arqueològic, que al terme municipal de Sant Feliu de 
Pallerols aquests és pràcticament inexistent i, per tant, la nova variant no afecta aquest 
aspecte. 
 
5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 
5.1. Introducció 
En el present apartat es caracteritzen i es valoren els diferents impactes que 
s’esperendegut a la construcció i el funcionament de la nova variant. Aquesta 
avaluació dels impactes es duu a terme un cop analitzat el medi. Els passos que es 
seguiran són: 
- Identificaciódels impactes potencials del projecte 
- Caracterització i valoraciódels diferents impactes. 
- Establiment de les mesures preventives i correctores 
 
Així doncs, a continuació es mostra la identificació dels impactes principals derivats del 
projecte de la variant. Aquests impactes s’avaluen i, a l’apartat 6, es defineixen les 
mesures de protecció, correctores o de compensació per tal d’evitar, minimitzar o 
compensar els efectes no desitjats que es puguin provocar. 
 
5.2. Identificació d’impactes 
5.2.1. Accions generadores d'impactes 
L’execució de les obres comporta la realització d’un seguit d’accionsgeneradores dels 
impactes que ocasiona el projecte en el seu conjunt. 
Les accions a continuació relacionades es diferencien entre la fase deconstrucció o la 
fase d’explotació en que es porten a terme. 
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5.2.1.1.  Fase de construcció 
Les accions identificades en fase de construcció són les següents: 
1. Esbrossada 
Descripció: Operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbustos, cobertaherbàcia, 
etc., en les zones d’ocupació de les obres, com accessosinstal·lacions auxiliars i la 
pròpia obra. 
Accions complementàries: Transport de tots los residus generats a l’abocador ocremes 
controlades. 
Fase d'obra: Esbrossada. 
 
2. Decapatge de la terra vegetal 
Descripció: Excavació i retirada de la capa de sòl superficial amb continguts de matèria 
orgànica al voltant del 2 %. La capa de terra vegetal té un espessor variable, tot i que 
es pot prendre 20 cm com a valor mig. 
Accions complementàries: Transport al punt d’abassegament temporal o abocador. 
Fase d'obra: Moviment de terres. 
 




Descripció: Inclou les operacions de demolició de les obres de fàbrica, murs, obres de 
drenatge, paviments i edificacions existents. 
Accions complementàries: Transport dels residus a abocadors controlats o a gestors 
autoritzats. 




4. Escarificació i compactació. 
Descripció: Comprèn l’execució dels treballs sobre el terreny que facilitin la 
compactació posterior. Suposa el tall d’arrels gruixudes d’arbres, moviment de pedres 
o remoure ferms vells. Un cop escarificada una profunditat de 15 cm com a mínim, es 
procedeix a compactar el terreny. Es realitzen aquestes tasques un cop extreta la terra 
vegetal i regularitzada l’esplanada, i abastant tota l’amplada que ocupi la futura 
explanada. 
Accions complementàries: En el cas de zones de traça abandonats serà necessari el 
transport de residus a abocadors controlats. 
Fase d’Obres: Esplanacions 
 
5. Excavacions en explanada i préstecs 
Descripció: Consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les zones on 
ha d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos i cuneta, així com les 
zones de préstecs previstos o autoritzats que poden necessitar-se i el conseqüent 
transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc d’ús. En aquest apartat s’inclouen 
tant les excavacions realitzades per medis mecànics com per explosius, que per a la 
present obra són necessaris. El seu ús serà precís en masses de roca, dipòsits 
estratificats i la de tots aquells materials que presentin característiques de roca 
massissa, cimentats tan sòlidament que únicament puguin ser excavats mitjançant 
explosius. 
L’excavació mitjançant explosius inclou les operacions de preparació i col·locació de 
les tribes i la quantitat d’explosiu necessari per a les voladures o en el seu cas 
l’execució del pre-tall mitjançant martell picador, així com totes les mesures especials 
de seguretat. Aquesta unitat no inclou l’excavació en rases i pous. 
Accions complementaries: Transport de materials procedents de préstec a la seva 
localització definitiva. 
Fase d’Obres: Moviments de terres 
 
6. Excavacions de rases i pous 
Descripció: Es tracta de les excavacions necessàries per a realitzar les obres de 
fàbrica i les rases per a l’allotjament de drens i canonades. 




Figura 12.8. Excavació d’una rasa  
 
7. Terraplens 
Descripció: Inclou totes les operacions que es realitzen per a estendre i compactar els 
materials necessaris per a la construcció de l’esplanada. Es realitzarà un cop retirada 
la terra vegetal. 
Accions complementàries: Transport de materials i regs. 
Fase de Obres: estructures, drenatge transversal i reposició de serveis. 
 






8. Reblerts a l’abocador 
Descripció: Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials 
procedents d’excavacions que no seran utilitzats per a reblert o per a obra. 
Accions complementaries: Transport de materials a l’abocador. 
Fase de Obres: estructures, excavacions i terraplens. 
 
9. Ferms i paviments 
Descripció: s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o estabilitzats 
amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les seves característiques. 
Accions complementàries: Transport de materials a abocador i funcionament deplantes 
auxiliars de tractament, fabricació i subministrament: 
-Planta d’aglomerat 
- Planta de formigó 
- Planta de tractament d’àrids 
Fase de Obres: ferms i paviments. 
 
10. Obres de drenatge 
Descripció: inclou l’execució de les obres que serveixen per a drenatge transversal de 
la nova plataforma, i donar continuïtat als cursos naturals interceptats. També inclou el 
drenatge longitudinal, amb la recollida d’aigües pluvials i de drenatge de la plataforma 
conduïdes per les cunetes fins a les lleres. 
Accions complementàries: excavacions de rases i pous. 
Fase de Obres: Obres de drenatge 
 
11. Obres de fàbrica 
Descripció: s’inclouen la construcció de passos superiors i viaductes, a més de murs i 
obres de drenatge de gran entitat. 
Accions complementaries: excavacions de rases i pous. 





12. Senyalització i barreres de seguretat. 
Descripció: Comprèn les feines de pintat de les marques vials i o el marcat de zones 
excloses al tràfic, la col·locació de senyals de circulació, la instal·lació de barreres de 
seguretat, etc. 
Fase d’Obres: Senyalització i proteccions 
 
13. Instal·lacions auxiliars. 
Descripció: Es refereix a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lartemporalment 
en obra per a la fabricació de compostos diversos. Bàsicamentseran: 
-Instal·lacions generals 
- Parcs de maquinària 
- Parc de ferralla 
- Planta de matxuquetx i tractament d’àrids 
- Planta de formigó 
- Planta de aglomerat 
14. Restauració. 
Descripció: Inclou totes les obres de restauració de les superfícies generades per la 
carretera en les que es portarà a terme el condicionament del sòl,establiment de la 
coberta herbàcia, arbustiva i arbòria. 
Inclou també aquelles obres temporals de manteniment de les estructures deprotecció, 
com barreres de sediments, basses de decantació, basses deseparació de greixos per 
flotació, i manteniment de sembres i plantacionsdurant la construcció. 
 
5.2.1.2.  Fase d’explotació 
15. Eix Viari 
Descripció: la nova via comporta o potencia un efecte barrera sobre el territori,amb 
especial incidència sobre la fauna, canvis en el planejament, podentestablir noves 
dinàmiques d’ordenació, i un canvi d’accessibilitat del territori,amb accions derivades 






Descripció: es considera com la primera conseqüència de la construcció de la nova 
via, modificant el model actual de trànsit, aproximadament la mateixa intensitat, però 
amb una major fluïdesa. 
 
17. Manteniment integral 
Descripció: el manteniment de la nova via genera una sèrie d’accions incloses en la 
pròpia construcció: 
- Manteniment de ferms i paviments. 
- Manteniment de la senyalització. 
- Manteniment de la vegetació. 
 
I altres actuacions no contemplades com: 
- Utilització de sal pel gel. 
- Utilització d’herbicides o reguladors del creixement en el manteniment de les 
franges de seguretat. 
- Producció de residus derivats de la neteja de la nova infraestructura. 
 
5.2.2. Elements del medi afectats 
Les accions anteriorment relacionades comporten un seguit d’afeccions sobre els 
diferents components del medi. Tant pel medi físic, com pel biòtic i el socioeconòmic, 
els elements implicats es relacionen a continuació. 
 
5.2.2.1. Factors condicionants del medi físic 
Els ecosistemes que poden desenvolupar-se a la zona estan condicionats per molts 
factors, i els més importants són: 
 
- Geologia i geomorfologia 
Modificació topogràfica i morfològica del territori per les ocupacions territorials, pels 
desmunts i terraplens neoformats, etc. Condiciona en gran mesura al medi afectat. 
L’estructura del terreny, el relleu, etc., són determinants per l’establiment dels 




- Pèrdua del recurs sòl, erosió de sòls i alteració de la qualitat dels sòls 
Les accions que es porten a terme directament sobre el sòl, comporten la no 
disponibilitat per altres usos, pèrdua de la qualitat, increment de fenòmens erosius i 
d’escolament superficial, etc. 
 
- Hidrologia superficial 
Alteració de les condicions existents de als torrents i el riu que travessa la nova 
variant. 
 
- Ambient atmosfèric i acústic 
Modificació de les condicions sonores del medi per la pròpia execució de lesobres, en 
referència a emissió de pols i producció de sorolls, principalmentdurant les obres. La 
vila de Sant Feliu presenta, actualment, uns índexs de contaminació acústica molt 
baixos. 
 
5.2.2.2. Factors condicionants del medi biòtic 
- Formacions vegetals 




Modificació dels dominis vitals de fauna per l’execució de la nova infraestructurai 
efecte barrera de la mateixa. 
Algunes de les espècies presents podrien ser sensibles als canvis derivats dela 
construcció d’una infraestructura com la nostra variant. 
En relació als mamífers, els efectes es podrien donar per l’atropellamentd’individus en 
l’intent de creuar la carretera, mentre que en relació a les aus elsprincipals efectes es 





5.2.2.3. Factors condicionants del medi socioeconòmic 
- Paisatge 
Efecte sobre el paisatge per introducció d’una morfologia lineal com és la nova 
infraestructura de la variant. Dins d’aquest indicador cal definir tres punts: 
- La visibilitat: és a dir, si el territori es pot divisar des d’un punt concret. En 
aquest cas, com el traçat de la nova variant discorre per la part baixa d’una vall, 
aquesta no provocarà grans problemes de visibilitat. 
- La qualitat paisatgística: els terrenys pròxims a la variant presenten un fort 
desnivell. 
- La fragilitat del paisatge: capacitat del medi d’absorbir els canvis que s’hi 
introdueixen. 
 
- Patrimoni Cultural 
La variant projectada no produeix cap efecte en aquest punt. 
 
- Xarxa de pistes i camins locals 
La construcció de la variant implica modificacions en la xarxa viària local, ja que 
travessa el carril bici Olot-Girona (antic Carrilet), la carretera de la Fàbrega i diversos 
camins d’accessos a masies. 
 
- Serveis afectats 
L’execució de les obres implica l’afectació a la xarxadedistribució elèctrica i a la xarxa 
d’abastament d’aigua potable. 
 
- Activitats econòmiques 
Increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució del projecte i per lamilloraque 
suposarà per al trànsit en fase d’explotació. 
 
- Intensitat viària 





- Seguretat vial 
Millora de la seguretat vial pels usuaris de la nova infraestructura, pel fet demillora del 
traçat i per la no circulació dins del nucli urbà. 
 
5.3. Valoració de les afeccions al medi 
5.3.1. Terminologia de valoració d'impactes 
Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i avaluació 
d’acord amb l’establert al Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento 
para la ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental. Segons transcripció literal 
d'aquesta normativa ja esmentada l'avaluació dels impactes respon a les següents 
definicions: 
- Impacte ambiental compatible: Aquell que la seva recuperació es preveu 
immediata una cop finalitzadal'activitat que el produeix, i no necessita de 
pràctiques protectores ocorrectores. 
- Impacte ambiental moderat: Aquell quina recuperació no precisa de 
pràctiques correctores i/o protectoresintensives, encara que sí d’un cert temps 
per a restablir les condicionsambientals inicials. 
- Impacte ambiental sever: Aquell en el que la recuperació de les condicions 
del medi exigeix l’adequacióde mesures correctores o protectores, tot i això, 
amb aquestes mesures larecuperació serà lenta i requerirà d’un període dilatat 
de temps. 
- Impacte ambiental crític: Aquell que te com a magnitud un valor superior al 
llindar acceptable. Ambaquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat 
de les condicionsambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures 
protectores ocorrectores. 
 
5.3.2. Avaluació dels impactes 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per la nova variant, portant a 






- Geologia i geomorfologia 
Les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacionsi els 
terraplens, en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la pròpia traçacom en les 
obres auxiliars: préstecs i abocadors. 
Un dels impactes directes sobre la geologia és l'augment del riscd’inestabilitat de 
vessants generats per les excavacions i els reblerts, tant ala pròpia traça com a les 
zones de préstecs i abocadors. Assumint les directriusde l’estudi geotècnic en la 
definició del traçat resulta que no es produirà unaugment d’inestabilitat de vessants, i 
en cas de produir-se, la pròpia secció decalçada ja estableix les mesures de correcció 
per evitar interaccions amb latraça. Per tant, l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Un altre impacte a tenir en compte és la necessitat de préstecs i abocadors. A la traça 
pot ser necessària una petita zona d’abocador, tot i que pot aprofitarse per restablir 
conques. Aquest impacte és de tipus potencial, i tot i que pot tenir efectes importants, 
la possibilitat de definir mesures de caràcter preventiu de gran efectivitat fa que es 
consideri com a MODERAT. 
 
- Edafologia 
En general, la importància dels impactes estarà en funció de la superfíciedestruïda i de 
la qualitat edàfica de les superfícies afectades. Per una altrabanda, els impactes sobre 
l’edafologia es deriven de la destrucció directe delssòls, tant per la traça com per 
abocadors. 
Per una banda, la destrucció directa del sòl per la traça ve donada perl’ocupació de 
l’espai per la carretera i d’altres instal·lacions complementàries,com préstecs, 
abocadors temporals o permanents, vials d’accés, instal·lacionsauxiliars, etc.  
En el cas de la variant projectada, la pèrdua de sòl per ocupació de la pròpia traça és 
significativa. Alhora, els sòls on l’explotació agrícola o ramadera els fa més valuosos, 
són els que presenten una major ocupació. Així, l’impacte es caracteritza de notable, 
negatiu, i de difícil recuperabilitat a les zones ocupades directament per la traça, i per 
tant s’avalua com a SEVER. 
Per l'altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupaciótemporal es donarà 
per l’ocupació d’instal·lacions auxiliars necessàries perl’obra, com préstecs, abocadors 
temporals o permanents, accessos, etc. 
Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions auxiliars, seran zonesque 
després de les obres hauran de retornar als usos previs.Així, es valora l’impacte en 





- Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars, quetenint 
en compte la reversibilitat de l’impacte i l’ocupació, s’avalua com aMODERAT. 
- Préstecs: s’utilitzaran activitats extractives legalitzades, pel quel’impacte es 
considera com a COMPATIBLE. 
- Abocadors: donat que es preveu la necessitat d’utilitzar camps de conreu 
ozones degradades properes a la traça, i atenent a les necessitatsestablertes, 
aquesta utilització s’avalua com a MODERAT. 
 
- Climatologia 
Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i 
canvismesoclimàtics. Pel que fa als primers, els impactes per canvismicroclimàtics es 
poden donar en les rodalies de la via causats per la diferentrefractància dels nous 
materials de superfície, com l'asfalt o superfícies nues devegetació. Són canvis difícils 
de quantificar i d'extensió superficial reduïda. 
Únicament es poden donar, o poden ser detectats, en les proximitats de leszones més 
freqüentades, o en les zones urbanitzades. La seva relativaimportància, fa que 
l’impacte sigui caracteritzat de mínim i avaluat com aCOMPATIBLE. 
Tanmateix, l'impacte per canvis mesoclimàtics ve generat per la creació decorredors 
entre valls i pels efectes barrera produïts per certes infraestructures,que influeixen en 
el règim local de vents. Poden afectar superfícies extenses,tenint importància per la 
difusió de contaminants atmosfèrics, creació de novescorrents d'aire, variacions en la 
insolació, etc... Donat les transformacionsmínimes respecte la geomorfologia del 
terreny, per les noves obres i valorantla geomorfologiaactual, no hi haurà canvis 
mesoclimàtics derivats de laconstrucció de la nova calçada, per tant l’impacte es 
caracteritza de mínim ies consideraCOMPATIBLE. 
 
- Qualitat de l'aire 
Els canvis en la qualitat de l'aire es produeixen en dues fases bendiferenciades, i amb 
contaminants també de característiques diferents. 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió degutal 
moviment de maquinària en la pròpia traça i accessos, per l’erosió eòlicasobre les 
superfícies nues. Es donarà, de forma general en tota l’obra, iespecialment en la traça, 
accessos, instal·lacions auxiliars, i zones de préstec iabocadors, de forma proporcional 
a l’ocupació. Tot i que l’impacte sigui decaràcter temporal i reversible, pel volum de 
terres mobilitzat, la sensibilitat inombre de receptors, es caracteritza com a notable i 
negatiu, i s’avalua com aMODERAT. 
Per una altra banda, durant l'explotació es produeix un augment d’emissióde 
contaminants provinents de la combustió. L'increment de nivells d'emissió es produeix 
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per l'emissió provinent de la circulació de vehicles, noobstant es preveu igual o menor 
contaminació que la que té lloc actualment. Per tant no són d’esperar valors persobre 
dels legislats ni per la pròpia emissió ni per efectes de sinèrgia. Per totaixò, es valora 
l’impacte com a COMPATIBLE. 
 
- Hidrologia 
Pel que fa a les aigües superficials, s'haurà de tenir en compte l'alteració deles 
condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatgestransversals. Durant 
la construcció, i donada la superfície de sòl sensevegetació, és possible 
l’arrossegament de terres cap al riu Brugent i els diferents torrents,comportant 
l’obturació de les obres de drenatge de la carretera i dels caminsinterceptats per les 
vies de drenatge. En general, l’impacte té un caràctertemporal, reversible i extensiu, i 
es manifestarà a mig termini fins a la restauració dels espais degradats, però 
considerant la seva menor afectació a la variant l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
També cal considerar la contaminació de les aigües, tant superficials com 
subterrànies, per abocaments incontrolats de productes procedents de les obres. La 
pròpia obra genera un seguit de productes susceptibles de contaminar les aigües. Els 
productes que estan presents en les obres són: 
- Olis greixos i carburants, relacionats amb la maquinària. 
- Ciment lligat a la planta de formigó, i a les estructures. 
- Aglomerats 
- Pintures 
- Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra. 
 
En general, els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable i 
el seu caràcter potencial. La possibilitat d’aplicar mesures preventives quedant 
l’impacte reduït al mínim, fa que s’avaluï com a MODERAT. 
 
- Soroll 
Els impactes provocats per contaminacions sonores, de la mateixa manera que amb 
altre mena d'afeccions, es diferencien segons siguin durant la construcció o durant 
l'explotació. 
Durant la construcció la causa principal d'impactes acústics seran els impactes deguts 
a la maquinaria. El soroll continu degut a la circulació de la maquinària pesada, trànsit  
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de camions i maquinària lligada a les excavacions utilitzada durant la jornada de treball 
pot generar molèsties a les properes zones urbanitzades i a la fauna durant la 
construcció. No obstant, el seu caràcter es temporal i reversible fa que es defineixi 
aquest impacte com a COMPATIBLE. 
Per una altra banda, durant l'explotació el principal impacte ve donat pels canvis en 
l’entorn sonor degut a la circulació de vehicles per la nova infraestructura. Degut a que 
en algun punt de la traça la variant es troba a prop d’uns habitatges, de segona 
residència, es considera aquest impacte comMODERAT. 
 
- Vegetació 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents segons el 
seu origen: uns que es produiran per alteracions puntuals durant la construcció i 
d'altres que la seva actuació serà continuada durant l'explotació. A més, també és 
possible diferenciar entre impactes directes i indirectes. 
Dintre del primer tipus trobem la pèrdua de biomassa vegetal. La tala i desbrossat de 
la vegetació de la zona afectada per la traça comporta una pèrdua de la biomassa 
vegetal viva, és a dir, arbustiva, herbàcia i lianoide. L’impacte es produeix durant la 
fase de construcció, presentant, a la traça, una duració permanent. No obstant, als 
desmunts i terraplens, si es donen les mesures correctores necessàries, el seu efecte 
pot ser temporal.  
La pèrdua de biomassa a la traça és irreversible. Per altra part, les característiques 
intrínseques (alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració...) 
dels desmunts i terraplens dificulten la seva recuperació de manera natural. Els 
primers estadis d’aquesta recuperació espontània, es caracteritza pel domini 
d’espècies pioneres i colonitzadores que, si bé disminueixen els processos erosius, 
sovint porten associats alguns problemes com la fàcil proliferació d’incendis. 
L’impacte causat per la tala i desbrossat es considera MODERAT ja que, excepte en 
zones de ribera molt localitzades, la traça de la variant discorre per terrenys agrícoles 
sense arbrat. 
Un altre impacte a tenir en compte és la degradació de les comunitats  de vegetació 
pròximes degut al desbordament de les accions constructives. El fet d’abocar terra 
provenint de l’obertura de talussos de manera incontrolada, sobre les comunitats del 
marge dels traçats proposats, el trànsit de qualsevol tipus de vehicle, principalment 
maquinària pesada, per la zona d’obra i vies d’accés, pot provocar una degradació de 
la vegetació. La pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de branques  
dona lloc a un augment de la pèrdua de biomassa vegetal.En general, tota la vegetació 
del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, incloent les vies d’accés, es veurà 
afectada per aquest efecte. L’efecte apareixerà de manera irregular durant el període 
de construcció i amb una duració temporal. Si la seva intensitat no és elevada la 
reversibilitat es pot produir de manera natural, o amb mínimes mesures correctores, 





Finalment, com a impacte indirecte sobre la vegetació es contempla la pèrdua de 
producció vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió de 
contaminants per la maquinària durant la construcció i trànsit durant l’explotació. 
Durant la construcció, el trànsit de la maquinària comporta un augment de sòlids en 
suspensió a l’atmosfera, que en casos extrems pot donar una pèrdua del ritme 
característic de creixement de la vegetació. En tot cas, aquest és un impacte temporal 
i reversible, i s’avalua com a MODERAT. 
 
- Fauna 
Els Impactes sobre la fauna també es poden diferenciar segons es produeixin durant la 
construcció o bé durant l’explotació.  
Així durant la construcció s'ha de tenir en compte la destrucció física dels hàbitats 
ocupats o explotats per la fauna. Es considera la destrucció del sòl i la vegetació de les 
zones afectades per la traça, els terrenys ocupats per les instal·lacions auxiliars, 
préstecs, abocadors i accessos. En general, es valora la destrucció física dels hàbitats 
ocupats, bàsicament per les possibles instal·lacions auxiliars i per la pròpia traça. 
Degut a que la traça recorre principalment terrenys de conreu, i que aquests no són 
zones amb una gran presència de fauna (a diferència de les zones forestals), l’impacte 
creat s’avalua com aMODERAT. 
També es necessari esmentar l'alteració dels comportaments de la fauna per augment 
de soroll. Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, 
principalment vertebrada, dificultant la seva activitat. Es destaca com a més important 
la interrupció i impediment de la nidificació de les aus. Es produirà bàsicament durant 
el moviment de terres, al llarg de tot el traçat. L’impacte serà temporal i reversible i una 
vegada finalitzada l’acció pertorbadora les espècies tornaran als espais ocupats 
anteriorment. Així l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
Tanmateix, s'ha de considerar la desaparició física dels animals durant l’execució de 
l’obra. Es produirà la desaparició física dels animals situats en el pas de la maquinària 
o en zones destinades a abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats 
de desplaçament lent, com els micromamífers, amfibis i rèptils. L’impacte apareix 
durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig termini. Es considera un 
impacte reversible per a les espècies amb bons efectius poblacionals i irreversible per 
a les espècies més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, 
presumiblement no suposarà la disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua 
com a MODERAT. 
Durant l’explotació té lloc l'efecte barrera. Es considera l’efecte barrera produït per 
l’existència de desmunts i de terraplens de la via, que impedeix la lliure circulació dels 
animals per l’entorn. Aquest impacte té molta importància, al tractar-se d’un nou traçat. 
Cal preveure el condicionament de les obres de drenatge per a passos de fauna. Així, 
en les mesures correctores caldrà tenir en compte el condicionament com a passos de 
fauna per a espècies animals amb menors requeriments. També cal destacar que,  
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excepte la ribera del riu Brugent, pel traçat de la nova variant no es troben corredors 
de fauna, degut a la proximitat amb el terme municipal. Per tot això es considera 
l’impacte com a MODERAT. 
 
- Usos del sòl 
En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova variant té sobre els usos 
actuals del sòl per sobre del qual es projecte el seu traçat. Així, en primer lloc es 
consideraran impactes sobre l’agricultura. En concret, es produirà un impacte per 
ocupació permanent de terrenys agrícoles. En aquest cas la ocupació no representa 
una superfície important respecte el global dels terrenys agrícoles. Per tant l’impacte 
es caracteritza com MODERAT individualment sobre les explotacions afectades i 
COMPATIBLE pel global de la carretera. 
A més, també es produirà l'impacte per desestructuració d’unitats agrícoles de gestió. 
Aquest impacte es manifesta per talls d’unitats agrícoles de gestió (parcel·les de 
producció) comportant dificultats en la mecanització i augment de costos de producció 
en les peses residuals. En general, l’impacte quan es produeix un aïllament de la unitat 
principal, però les dimensions de la parcel·la són suficients per la seva explotació, 
s’avalua com a MODERAT. En aquestes superfícies, on es compleix ambdós graus 
d’afecció serà impossible, o molt difícil el seu actual ús, i per tant és molt probable el 
seu abandonament, essent l’impacte notable, i caracteritzat sobre aquestes com a 
SEVER. L’impacte global per l'alternativa es caracteritza com a. MODERAT 
- Planejament urbanístic  
Sobre el planejament urbanístic, cal dir que en el POUM actual de Sant Feliu de 
Pallerols contempla la construcció de la nova variant. Tot i així, el traçat presentat en 
aquest projecte difereix lleugerament pel contemplat en el POUM.  
En la variant plantejada pel POUM es planteja la construcció de dues quadres 
d’habitatges unifamiliars, però en el present projecte es planteja no construir aquestes 
quadres, per tal de que la carretera tingui menors pendents, desmunts més petits i no 
hagi la necessitat de construir un tercer carril per vehicles pesats, minimitzant així 
l’impacte de la carretera. La resta de la variant discorre, si fa o no fa, pel mateix traçat 
que es planteja en el POUM, però respectant els criteris de la Norma 6.1.-IC. Així 




La construcció d'una variant com la projectada, en general comporta impactespositius 






Els traçat de la variant implica la retirada de la majoria de tràfic pel centre de la vila, el 
que provoca una millora substancial de l’entorn urbà, que permet una millor qualitat a 
de vida a l’interior de la vila de Sant Feliu de Pallerols. 
Així, es pot concloure que l’impactesocio-econòmic de la variant sobre el territori és 
notablement positiu. Per tot això, l’impacte es considera COMPATIBLE. 
 
- Elements de l'entorn humà 
En aquest apartat és necessari considerar les interseccions amb comunicacions de 
l’àmbitrural. Donat que l’única carretera que interseca amb la variant és la de la 
fàbrega, i aquesta passa a diferent nivell de la variant, es pot dir que l’impacte generat 
es valora com a COMPATIBLE, ja que es garantitza la permeabilitat del territori. 
 
- Patrimoni 
Els possibles impactes generats sobre el patrimoni només ho podrien ser en el 
patrimoniarquitectònic, ja que patrimoni arqueològic no existeix en el terme municipal 
de Sant Feliu de Pallerols.  Tot i així, no es preveu capafecció al patrimoni 
arquitectònic, ja que la traça de la variant discorre lo suficientment separada de les 




El paisatge és l’aspecte perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el 
clima, el medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat 
de l’aire, cada un d’ells, aïlladament poden formar part d’un ampli ventall de situacions. 
Tots junts, en la seva interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un 
paisatge propi i exclusiu de la seva relació. 
Diferenciem els impactes sobre el paisatge en directes i indirectes. Els primers seran 
els impactes directes sobre els factors del medi que el formen. Així els valorem de la 
mateixa forma que els impactes sobre el medi afectat. Per altrabanda, els directes 
venen donats perquè les carreteres fan aparèixer unesestructures sobre el territori que 
presenten unes necessitats pròpies. Elstalussos, els passos de camins, els nusos de 
comunicacions, són novessituacions del territori, noves estructures que cal definir en el 
nou marc de lainfraestructura. 
Així, en primer lloc, s'avaluen els impactes directes per alteració delpaisatge actual, 





Per una altra banda cal considerar els impactes derivats de petites 
escalesd’observació o alteració de paisatges sensibles. Són aquells que pel 
grannombre de receptors, per ser visibles des de zones molt poblades o zones depas 
obligat, tenen una sensibilitat especial. Si bé l'impacte és cert i significatiu,comportant 
canvis en el paisatge actual, l’adopció de mesures de restauraciópoden disminuir la 
magnitud de l’impacte d’una manera efectiva, i que un copestablertes aquestes 
mesures podran ser assumits a curt termini i per tants'avalua de MODERAT. 
 
 
6. ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctoresconsiderades per als 
diferents impactes que han estat àmpliament detallats enels capítols anteriors. 
 
- Geologia i geomorfologia 
Pel que fa als préstecs, seran explotacions degudament legalitzades, en lesquals la 
morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la llicènciad’explotació. 
Quant a abocadors, s’ubicaran en explotacions actives o abandonades quenecessitin 
terres per la seva restauració, àrees degradades, o sobre campsagrícoles. 
A més, el fet que la revegetació sigui una part important per evitar l’erosió sobreels 
vessants, es prescriu, com a mesura correctora complementària, l’execucióde la 
revegetació des de l’inici de l’obra, seguint el seu desenvolupament, ambl’objectiu de 
reduir el temps d’oportunitat dels processos erosius. 
 
- Edafologia 
Per tal de limitar la destrucció directa per la traça i zones d’ocupació temporal com a 
mesura preventiva prèvia, es farà un acurat marcatge mitjançant cintes o balises de 
totes les zones d’ocupació tant temporal com d’explanació.  
 
- Climatologia 
Degut a la baixa importància dels impactes sobre la climatologia no es considera 





- Qualitat de l'aire 
Per evitar l'impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la 
construcció es prendran mesures en base a diferents estratègies: 
- Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells 
d’immissió. 
- Informar als agricultors de les estratègies per disminuir l’efecte de la pols en 
els conreus, tant per augmentar l’eficàcia dels productes fitosanitaris, com per 
preparar els fruits per a la comercialització. 
- En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquinària, es 
podran aplicar mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o fins i tot 
regs asfàltics. 
- Per reduir l’immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies 
nues de vegetació, es preveu reduir el temps d’exposició, mitjançant la 
revegetació per fases seguint el ritme de les obres. 
 
- Hidrologia 
Pel que fa a l'alteració de les condicions de drenatge per acumulació de terres en els 
drenatges transversals, es considera el dimensionament del pendent de les obres de 
drenatge suficient per a que no permetin règims deposicionals en la traça, 
especialment en els punts d’intercepció de lleres. Aquesta mesura correctora serà 
vàlida també per l’impacte de contaminació de les aigües per sòlids en suspensió. 
Per altra banda per evitar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres als cursos superficials o qualsevol 
part de l’entorn de l’obra, es prescriuen les següents mesures preventives: 
- Concentració de les activitats d’impacte: La concentració de les activitats 
d’impacte permetrà establir les mesures preventives en punts específics, 
afavorint el seu control i la seva seguretat. 
- Control de les aigües sortints. 
 
- Soroll 
En general són mesures de caràcter preventiu. Per disminuir els impactes derivats del 
moviment de maquinària durant la construcció es preveuen tres estratègies: 
- Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 20 hores. 
- Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la 






En general, seguiran tres criteris bàsics i correlatius d'actuació, a part de les mesures 
de prevenció d’incendis que seguiran estratègies diferenciades: 
- Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, 
i instal·lacions auxiliars de l'obra. 
- Reconstrucció de biòtops, dels factors que fan possible el desenvolupament 
de la comunitat. 
- Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les 
espècies característiques. 
 
Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal es portarà a terme la restauraciódels 
espais d’ocupació temporal i superfícies generades per la nova obra, coma mesura de 
compensació, mitjançant l'aportació i estesa de 30 cm. de terravegetal, sembres i 
hidrosembres i plantacions.  
Pel que fa al risc d'incendis, les mesures es limiten a: 
- Senyalització de “Zona d’alt risc d’incendis forestals” 
- Establir les franges de seguretat i de protecció 
- El manteniment de la franja de seguretat i protecció. 
- Definir els models de plantació, en base a la inflamabilitat de les espècies. 
 
- Fauna 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna es durà a 
terme un estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal.lacions 
auxiliars. A més, totes aquestes zones afectades per les obres amb caràcter temporal 
es restauraran creant nous hàbitats per la fauna. 
Pel que fa a l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll, les 
mesures seran de tipus preventiu, evitant l’ocupació en els mesos més sensibles. És a 
dir, es recomana l’inici de les obres en els períodes on la fauna té capacitat 
d’escapatòria, fugint dels períodes d’hivernació i nidificació. 
Per últim, per tractar l'efecte barrera que suposa la construcció de la nova variant es 





- Habilitar les obres de drenatge, mitjançant la plantació de models de 
vegetació específics. Aquestes plantacions s’efectuaran en forma de tanca 
perimetral que condueixi els animals cap a l’interior del pas. Aquesta vegetació 
també ajuda a donar major seguretat a la fauna i en facilita la utilització. Però 
també cal un manteniment més intensiu que impedeixi que la pròpia vegetació 
acabi tapant el pas. 
- Evitar que el disseny de les obres de drenatge constitueixi una trampa per als 
animals, especialment per als amfibis i els micromamifers. Així, en totes les 
arquetes, pous, etc... s’habilitarà una aresta en rampa, per evitar que quedin 
animals atrapats. En les que no es pugui habilitar una aresta en rampa, es 
col.locarà una reixa. 
- Usos del sòl 
Els impactes per ocupació permanent de terrenys agrícoles s'afrontaran restituint 
econòmicament l’afecció a terrenys agrícoles afectats per la traça. Aquesta 
compensació econòmica inclourà tant l’afecció directe als terrenys ocupats, com 
l’expropiació d’aquelles peces residuals aïllades i que no tenen possibilitat 
d’explotació. 
Pel que fa als impactes per l’ocupació transitòria de terrenys agrícoles, a part dels 
acords econòmics a la que s’arribi previ a l’ocupació, es duran a terme mesures 
preventives com ocupar els terrenys agrícoles seguint un ordre de preferència. A més, 
també es contempla com a mesura correctora dur a terme la restauració de l’espai, un 
cop finalitzada l’ocupació, amb la finalitat de retornar als usos previs. 
Finalment, per disminuir els impactes per a la desestructuració, tall o ruptura de les 
explotacions es reposaran les infraestructures generals (bàsicament a nivell de reg, 
canonades, sistemes d’impulsió) que puguin quedar afectades per les obres de 
construcció de la nova traça i es realitzarà un inventari previ a l’ocupació. A més, 
s’assegurarà l’accessibilitat, des de la nova traça, a totes les explotacions. 
 
- Planejament urbanístic 
Per garantir la compatibilitat amb el planejament local vigent s’adequa el traçat a la 
zona reservada pel pas de la nova variant.  
 
- Sòcio-economia 
Els impactes sobre aquest aspecte han estat considerats com a positius, pel que no 




- Elements de l'entorn humà 
Les interseccions amb camins i la carretera existent s’efectuen a diferent nivell per tal 
de que no hi hagin problemes d’incompatibilitat. 
 
- Patrimoni 
Malgrat no es preveuen impactes pel que fa a l'afecció directa a elements patrimonials 
per ocupacions directes i indirectes, s’estableixen mesures correctores. Aquestes 
seguiran dues fases: 
1. S’evitarà situar instal·lacions auxiliars, zones de préstec, abocadors i 
accessos a la proximitat de les masies d’aprop de la variant. 
 
- Paisatge 
Pel que fa als impactes indirectes per alteració del paisatge actual, s'aglutinen totes les 
mesures referents als altres factors del medi. Tant la seva disposició en l'espai com les 
solucions formals adoptades que constituiran la nova realitat del territori. 
Per altra banda, els impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de 
paisatges sensibles requereixen de la definició de les següents línies d’actuació: 
- Definició de models de plantació específics, proporcionats amb les 
escalesd’observació. D’aquesta manera, sense variar els models de 
plantaciódefinits en cada talús, s’incrementarà la densitat de plantació en els 
àmbitsmolt visibles. 
- Els acabats hauran de ser proporcionals a la distància d’observació. 
- Arranjament general dels espais afectats, proporcional als seus usos. 
- Evitar la degradació de l’entorn per acumulació d’abocament derivats de 
lesobres. Es portarà a terme la recollida de tots els materials generats en 
l’obra,des de la implantació de les instal·lacions fins al seu desmantellament. 
- Senyalització acurada de totes les instal·lacions de recollida. 
 
7. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES 
CORRECTORES 
Les mesures correctores es troben incloses dins de lesrespectives unitats d’obra, per 
tant el seu valor econòmic es troba repartit en el pressupost del projecte, dins de les 
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La finalitat del present annex és realitzar un estudi previ de l'organització i el 
desenvolupament de les obres que s’han de realitzar, per tal de que les afeccions 
provocades al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles.  
En aquest estudi es presenta inicialment una llista de les operacions més importants a 
realitzar al llarg de les obres. A continuació s’indiquen les situacions provisionals que 
es poden crear i, finalment, es plantegen solucions als problemes que poden sorgir. 
2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
2.1. Introducció 
L’obra de la nova variant discorre, principalment, per camps de cultiu i zones de bosc 
de ribera. Les zones on es poden plantejar problemes per mantenir la circulació de 
vehicles durant la realització de les obres són els següents: 
- Inici de la variant, on es situa una rotonda sobre la calçada actual de la C-
63. En aquest cas s’haurà de limitar temporalment la circulació per un sol 
carril. 
 
- Accés sud de la variant, on s’afectarà a l’estat actual de la C-63 a l’hora de 
fer l’enllaç amb aquesta. 
 
- Final de la variant, on es situa una rotonda fora de la calçada actual de la C-
63. Només s’afectarà a la carretera a l’hora de fer l’enllaç. 
 
- Accés nord de la variant, que es construeix en bona part sobre la calçada 
actual de la C-63. S’haurà de tallar temporalment un carril. 
 
La resta d’afeccions són a camins d’accessos a masies, l’antic camí a Les Planes 
d’Hostoles i el camí de l’antic carrilet. Per a aquests camins es preveuexecutar la 
corresponent reposició abans de les obres del tronc.  
2.2. Desenvolupament de les obres 
El conjunt de l'obra de la variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols es 
pot dividir en diverses fases: 
- Realització de l’accés sud i rotonda sud. 
 
- Construcció dels viaductes i estructures. 
 
- Construcció de l’eix de la calçada. 
 
- Construcció de la rotonda nord. 
 
- Construcció de l’accés nord. 
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L'àmbit fonamental en el qual cal plantejar mesures provisionals per mantenir la 
circulació de vehicles per la carretera actual durant l'execució de les obres és permetre 
la circulació per aquesta durant la construcció de tota l’obra. La resta d'afeccions són a 
camins poc transitats i, degut al desenvolupament de les obres, no es presentaran 
conflictes en aquests camins. 
L'obra s'iniciarà amb l'execució dels treballs previs i demolicions pertinents. En aquesta 
part es procedirà a disposar casetes d'obra, amb oficines de topografia, despatxos per 
al cap de Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d'Obra. Es condicionaran les 
instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i el magatzems d'eines, així 
com el parc de maquinària.  
A continuació es procedirà al replanteig de l'obra i, immediatament, la fase de 
moviment de terres amb la localització dels abocadors i materials de préstecs, 
comprovant la seva idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran condicionades a 
l'obtenció de terres procedents de la pròpia obra i de préstec.  
S'utilitzarà la mateixa traça de la nova carretera i els camins ja existents com camins 
de accés a l'obra. Les obres de fàbrica s'iniciaran amb independència relativa dels 
moviments de terres generals i de manera que les seves fases de construcció no 
alterin el posterior procés de pavimentació.  
L'extensió de material per a formar l'esplanada dependrà, com ja s'ha dit, dels 
moviments de terres generals. La fase d’afermat s'iniciarà amb l'extensió de bases i 
subbases un cop finalitzada la explanació. S'estendran les capes d'aglomerat a la base 
i s’estendrà la capa intermèdia per trams independents. La capa de trànsit s'estendrà a 
la fase final.  
El drenatge anirà condicionat per l'execució de la plataforma.  
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament conformen una 
fase final que s'iniciarà en aquells talls que no afectin la pavimentació i estès de la 
capa d'aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa 
de rodament, és la darrera activitat bàsica prevista en el cas de la via que no es troba 
sobre estructura. 
 
3. AFECCIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN 
FASE DE OBRES 
Aquest projecte, al ser una variant de carretera, no té una afecció directa al trànsit de 
les vies actuals exceptuant les fases d’execució dels enllaços, que afectaran 
parcialment a la circulació de vehicles. Tanmateix, és cert que la circulació de camions 
per al transport de terres i materials afectarà la circulació sobre aquestes vies. 
Durant les obres es disposarà a cada tram de carretera afectat per l’execució dels 
enllaços, la senyalització d'advertència d'obres necessària i es disposaran senyals en 




Donada l'elevada IMD de la zona, per a l'execució dels enllaços, principalment els 
accessosnord i rotonda sud, es proposa l'execució de l'afecció de manera seqüencial, 
afectant primer un carril de la carretera actual i després l'altre, de manera que la 
circulació, encara que alentida, no es vegi interrompuda.  
4. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
A continuació s’adjunta de manera esquemàtica les activitats d’obra previstes durant 
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5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
La durada prevista de les obres es de 10 mesos i mig. A l’Annex 14, Pla d’obra, del 
present projecte s’adjunta un diagrama de barres amb les activitats previstes per a 









APÈNDIX: DIAGRAMA DE GANT 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 VARIANT DE LA C-63 AL SEU PAS PER SANT FELIU DE PALLEROLS (GIRONA) 216 días
2 INICI DE LES OBRES 0 días
3 TREBALLS PREVIS 5 días
4 SERVEIS AFECTATS 30 días
5 Línies eléctriques 30 días
6 Aigua potable 10 días
7 ACCÉS SUD 51 días
8 Moviments terres 30 días
9 Drenatge longitudinal 7 días
10 Ferms i paviments 14 días
11 ROTONDA SUD 35 días
12 Moviments terres 14 días
13 Drenatge longitudinal 7 días
14 Ferms i paviments 14 días
15 VIADUCTE SUD 75 días
16 VIADUCTE NORD 75 días
17 PASOS INFERIORS I O.D.T.'S 40 días
18 PASOS INFERIORS 40 días
19 O.D.T.'s 40 días
20 REPOSICIÓ CAMINS 21 días
21 TRONC SUD 80 días
22 Moviments terres 45 días
23 Drenatge longitudinal 15 días
24 Ferms i paviments 20 días
25 TRONC NORD 80 días
26 Moviments de terres 45 días
27 Drenatge longitudinal 15 días
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37 SENYALITZACIÓ I BARRERES 45 días
38 MESURES CORRECTORES 45 días
39 FI D'OBRA 0 días
40 CONTROL DE QUALITAT 216 días
41 SEGURETAT I SALUT 216 días
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El present annex té per objecte estudiar, definir i valorar les expropiacions, ocupacions 
temporals i  servituds de pas que són necessàries per a la construcció de les obres 
incloses en el present “Projecte constructiu de la variant de la C-63 al seu pas per Sant 
Feliu de Pallerols (Girona)”. 
Per tal de realitzar la construcció del projecte és necessari ocupar els terrenys afectats 
per les obres. Per a facilitar els tràmits es durà a terme l’Expropiació Forçosa amb 
caràcter d’urgència d’aquests terrenys. 
Pel que fa a l’expropiació forçosa, s’hauria de realitzar d’acord amb els criteris 
exposats a la normativa vigent. En aquest àmbit,  les normes i lleis més significatives 
són les següents: 
- Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. 
 
- Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 
 
- Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística. 
 
- Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
- Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística”. 
 
- Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions. 
 
- Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
 
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme. 
 
2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
El present projecte té per objecte la construcció d’una variant de la carretera C-63 al 
seu pas per Sant Feliu de Pallerols, a la comarca de la Garrotxa. 
Aquesta nova carretera està constituïda per dos carrils de 3,5 m d'amplada cada un, 
amb vorals d’1,5 m. 
Un cop construïda la nova variant, s’espera que l’actual carretera (que discorre pel 
centre del nucli urbà) es converteixi  en una via per l’entrada o sortida de vehicles de 
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Sant Feliu de Pallerols i en un carrer més tranquil en quant a intensitat de vehicles es 
refereix. 
La calçada projectada ha estat escollida d’acord amb la normativa vigent de traçat ide 
manera que dóna continuïtat als trams de carretera que discorren per fora del àmbit 
urbà del municipi. 
 
3. CRITERIS ADOPTATS 
3.1. Línia d’expropiació 
La zona a expropiar corresponent a la nova carretera, d’acord amb la Llei de 
Carreteres, s’ha delimitat a tres metres mesurats horitzontalment i perpendicularment a 
l’eix del tronc, des de la línia d’intersecció de l’obra amb el terreny natural. 
En els casos en que hi hagin camins paral·lels al traçat i reposicions de camins 
d’accés a finques, l’expropiació és limitarà al mínim imprescindible. 
Pel que fa als serveis afectats, els criteris a adoptar seran els següents: 
 
3.2. Línia telefònica aèria 
Per a l’expropiació és considerarà un rectangle de 6x1 metres per a les riostres i un 
quadrat d’un metre de costat per als pals de fusta.   
Per a la servitud de pas aeri es considerarà una franja d’un metre a cada costat de l’eix 
de la línia. 
Per a l’ocupació temporal es considerarà una franja de tres metres a cada costat de 
l’eix de la línia. 
 
3.3. Línia telefònica subterrània 
Per a l’expropiació es considerarà un quadrat de dos metres de costat per a les 
arquetes. 
Per a la servitud de pas subterrani es considerarà una franja d’un metre a cada costat 
de l’eix de la línia. 
Per a l’ocupació temporal es considerarà una franja de set metres a un costat de l’eix 





3.4. Línia elèctrica aèria de Baixa Tensió (B.T.) 
Per a l’expropiació es considerarà un quadrat d’un metre de costat per als pals de 
fusta i els pals de formigó i un quadrat de dos metres de costat per a les torres 
metàl·liques. 
Per a la servitud de pas aeri es considerarà una franja d’un metre a cada costat de l’eix 
de la línia. 
Per a l’ocupació temporal es considerarà una franja de tres metres a cada costat de 
l’eix de la línia. 
 
3.5. Línia elèctrica subterrània de Baixa Tensió (B.T.) 
Pel que fa a l’expropiació, aquesta no es contempla. 
Per a la servitud de pas subterrani es considerarà una franja d’un metre a cada costat 
de l’eix de la línia. 
Per a l’ocupació temporal es considerarà una franja de set metres a un costat de l’eix 
de la línia i tres metres al costat oposat. 
 
3.6. Línia elèctrica aèria de Mitja Tensió (M.T.) 
Per a l’expropiació es considerarà un quadrat de tres metres de costat per les torres 
metàl·liques. 
Per a la servitud de pas aeri es considerarà una franja de vuit metres a cada costat de 
l’eix de la línia. 
Per a l’ocupació temporal es considerarà una franja de tres metres a cada costat de 
l’eix de la línia. 
 
4. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
El present estudi afecta als terrenys de tots dos marges de la traça de la variant de la 
carretera C-63, així com dels seus accessos. Aquests terrenys pertanyen en la seva 
plenitud al terme municipal de Sant Feliu de Pallerols.  
Els terrenys afectats situats a tots dos marges de la variant projectada tenen una 
qualificació urbanística de sòl no urbanitzable i sòl urbà no consolidat. L’aprofitament 
del sòl no urbanitzable és per a zona forestal, vegetació de llera, conreus d’horta i de 
secà, fruiters (avellaners) i erms; en relació al sòl urbà, avui dia no presenten cap 
construcció, però en el vigent POUM de la vila està plantejat construir unes cases 
unifamiliars, així com perllongar un carrer. 
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5. VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
5.1. Expropiació 
Per a la valoració del preu del sòl es té en compte la seva naturalesa, la qualificació 
urbanística dins del planejament vigent i el seu aprofitament actual. 
 
5.2. Servitud de pas 
Per a calcular la indemnització que suposa la imposició de servitud de pas aeri i 
subterrani per a serveis, es considera el 20 % i el 40 %, respectivament, del valor del 
sòl. 
 
5.3. Ocupació temporal 
Per a calcular la indemnització que suposa l’ocupació temporal es considera el 10 % 
del valor del sòl. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Per arribar a una valoració del cost de les indemnitzacions, degudes a les 
expropiacions,servituds de pas i ocupacions temporals, s’ha estimat que el preu mig 
per a lesexpropiacions de sòl no urbanitzable és 1,65 €/m2 i per a sòl urbà no 
consolidat de 23,00 €/m2. Elpressupost és el que s’indica a continuació: 
 
 
7. OCUPACIONS TEMPORALS 
Les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de l’obra venen donades per 
dos motius:  
- La necessitat d’emmagatzematge de material granular, ferralla, bigues, etc. 
necessaris per a la construcció de la variant. 
 
- La necessitat d’un espai en el qual el personal que forma part de l’obra 
pugui realitzar les diferents activitats, com ara l’alimentació, el descans, la 
neteja, taquilles, etc.  
Superficie (m2) Valoració (€/m2) Cost (€)
Sòl no urbanitzable (inclou servituds) 71.843,20              1,65 118.541,28            
Sòl urbà no consolidat (inclou servituds) 5.385,13                23,00 123.857,99            
Total Expropiacions 77.228,33              242.399,27            
Ocupacions temporals 28.545,17              0,165 4.709,95                
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Tal i com indica el seu nom, els terrenys que s’ocuparan ho seran de manera temporal, 
per un cop finalitzada l’obra,  ser tornats als propietaris particulars. Aquestes 
ocupacions temporals consisteixen en 28545 m2 en concepte d’apilament, 
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El present annex té per objecte la valoració de la reposició dels serveis que resulten 
afectats per la variant. 
 
2. TREBALLS DESENVOLUPATS 
En el present annex es descriu l’anàlisi dut a terme sobre les instal·lacions i serveis 
que es troben afectats per la variant. En aquest anàlisi s’ha considerat una franja de 
terreny suficientment ampla a banda i banda de la variant projectada.  
La informació que aquí es presenta, en relació als serveis existents,s’ha obtingut a 
través de les diverses companyies afectades, així com de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols. Prèviament, s’ha realitzat una inspecció visual sobre el terreny.  
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex, on s’adjunta l’estimació 
econòmica de les reposicions dels serveis afectats per a cada companyia. 
 
3. SERVEIS EXISTENTS 
En la variant projectada es detecten els següents serveis, els quals que poden resultar 
afectats:  
- Línies elèctriques de baixa tensió. 
 
- Línies elèctriques de mitja tensió. 
 
- Conduccions d’aigua potable. 
 
3.1. Relació d’entitats o empreses afectades 
Les entitats i organismes que ofereixen els diferents serveis anteriors a Sant Feliu de 
Pallerols són les següents:  
- ENDESA, S.A. (Electricitat). 
 




4. REPOSICIÓ DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS 
AFECTADES 
En el present annex s’ identifica els diferents serveis existents al llarg del traçat de la 
nova variant i que poden arribar a ser afectats, tant per ocupació dels terrenys en què 
actualment s'ubiquen, com per necessitats constructives (gàlibs d'operació de la 
maquinària). Aquest últim tipus d'afecció s'ha contemplat per tal de garantir les 
suficients mesures de seguretat necessàries per a l’execució dels treballs.En tot cas, si 
les obres de construcció de la nova variant algun servei es troba afectat, es procedirà 
al trasllat i/o reposició del mateix d'acord amb la companyia propietària.  
En el següent punt es mostren les afeccions del traçat als serveis existents, així com 
les actuacions que es consideren adequades per la seva reposició. Es detalla, per a 
cada servei afectat, la companyia propietària, el punt quilomètric de l'eix al punt 
d'afecció, una breu descripció del servei i una proposta de solució a l’afectació. 
 
4.1. Serveis d’electricitat (BT) 
AFECCIÓ BT01  
PK: 0+538 
Descripció: línia aèria BT creua la variant. 
Longitud: 77 metres. 
Solució: substituir els dos pals de fusta adjacents a la variant per pals de formigó armat 




Descripció: línia aèria BT creua la variant. 
Longitud: 109 metres. 
Solució: reposició del cablejat afectat. 
 
4.2. Serveis d’electricitat (MT) 
AFECCIÓ MT01  
PK: 1+082, 1+127, 1+186 
Descripció: línia aèria MT creua la variant en tres punts. 
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Longitud: 459 metres. 
Solució: desplaçament de les dues torres metàl·liques situades al cantó sud de la 
variant cap al cantó nord d’aquesta i reposició del cablejat afectat. 
 
4.3. Serveis d’abastament d’aigua (AA) 
AFECCIÓ AA01  
PK: 1+162 
Descripció: tub de PVC de 300mm de diàmetre per a abastament d’aigua potable. 
Longitud: 25 metres. 
Solució: reemplaçament de la longitud afectada per nou tub de Poliestirè dins d’una 
rasa amb un llit de formigó i terra compactada, per sota del terraplè de la variant. 
 
5. LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
En el document “2. Plànols” s'adjunten plànols de plantes que permeten visualitzar la 
ubicació dels diferents serveis afectats que s'esmenten en el present annex. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMIC 
S’ha calculat un valor total de reposició dels serveis afectats de 54.160.98 €. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat i Salut (en endavant E.S.S). té com a objectiu establir 
les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals 
durant la realització dels treballs d’execució de les obres del “Projecte Constructiu de 
la variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)”, així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es.  
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  
 
 
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
Promotor:    GISA, Gestor d’Infraestructures, S.A. 
 
3. AUTOR DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 Redactor E.S.S.:   Rubén-Daniel López Carreño 
 Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor del projecte 
Autor del Projecte:  Rubén-Daniel López Carreño 





4.2. Tipologia de l’obra 
 Classe d’obra:  Construcció 
 Subclasse d’obra:  Variant 
 
4.3. Situació 
 Comarca:   La Garrotxa 
 Municipi:   Sant Feliu de Pallerols 
 
4.4. Comunicacions 
 Carretera:   C-63 
 
4.5. Subministraments i serveis 
 Aigua:    Municipal 
 
 Electricitat:   Endesa 
 
 Sanejament:   Municipal 
 
 Telecomunicacions:  TELEFONICA 
 
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d’evacuació 
Emergències :  112 
 
Mossos d’esquadra:  112 
 
Bombers:   112 
 
Urgències mèdiques:  061 
 






4.7. Pressupost d’Execució Material del Projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 4.828.930,46 euros. 
 
4.8. Termini d’execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos i mig. 
 
 
4.9. Mà d’obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones.  
 
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
Cap de colla  
 
Oficial 1a  
 
Oficial 1a electricista  
 













4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 
Accessoris per a conducció de cables i fibra òptica  
 





Adobs minerals d'alliberament lent  
 
Adobs minerals sòlids de fons  
 
Barreges de cespitoses  
 
Barreres de seguretat de formigó  
 
Caixes seccionadores fusibles  
 








Conductors de coure de 0,6/1 kv 
 
Conductors de coure nus  
 
Element de suport de columna amb il·luminació incorporada  
 
Elements auxiliars per a centres de comandament  
 
Elements auxiliars per a elements de connexió a terra  
 
Elements especials per a conductors  
 
Elements especials per a suports de llumeneres 
 
Elements prefabricats de formigó  
 
Esmenes biològiques  
 




Formigons estructurals en massa  
 
Formigons sense additius  
 













Llums simètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta  
 
Materials auxiliars per a drenatges  
 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments  
 
Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions  
 
Materials auxiliars per a pous de registre  
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
 
Materials per a làmines separadores  
 
Materials per a pous de registre circulars  
 
Mescles bituminoses contínues en calent  
 
Mescles bituminoses discontínues en calent  
 




Parts proporcionals d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa  
 
Parts proporcionals d'accessoris per a elements de suport de llums exteriors  
 
Parts proporcionals d'accessoris per a projectors exteriors  
 
Parts proporcionals d'elements especials per a elements de connexió a terra  
 
Peces de morter de ciment per a rigoles  
 
Peces i llambordins de formigó de forma regular  
 









Plaques de connexió a terra  
 




















Tubs circulars de formigó 
 
Tubs de polietilè per a conducció de cables i fibra òptica  
Tubs de pvc a pressió  
 
 
Tubs de pvc per a drenatges  
 
Tubs flexibles i corbables no metàl.lics 
 
Tubs rígids no metàl.lics 
 
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l’obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l  
 





Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg  
 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg  
 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg  
 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  
 
Fresadora de paviment  
 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent  
 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent  
 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent  
 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent  
 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent  
 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)  
 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)  
 
Motoanivelladora de 125 hp 
 
Motoanivelladora de 150 hp 
 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t  
 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t  
 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg  
 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària  
 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)  
 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)  
 





Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)  
 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)  
 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
 
Camió cisterna de 6000 l  
 
Camió cisterna de 10000 l  
 
Camió grua  
 
Camió grua de 5 t  
 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  
 
Grua autopropulsada de 12 t  
 
Grua autopropulsada de 24 t  
 
Furgoneta de 3500 kg  
 
Camió de senyalització amb equip de llums i fletxes lluminises 
 
Vibrador intern de formigó  
 
Camió amb bomba de formigonar  
 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic  
 
Formigonera de 165 l  
 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 
Estenedora de granulat  
 
Escombradora autopropulsada  
 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t  
 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic  
 
Planta de formigó per a 60 m3/h  
 





Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials  
 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica  
 
Regle vibratori per a formigonat de soleres  
 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
 
Màquina per a doblegar rodó d'acer  
 
Cisalla elèctrica  
 
Bombí per a proves de canonades  
 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl  
 
Hidrosembradora muntada sobre camió  
 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos  
 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació Elèctrica Provisional D'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.  
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra.  
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador.  
 






5.1.1. Connexió de servei  
 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.  
 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.  
 
-  Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).  
 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles.  
 
 
5.1.2. Quadre General  
 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.  
 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).  
 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre).  
 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
 
- Estarà protegida de la intempèrie.  
 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.  
 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 
5.1.3. Conductors  
 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament.  
 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 





- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats.  
 
 
5.1.4. Quadres secundaris  
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament.  
 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.  
 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:  
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P:      30 A.  
· 1 Diferencial de 30 A:       30 mA.  
· 1 Magnetotèrmic 3P:       20 mA.  
· 4 Magnetotèrmics 2P:       16 A.  
· 1 Connexió de corrent 3P + T:      25 A.  
· 1 Connexió de corrent 2P + T:      16 A.  
· 2 Connexió de corrent 2P:       16 A.  
· 1 Transformador de seguretat:      (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P:      16 A.  
 
 
5.1.5. Connexions de corrent  
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament.  
 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  
 
- Es faran servir els següents colors:  
 
· Connexió de 24 v : Violeta.  
 
· Connexió de 220 v : Blau.  
 
· Connexió de 380 v : Vermell  
 






5.1.6. Maquinària elèctrica  
- Disposarà de connexió a terra.  
 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.  
 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos.  
 




5.1.7. Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  
 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.  
 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla.  
 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
5.1.8. Enllumenat portàtil  
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.  
 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació.  
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.  
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 






5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides.  
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions.  
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica ”MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics.  
 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.  
 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica.  
 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 





- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc.  
 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques.  
 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines.  
 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra.  
 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs.  
 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.  
 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames.  
 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 






5.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:  
 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 
- En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, 
desde qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 
• En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 
• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 
PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra.  
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:  
 
 
6.1. Serveis higiènics 
6.1.1. Lavabos  






6.1.2. Cabines d’evacuació  
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
6.1.3. Local de dutxes  
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.  
 
6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
 
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries.  
 
6.4. Local d'assistència a accidentats 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.  
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95.  
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  
 
- desinfectants i antisèptics autoritzats,  
 
- gases estèrils,  
 
- cotó hidròfil,  
 













- guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat.  
 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs.  
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament.  
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres.  
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del RD. 105/2008, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció.  
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 





Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti.  
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat.  
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació.  
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a:  
 
- Amiant.  
 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.  
 
- Sílice.  
 





- Urea formol.  
 
- Ciment.  
 
- Soroll.  
 
- Radiacions.  
 
- Productes tixotròpics (bentonita)  
 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.  
 
- Gasos liquats del petroli.  
 
- Baixos nivells d’oxigen respirable.  
 
- Animals.  
 
- Entorn de drogodependència habitual.  
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir:  
 
-  Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial.  
 
-  Nom comú, si és el cas.  
 
-  Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents.  
 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós.  
 
-  Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.  
 
-  Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.  
 





-  El número CEE, si en té.  
 
-  La quantitat nominal del contingut (per preparats).  
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament.  
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:  
 
 
9.2.1. Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar.  
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.  
 




9.2.2. Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció  
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.  
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.  
 
 
9.2.3. Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.  
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 








10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
10.1. Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.  
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  
 
 
10.2. Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.  
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  
 
 
10.3. Serveis afectats 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 







En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
















Proteccions i senyalització 
 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 








12.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra.  
 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar.  
 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 





- Serveis afectats 
 
- Accés sud 
 
- Rotonda sud 
 
- Viaductes sud 
 
- Viaducte nord 
 
- Passos inferiors i O.D.T.’s 
 
- Reposició de camins 
 
- Tronc sud 
 
- Tronc nord 
 




- Accés nord 
 
- Senyalització i barreres 
 
- Mesures correctores 
 
 
Relacions de dependència: 
 
- Relació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 
 
 
Durada de les activitats: 
 
- La durada de les activitats s’explicita al pla d’obra, inclòs al projecte com 
annex a la memòria. 
 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.  
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  
 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 







14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
- 25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional habitual. 
 
- 50-100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amasat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 
 
- 100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
demàquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits delpersonal. Baixes exigències visuals. 
 
- 200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatgesmitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat depaviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
 
- 300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballsmitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 
 
- 500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, talscom treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 




- 1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sotacondicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
communtatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina idibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.Els serveis de 
prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells delrisc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicamentles condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors ambla finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançantmesures de prevenció a l’origen, 




Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 





Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia:  
 
1er.- Supressió del risc en origen.  
 
2on.- Aïllament de la part sonora.  
 




Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 




La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions:  
 
- Rinitis  
 
- Asma bronquial  
 
- Bronquitis destructiva  
 
- Bronquitis crònica  
 




- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició.  
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades.  
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 






Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.  
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents:  
 
- Escombrat i neteja de locals  
 
- Manutenció de runes  
 
- Demolicions  
 
- Treballs de perforació  
 
- Manipulació de ciment 
 
- Raig de sorra 
 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 
- Esmerilat de materials 
 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
 
- Moviments de terres 
 
- Circulació de vehicles 
 
- Polit de paraments 
 
- Plantes asfàltiques 
 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 






Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
 
 
14.4. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a:  
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.  
 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament.  
 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.  
 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus.  
 




6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient.  
 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals.  
 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  
 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.  
 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.  
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 





15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”.  
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:  
 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible.  
 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se.  
 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells.  
 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 




- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material.  
 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.  
 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.  
 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:  
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:  
 
- Automatització i mecanització dels processos.  
 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.  
 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
- Utilització d’ajudes mecàniques. 
 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
 
- Actuació sobre l’organització del treball. 
 
- Millora de l’entorn de treball. 
 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:  
 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.  
 
- Ús correcte dels equips de protecció individual.  
 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.  
 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.  
 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
a) El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 




b) Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells.  
 
c) Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.  
 
d) Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.  
 
e) Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.  
 
f) No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció.  
 




16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).  
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 




17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.  
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari.  
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.  
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 









18. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos:  
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència 
de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97.  
 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades.  
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.  
 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible.  
 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.  
 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  
 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 




7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  
 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.  
 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  
 
10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 










- Instal·lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 
 
- Instal·lacions elèctriques 
 
 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic.  
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 





El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  
 
- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions.  
 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.  
 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.  
 




La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.  
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.  
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  
 
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient.  
 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  
 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització.  
 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 








20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui.  
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases.  
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui.  
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui.  
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent.  
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats.  






20.1. Normes de policia 
- Control d’accessos  
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades.  
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
 
- Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra  
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular.  
 
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
- Ocupació del tancament de l’obra  
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra.  
 
 
- Situació de casetes i contenidors.  
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les 
casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 






- Canvis de la Zona Ocupada  
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
 














20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 






- Càrrega i descàrrega  
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra o de la zona de treballs.  
 
 








- Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 






20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
- Neteja  
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles.  
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes.  
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
 
 
- Sorolls. Horari de treball  
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.  
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.  
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic.  
 
 
- Pols  
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols.  
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  
 






20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.  
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  
 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
- Senyalització i protecció  
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- IC. 
 
- Abalisament i defensa  
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
 
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra.  
 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants.  
 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres.  
 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres.  
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 





Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2.  
 
 
- Manteniment  
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.  
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat.  
 
Els passos i itineraris es mantindran nets.  
 
 
- Retirada de senyalització i abalisament  
 






21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
21.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:  
 
- Caiguda al mateix nivell.  
 
- Atropellaments.  
 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.  
 






21.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra:  
 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.  
 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 
façana una marquesina en voladís de material resistent.  
 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de 
trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.  
 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.  
 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són:  
 
- Incendi, explosió i/o deflagració.  
 
- Inundació.  
 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.  
 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  
 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.  
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents 





1.- Ordre i neteja general.  
 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  
 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.  
 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  
 
5.- Punts de trobada.  
 
6.- Assistència Primers Auxilis.  
 
23. AUTOR DE L’ESTUDI 
 
Barcelona, gener de 2012 
 
 







PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 





Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:  
 
Tots aquells continguts al:  
 
a) Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)  
 
b) ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)  
 
c) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda” i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”‘.  
 
d) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 







1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:  
 
- Memòria:  
 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 
o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives.  
 
 
- Plec:  
 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius.  
 
 
- Plànols:  
 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
 
- Amidaments:  




- Pressupost:  
 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 






1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar.  
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.  
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans.  
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual.  
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals.  
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 








2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL 
FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :  
 
1. Evitar els riscos.  
 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.  
 
3. Combatre els riscos en el seu origen.  
 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes 
de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap.  
 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball.  
 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual.  
 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 







2.1.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:  
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.  
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.  
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de 
les mateixes.  
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats.  
 
6. Gestionar “l’Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives.  
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 




2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  
 




b) Durant l'Execució de l'obra.  
 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 





2.2.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte:  
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.  
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:  
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:  
 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament.  
 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o 
fases de treball.  
 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
 
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per 
efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment).  
 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut.  
 
 
2.2.2. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra:  
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:  
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 





a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament.  
 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:  
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
.  
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació.  
 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars.  
 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors.  
 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses.  
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
 




És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar 
projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 




2.3.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:  
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
 




2.4. Director d'obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat.  
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor.  
 
2.4.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:  
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut.  
 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 





4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.  
 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.  
 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius.  
 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat.  
 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències  
 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
 
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i subcontractistes 
- Definició de Contractista:  
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 




- Definició de Subcontractista:  
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 






2.5.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista:  
 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i 
a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte. 
 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 
i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
 
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva 
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra.  
 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte.  
 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat.  
 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  
 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  
 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:  
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 





b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.  
 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 
seguretat i salut a l'obra.  
 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa.  
 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.  
 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals.  
 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  
 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.  
 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes.  
 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 





17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 
l'obra.  
 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències.  
 
19.Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures  preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.  
 
20.El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les 
mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels 
llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 
general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums 
del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  
 
21.El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal.  
 
22.L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 




23.El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el 
seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu  càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.  
 
 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra.  
 
1. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 
2. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia 
a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, 
la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra.  
 
3. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.  
 
4. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa.  
 
5. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic  que autoritza l'habilitació avalant-hi la 





6. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
 
7. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''.  
 
 
2.6. Treballadors autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.  
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:  
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  
 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.  
 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert.  
 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.  
 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 






7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha.  
 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS):  
 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors.  
 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 




Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.  
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:  
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut.  
 
2. El deure d'indicar els perills potencials.  
 
3. Té responsabilitat dels actes personals.  
 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS).  
 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.  
 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 





8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 





3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  
 
2. Bases del Concurs.  
 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.  
 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut.  
 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.  
 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.  
 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió.  
 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 
del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.  
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  
 
 
3.2. Vigència de l'Estudi De Seguretat I Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista.  
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 






3.3. Pla de Seguretat i Salut del contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.  
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 
Indicant: 
 














- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
 
- Accessos al recinte. 
 
- Garites de control d’accessos. 
 
- Acotat del perímetre del solar. 
 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
 








Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real.  
Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 
 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal 
d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
 








- Llocs destinats a apilaments: 
 
- Àrids i materials ensitjats. 
 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
 




- Materials ensacats. 
 
- Materials en caixes. 
 
- Materials en bidons. 
 
- Materials solts. 
 











- Substàncies tòxiques. 
 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, 
muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, 
cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.  
 
- Estació de formigonat.  
 
- Sitja de morter.  
 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació.  
 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat.  
 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.  
 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.  
 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. Plànols 
en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 
(*) Representació cronològica per fases d’execució.  
 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes:  
 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat 
dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura 
fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).  
 





- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*).  
 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.  
 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).  
 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS.  
 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).  
 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS.  
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales:  
 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en 
perímetre i buit de travessers d’escales (*).  
 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.  
 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i 
buit de travessers d’escales.  
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats.  
 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*).  
 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat  
 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en 
patis interiors.  
 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 





- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 
- Escales provisionals. 
 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes daltura. 
 
- Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
 
- Bastides especials. 
 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema 
de Protecció Col·lectiva. 
 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
 







Plànol d’evacuació interna d’accidentats 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 
3.4. El ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).  
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.  
 
 
3.5. Caràcter vinculant del contracte o document del ''CONVENI DE 
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' i documentació contractual annexa en 
matèria de seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.  
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 





El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.  
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades.  
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 





4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació.  
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
 
 
4.1. Textos generals 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981.  





− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999.  
 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.  
 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.  
 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 
 
− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.  
 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998.  
 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.  
 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.  
 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001.  
 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.  
 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 






− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997.  
 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.  
 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998.  
 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 
BOE 1 de maig de 2001.  
 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003.  
 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
 
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 






− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el  Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.  
 
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 
de la exposició a vibracions mecàniques.  
 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940.  
 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.  
 
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 





− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.  
 
− Ordenances Municipals  
 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.  
 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 





− Instruccions Tècniques Complementàries.  
 
 
4.5. Equips i maquinària 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979.  
 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985.  
 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981.  
 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000.  
 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.  
 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.  
 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.  
 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
 
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.  
 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989.  
 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003.  
 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 






4.6. Equips de Protecció Individual 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig 
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.  
 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997.  
 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.  
 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 




- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.  
 





− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981.  








5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.  
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix.  
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP).  
 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.  
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 






5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres.  
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  
 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 







6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE 
SEGURETAT 
6.1. Previsions del contractista a l'aplicació de les tècniques de seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 




Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
Tècniques analítiques de seguretat  
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes.  
 
 
Prèvies als accidents  
 
-Inspeccions de seguretat.  
 
-Anàlisi de treball.  
 
-Anàlisi Estadística de la sinistralitat.  
 
-Anàlisi del entorn de treball.  
 
 
Posteriors als accidents 
 
-Notificació d'accidents.  
 
-Registre d'accidents  
 
-Investigació Tècnica d'Accidents.  
 
 
Tècniques operatives de seguretat.  
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 




El factor tècnic:  
 
-Sistemes de Seguretat  
 





-Manteniment Preventiu  
 







El Factor Humà:  
 
-Test de Selecció prelaboral del personal.  
 















6.2. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:  
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal. 
 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 






4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció.  
 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.  
 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  
 
 
6.3. Condicions tècniques dels òrgans de l'empresa contractista 
competents en matèria de seguretat i salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres.  
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.  
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra.  
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions.  
 
 
6.4. Obligacions de l'empresa contractista competent en matèria de 
medicina del treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 





Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva.  
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques.  
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.  
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:  
 
-Higiene i Prevenció al treball.  
 
-Medicina preventiva dels treballadors.  
 
-Assistència Mèdica.  
 
-Educació sanitària i preventiva dels treballadors.  
 
-Participació en comitè de Seguretat i Salut.  
 
-Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.  
 
 
6.5. Competències dels col·laboradors prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.  
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 





A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  
 
6.6. Competències de formació en seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.  
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 






7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-
ferramentes 
 
- Definició  
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.  
 
El terme equip i/o màquina també cobreix:  
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 





Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).  
 
 
- Característiques  
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant.  
 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.  
 
− Tipus i número de fabricació.  
 
− Potència en Kw.  
 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix.  
 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
equips, màquines i/o màquines-ferramentes 
 
- Elecció d’un Equip  
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
 
- Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes  
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 







- Emmagatzematge i manteniment  
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘.  
 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 
i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.  
 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC.  
 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  
 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor  
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea.  
 
 
- Directiva fonamental.  
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95).  
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95.  
 






- Excepcions:  
 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96.  
 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97.  
 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97.  
 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  
 
- Altres Directives.  
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).  
 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.  
 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97.  
 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).  
 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.  
 






− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).  
 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  
 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.  
 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95).  
 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.  
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. 
L 100, de 19/4/94).  
 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).  
 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.  
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.  
 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 





Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96).  
 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.  
 
 
- Sobre utilització de màquines i equips per al treball:  
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95).  
 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.  
 
 
- Normativa d’aplicació restringida  
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).  
 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).  
 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981).  
 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 






− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03).  
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00).  
 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 





8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DE PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 
8.1. Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
 
8.1.1 Proteccions individuals  
8.1.1.1. Definició i condicions d’utilització  
- Definició: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi.  
 
S’ han considerat els tipus següents:  
 
− Proteccions del cap.  
 
− Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara.  
 
− Proteccions per a l’ aparell auditiu.  
 
− Proteccions per a l’ aparell respiratori.  
 
− Proteccions de les extremitats superiors.  
 





− Proteccions del cos.  
 
− Protecció del tronc.  
 
− Protecció per treball a laintempèrie.  
 
− Roba i peces de senyalització.  
 
− Protecció personal contra contactes elèctrics.  
 
 
Resten expressament exclosos: 
 
 
− La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.  
 
− Es equips dels serveis de socors i salvament.  
 
− Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre.  
 
− Els EPI dels mitjans de transport per carretera.  
 
− El material d’esport.  
 
− El material d’autodefensa o de dissuasió.  
 
− Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia.  
 
- Condicions d’ utilització: 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de:  
 
− Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.  
 
− Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador.  
 
− Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relació amb 





Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 
restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
 
− Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI.  
 
− Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
 
− Referència als accessoris i peces de reposada. 
 
− Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant.  
 
 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
 
− La gravetat del risc.  
 
− El temps o freqüència d’exposició al risc.  
 
− Les condicions del lloc de treball.  
 
− Les prestacions del propi EPI.  
 
− Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitarse.  
 
 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris.  
 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.  
 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho va a utilitzar.  
 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni 
legal en cas d’accident.  
 






- Proteccions del cap  
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
 
− Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició.  
 
− Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
 
− Obres en foses, rases, pous i galeries.  
 
− Moviments de terra i obres en roca.  
 
− Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes.  
 
− Utilització de pistoles fixaclaus 
 
− Treballs amb explosius.  
 
− Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  
 
− Manteniment d’obres i instal·lacions industrials.  
 
− Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la 
protecció específica d'ulls i oïdes.  
 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, será obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. Sempre que 
el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, será obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior).  
 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
 
 
- Proteccions per a l’ aparell ocular:  
 





− Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
 
− Acció de pols i fums.  
 
− Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
 
− Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
 





La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres pantalles 
transparents o viseres.  
 
− Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
sercompletament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 
− Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb 
el visor de policarbonat o acetat transparent. En ambients de pols fi, amb 
ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament.  
 
− Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
 
 
- Proteccions per a la cara:  
 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
− Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
 
− Treballs de perforació i burinat.  
 
− Talla i tractament de pedres.  
 
− Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.  
 





− Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.  
 
− Treball amb raig projector d’abrasius granulars.  
 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius.  
 
− Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.  
 
− Activitats en un entorn de calor radiant. 
 
− Treballs que desprenen radiacions.  
 
− Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà ’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. Als 
treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se 
ajustar.  
 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
 
− Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient.  
 
− En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 






-Proteccions per a l’aparell auditiu:  
 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
 
− Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.  
 
− Treballs de percussió.  
 
− Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar.  
 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o 
dispositius similars.  
 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. La protecció dels 
pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos 
en aquest estudi.  
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
 
 
- Proteccions per a l’aparell respiratori:  
 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos:  
 
− Pols, fums i boires.  
 
− Vapors metàl·lics i orgànics.  
 
− Gasos tòxics industrials.  
 
− Monòxid de carboni.  
 





Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats:  
 
− Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen.  
 
− Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols.  
 
− Pintura amb pistola sense ventilació suficient.  
 
− Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram. 
 
− Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc 
d’escapament de fluid frigorífic.  
 
 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics serán reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara 
compte amb adeptes al nostre sector.  
 
 
- Proteccions de les extremitats superiors:  
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
 
− Treballs de soldadura.  
 
− Manipulació d’objectes amb arestes tallants.  
 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.  
 





La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador.  
 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 
mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples.  
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest 
requisit indispensable.  
 




- Proteccions de les extremitats inferiors:  
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:  
 
Calçat de protecció i de seguretat:  
 
− Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  
 
− Treballs en bastides.  
 
− Obres de demolició d’obra grossa.  
 
− Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que 
incloguin encofrat i desencofrat.  
 
− Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  
 
− Obres d’ensostrat.  
 
− Treballs d’estructura metàl·lica.  
 
− Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.  
 
− Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes.  
 
− Treballs de transformació de materials lítics.  
 





− Revestiment de materials termoaïllants.  
 
− Prefabricats per a la construcció.  
 
 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
− Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.  
 
− Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en 
cas de penetració de masses en fusió.  
 
− Soldadors.  
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialmente tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.  
 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de efensa davant d’aquestes.  
 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic.  
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles serán antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 
d’origen.  
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari,amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.  
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 






- Proteccions del cos  
 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
 
− Treballs en bastides.  
 
− Muntatge de peces prefabricades.  
 
− Treballs en pals i torres.  
 
− Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), será perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
 
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
 
− Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys.  
 
− Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar ubjectes mitjançant reblons.  
 
 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga 
d’amarrador també serà de oliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 
cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
 
 
- Proteccions del tronc  
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats:  
 
− Peces i equips de protecció.  
 
− Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 





− Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent. 
 
− Manipulació de vidre pla.  
 
− Treballs de rajat de sorra.  
 
− Treballs en cambres frigorífiques.  
 
 
Roba de protecció antiinflamable: 
 
− Treballs de soldadura en locals exigus.  
 
 
Davantals antiperforants:  
 
− Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 
cap el cos.  
 
 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
 
− Treballs de soldadura.  
 
− Treballs de forja.  
 
− Treballs de fosa i emmotllament.  
 
 
- Protecció per a treballs a la intempèrie  
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions:  
 
− Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.  
 
− Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.  
 
− Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 
− Facilitat d’aireació.  
 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 






- Roba i peces de senyalització  
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
 
− Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.  
 
− Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.  
 
− Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 
− Facilitat d’aireació. 
 
− Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
 
− Treballs de muntatge elèctric.  
 
− Treballs de manteniment elèctric.  
 
− Treballs d’explotació i transport elèctric.  
 
 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.  
 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
 
8.1.1.2. Condicions de manteniment  
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.  
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant.  
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC.  
 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 





La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
8.1.1.3. Unitat i criteris d’ amidament  
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
 
8.1.1.4. Normativa de compliment obligatori  
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.  
 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual.  
 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
 
 
8.1.2 Proteccions col·lectives  
8.1.2.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades  
- Definició  
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 






- Condicions generals  
 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.  
 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC Els SPC no hauran 
d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista 
o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti.  
 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels 
riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control.  
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció.  
 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment 
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible.  
 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 
i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.  
 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de 
tercers. 
 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 






Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat.  
 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús.  
 
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 





Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses.  
 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèsticastan absolutament 
prohibits).  
 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.  
 
 
- Condemna de buits horitzontal:  
 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m.  
 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes.  
 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, 
es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim 
de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al 
cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. (150 kg / m2).  
 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 
motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
 





− Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 
a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials.  
 
− Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.  
 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs 
previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 
particularment amb els següents spectes:  
 
− Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 
a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials.  
 




- Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics  
 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat.  
 
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses 
mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions 
antihumitat i antitopades.  
 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
 
Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un 
valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió 
a terra independent.  
 
La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte 
de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més 
eixuta de l’any.  
 






Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima 
dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a 
força.  
 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.  
 
Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100.  
 
Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de 
separació de circuits.  
 
 
8.1.2.2. Condicions del procés d'execució  
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel 
projectista o fabricant.  
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.  
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC.  
 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.  
 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data 
de fabricació.  
 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).  
 
 
8.1.2.3. Unitat i criteris d'amidament  
 
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, TOPALL PER A DESCÀRREGA 
DE CAMIONS, PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE 
SERRA CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE FLAMA, 
LIMITADOR DE GIR DE GRUA, PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL I 
MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES, 
ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: Unitat amidada 





PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT 
A TALLER O APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: m3 de volum aparent 
realment protegit, d’acord amb la D.T.  
 
BARRERA AMB TERRES: m3 de volum amidat sobre perfils del terreny  
 
LONES, PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O  
 
PERSONES: m2 de superficie segons amidament de la D.T.  
 
LINIA PER A CINTURÓ, CABLE, PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: m de 
llargària segons amidament de D.T.  
 
 
8.1.2.4. Normativa de compliment obligatori  
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas.  
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
 





Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se 
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y 
ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad.  
 
Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 





8.2. Senyalització provisional 
 
8.2.1 Senyalitzacio vertical  




- Definició  
 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
 
- Condicions d’utilització  
 
Principis generals:  
 
− Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels 
següents principis generals:  
 
− La senyalització mai no elimina el risc.  
 
− Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.  
 
− Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistemade 
senyalització. 
 
− La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 




- Criteris de senyalització provisional en les obres de  construcció  
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.  
 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts.  
 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc.  
 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.  
No se situaran gaires senyals pròxims entre si. Els senyals hauran de retirar-se quan 
deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
 
- Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció  
 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial.  
 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades.  
 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.  
 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació.  
 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 




Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
 
− Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).  
 
− Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  
 
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  
 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegirse, segons 
les circumstàncies, els següents elements:  
 
Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 
 
Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305).  
 
Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).  
 
Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  
 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 
sistemes:  
 
Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos.  
 
− Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.  
 
− Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon.  
 
− Mitjançant semàfor regulador.  
 
− Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  
 




− Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta 
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram.  
 
− Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
 
8.2.1.2. Condicions del procés d'execució  
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
D.G.T.  
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T.  
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador.  
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, 
amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
 
8.2.1.3. Unitat i criteris d'amidament  
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:  
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica.  
 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:  
 
m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica.  
 
 
8.2.1.4. Normativa de compliment obligatori  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales.  
 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 




REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustanciasnuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustanciaspeligrosas.  
 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 
 
8.3.-IC: Señalización de Obras.  
 
ISO 3864-84 Safety coloursand safety signs UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra 
incendios. Señalización.  
 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios.  
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de BajaTensión.  
 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberíassegún la materia de paso.  
 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 
DIN 2403 Identification of pipelinesaccording to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principiosbásicos y de seguridad para interfaceshombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 





8.3.1 Equipaments per a personal d'obra  
8.3.1.1. Moduls prefabricats  
 
8.3.1.1.1. Definició i condicions de les partidesd'obra 
EXECUTADES  
 
- Definició  
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort.   
116 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector.  
 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts.  
 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
 
edificacions socials de protecció oficial, haventse de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.  
 
 
- Condicions d’utilització  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.  
 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià.  
 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació.  
 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 






8.3.1.1.2. Condicions del procés d'execució  
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater.  
 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater.  
 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).  
 
 
8.3.1.1.3.Unitat i criteris d'amidament  
 
- Elements amidats per mesos  
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.  
 
 
- Elements amidats per unitats  
 




8.3.1.1.4. Normativa de compliment obligatori  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales.  
 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposicionesmínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecendisposicionesmínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los 




REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.  
 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de BajaTensión.  
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:14/05/12 1Data:
PRESUPOSTESSOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 31,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
2 H1411112
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
4 H1411117
AMIDAMENT DIRECTE 8,000




u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3976 H141300F
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
7 H1414119
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
8 H141411B
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503659 H141511E
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
11 H1423230
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
12 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
13 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
14 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
15 H142BB00
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
16 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45817 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 130,000








u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14020 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14921 H1446004
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13622 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
Euro
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:14/05/12 3Data:
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208323 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208324 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-125 H144N030
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
26 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 104,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats




u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
28 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 106,000




u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42030 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 104,000
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
31 H145F004
AMIDAMENT DIRECTE 104,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
32 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
33 H145K397
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
34 H145K4B9
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
35 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
36 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
37 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
38 H1464420
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i




u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
40 H1465277
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
41 H1465376
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
42 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable43 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
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u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
44 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
45 H147D405
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
46 H147K602
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
47 H147L015
AMIDAMENT DIRECTE 13,000




u Faixa de protecció dorslumbar49 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
50 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
51 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
52 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
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u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
54 H1482222
AMIDAMENT DIRECTE 13,000




u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
56 H1482422
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
57 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant58 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47159 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors60 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 2,000




u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34862 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
63 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
64 H1489890
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
65 H148B580
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000





SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1 H1511017
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.040,000 1.040,000
TOTAL AMIDAMENT 1.040,000
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
2 H1512010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
3 H1521431
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
4 H1522111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs5 H152J105
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m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
6 H152PB21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
7 H152U000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 250,000 250,000
TOTAL AMIDAMENT 250,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
8 H1534001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 600,000 600,000
TOTAL AMIDAMENT 600,000
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
9 H1542013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
10 H1549002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
11 H154M029
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat12 H15A2017
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u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió13 H15B0007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual14 HBA31011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 160,000 160,000
TOTAL AMIDAMENT 160,000
u Senyal manual per a senyalista15 HBB20005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
16 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit17 HBBAE001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
18 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
19 HBBJ0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària20 HBC12500
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs21 HBC19081
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs22 HBC1D081
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 650,000 650,000
TOTAL AMIDAMENT 650,000
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
23 HBC1E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs24 HBC1HGK1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs25 HBC1JF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs26 HBC1KJ00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
27 HM31161J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
Euro




IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 517,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
3 HQU15214
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
5 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
6 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
7 HQU15Q0A
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
9 HQU1A20A
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i




mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
11 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
12 HQU1H234
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
13 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
14 HQU1H532
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
15 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs16 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs17 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Euro
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u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs19 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
20 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs21 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs22 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs23 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs24 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs25 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball26 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball27 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament29 HQUAAAA0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm30 HQUACCJ0
Euro




DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
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 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €25,18uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €11,82uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €31,02uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
P- 4
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €21,62uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 5
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €22,94uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
P- 6
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €26,33uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 7
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €46,35uH141411B Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
P- 8
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €14,28uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 9
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 10
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 11
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €6,92uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 12
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 13
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 14
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 15
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 14/05/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,77uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 16
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 17
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €18,51uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 18
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 19
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 20
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €13,41uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 21
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €12,00uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 22
(DOTZE EUROS)
 €1,08uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 23
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €3,03uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 24
(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
P- 25
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,40uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 26
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 27
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 28
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 29
(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €2,93uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
P- 30
(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 31
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 32
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
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 €40,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 33
(QUARANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €56,79uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 34
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 35
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €15,93uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 36
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €61,14uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 37
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €6,34uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 38
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,92uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 39
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €25,83uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 40
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €26,48uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 41
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 42
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €14,10uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 43
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 44
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 45
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
P- 46
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €22,18uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 47
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €92,05uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 48
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €23,51uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 49
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 50
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 51
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 52
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 53
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 54
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 55
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
P- 56
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €12,76uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 57
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €13,24uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 58
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 59
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 60
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 61
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 62
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 63
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €13,09uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 64
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €16,16uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 65
(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €22,35uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 66
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €15,57m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €10,20m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
(DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €6,58mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 69
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €13,53mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 70
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €5,66mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 71
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €110,13mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 72
(CENT DEU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €2,33mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 73
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 74
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €225,86uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats
a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a
les cordes i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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 €92,10mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
P- 76
(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €230,25uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 77
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €384,73uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col·locat
P- 78
(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €95,76uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 79
(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 80
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €19,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 81
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €23,02uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 82
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €24,38hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 83
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €21,39m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 84
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €11,80uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 85
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €27,48uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 86
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 87
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €42,52uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 88
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €139,32uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 89
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €21,12uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 90
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €1,52mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 91
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €2,51mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 92
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €3,46uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 93
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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 €132,88uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 94
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €23,01uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 95
(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
 €6,39mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 96
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 97
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €878,63uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 98
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €125,93mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 99
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €1.314,72uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 100
(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €247,42mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 101
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €143,10mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 102
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €706,06uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 103
(SET-CENTS SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €101,21mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 104
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €1.515,36uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 105
(MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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 €172,57mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 106
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €768,45uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 107
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €110,41mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 108
(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €1.118,09uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 109
(MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €161,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 110
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 111
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,79uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 112
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €22,18uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 113
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 114
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €29,84uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 115
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 116
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €55,36uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 117
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 118
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 119
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 120
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 121
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €113,76uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 122
(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €75,83uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 123
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €192,48uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 124
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €20,53uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 125
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,93
Altres conceptes 5,93 €
uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes




Altres conceptes 25,18 €
uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
 €11,82
Altres conceptes 11,82 €
uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes




Altres conceptes 31,02 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 5
 €21,62
Altres conceptes 21,62 €
uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
P- 6
 €22,94
Altres conceptes 22,94 €
uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 7
 €26,33
Altres conceptes 26,33 €
uH141411B Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada




Altres conceptes 46,35 €




Altres conceptes 14,28 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 10
 €5,99
Altres conceptes 5,99 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 11
 €5,07
Altres conceptes 5,07 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 12
 €6,92
Altres conceptes 6,92 €
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uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb




Altres conceptes 8,15 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament




Altres conceptes 7,25 €
uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament




Altres conceptes 9,77 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de




Altres conceptes 12,77 €




Altres conceptes 0,23 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 18
 €18,51
Altres conceptes 18,51 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 19
 €14,94
Altres conceptes 14,94 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 20  €1,60
Altres conceptes 1,60 €




Altres conceptes 13,41 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 22  €12,00
Altres conceptes 12,00 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 23
 €1,08
Altres conceptes 1,08 €




Altres conceptes 3,03 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
P- 25
 €504,84
Altres conceptes 504,84 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 26
 €2,40
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Altres conceptes 2,40 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 27
 €10,91
Altres conceptes 10,91 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 28
 €6,77
Altres conceptes 6,77 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 29
 €6,05
Altres conceptes 6,05 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 30
 €2,93
Altres conceptes 2,93 €
uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 31
 €6,68
Altres conceptes 6,68 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 32
 €21,20
Altres conceptes 21,20 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 33
 €40,09
Altres conceptes 40,09 €
uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 34
 €56,79
Altres conceptes 56,79 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 35
 €5,54
Altres conceptes 5,54 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 36
 €15,93
Altres conceptes 15,93 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 37
 €61,14
Altres conceptes 61,14 €
uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 38
 €6,34
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Altres conceptes 6,34 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 39
 €22,92
Altres conceptes 22,92 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 40
 €25,83
Altres conceptes 25,83 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 41
 €26,48
Altres conceptes 26,48 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 42
 €2,41
Altres conceptes 2,41 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 43  €14,10
Altres conceptes 14,10 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 44
 €54,59
Altres conceptes 54,59 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 45
 €578,60
Altres conceptes 578,60 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de




Altres conceptes 31,42 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 47
 €22,18
Altres conceptes 22,18 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 48
 €92,05
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Altres conceptes 92,05 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 49  €23,51
Altres conceptes 23,51 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 50
 €19,74
Altres conceptes 19,74 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 51
 €64,37
Altres conceptes 64,37 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 52
 €18,02
Altres conceptes 18,02 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de




Altres conceptes 16,95 €
uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 54
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 55
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 56
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 57
 €12,76
Altres conceptes 12,76 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 58  €13,24
Altres conceptes 13,24 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 59
 €18,12
Altres conceptes 18,12 €




Altres conceptes 30,10 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 61
 €4,39
Altres conceptes 4,39 €
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uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 62
 €15,01
Altres conceptes 15,01 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 63
 €15,30
Altres conceptes 15,30 €
uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó




Altres conceptes 13,09 €
uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat




Altres conceptes 16,16 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 66
 €22,35
Altres conceptes 22,35 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
 €15,57
Altres conceptes 15,57 €
m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
 €10,20
Altres conceptes 10,20 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 69
 €6,58
Altres conceptes 6,58 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 70
 €13,53
Altres conceptes 13,53 €




Altres conceptes 5,66 €
mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 72
 €110,13
Altres conceptes 110,13 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè




Altres conceptes 2,33 €
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uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 74
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de




Altres conceptes 225,86 €
mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al
terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 76
 €92,10
Altres conceptes 92,10 €
uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de




Altres conceptes 230,25 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
P- 78
 €384,73
Altres conceptes 384,73 €




Altres conceptes 95,76 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 80  €42,69
Altres conceptes 42,69 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 81  €19,44
Altres conceptes 19,44 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 82  €23,02
Altres conceptes 23,02 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 83  €24,38
Altres conceptes 24,38 €




Altres conceptes 21,39 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 85  €11,80
Altres conceptes 11,80 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,




Altres conceptes 27,48 €




Altres conceptes 5,52 €
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uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




Altres conceptes 42,52 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 89
 €139,32
Altres conceptes 139,32 €
uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 90  €21,12
Altres conceptes 21,12 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 91  €1,52
Altres conceptes 1,52 €
mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 92  €2,51
Altres conceptes 2,51 €
uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 93
 €3,46
Altres conceptes 3,46 €




Altres conceptes 132,88 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 95  €23,01
Altres conceptes 23,01 €




Altres conceptes 6,39 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 97
 €45,61
Altres conceptes 45,61 €
uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,




Altres conceptes 878,63 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 99
 €125,93
Altres conceptes 125,93 €
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uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,




Altres conceptes 1.314,72 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 101
 €247,42
Altres conceptes 247,42 €
mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC




Altres conceptes 143,10 €
uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 103
 €706,06
Altres conceptes 706,06 €
mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 104
 €101,21
Altres conceptes 101,21 €
uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,




Altres conceptes 1.515,36 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 106
 €172,57
Altres conceptes 172,57 €
uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 107
 €768,45
Altres conceptes 768,45 €
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mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i




Altres conceptes 110,41 €
uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 109
 €1.118,09
Altres conceptes 1.118,09 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta




Altres conceptes 161,56 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 111
 €58,34
Altres conceptes 58,34 €




Altres conceptes 14,79 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 113
 €22,18
Altres conceptes 22,18 €




Altres conceptes 18,75 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




Altres conceptes 29,84 €




Altres conceptes 114,81 €




Altres conceptes 55,36 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 118  €89,67
Altres conceptes 89,67 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 119
 €54,88
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Altres conceptes 54,88 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 120  €1,91
Altres conceptes 1,91 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 121
 €114,45
Altres conceptes 114,45 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 122
 €113,76
Altres conceptes 113,76 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 123
 €75,83
Altres conceptes 75,83 €
uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 124  €192,48
Altres conceptes 192,48 €
uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 125  €20,53
Altres conceptes 20,53 €
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OBRA PRESUPOSTESS01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
31,0005,93 183,83
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
3,00025,18 75,54
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)
16,00011,82 189,12
4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)
8,00031,02 248,16
5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 5)
3,00021,62 64,86
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)
3,00022,94 68,82
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 7)
4,00026,33 105,32
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 8)
4,00046,35 185,40
9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 9)
2,00014,28 28,56
10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 10)
4,0005,99 23,96
11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 11)
3,0005,07 15,21
12 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 12)
3,0006,92 20,76
13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 13)
3,0008,15 24,45
14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)
5,0007,25 36,25
15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 15)
5,0009,77 48,85
16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 16)
3,00012,77 38,31
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17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 17)
130,0000,23 29,90
18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
18)
13,00018,51 240,63
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 19)
13,00014,94 194,22
20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 20)
11,0001,60 17,60
21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 21)
11,00013,41 147,51
22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 22)
11,00012,00 132,00
23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 23)
26,0001,08 28,08
24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 24)
26,0003,03 78,78
25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 25)
2,000504,84 1.009,68
26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 26)
104,0002,40 249,60
27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
27)
104,00010,91 1.134,64
28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 28)
106,0006,77 717,62
29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 29)
155,0006,05 937,75
30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 30)
104,0002,93 304,72
31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
31)
104,0006,68 694,72
32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 32)
18,00021,20 381,60
33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 33)
18,00040,09 721,62
34 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 34)
18,00056,79 1.022,22
35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
13,0005,54 72,02
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UNE-EN ISO 20347 (P - 35)
36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 36)
26,00015,93 414,18
37 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 37)
13,00061,14 794,82
38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 38)
26,0006,34 164,84
39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 39)
13,00022,92 297,96
40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 40)
26,00025,83 671,58
41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 41)
13,00026,48 344,24
42 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 42)
26,0002,41 62,66
43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 43) 13,00014,10 183,30
44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 44)
8,00054,59 436,72
45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 45)
8,000578,60 4.628,80
46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 46)
6,00031,42 188,52
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47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 47)
13,00022,18 288,34
48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 48)
3,00092,05 276,15
49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 49) 26,00023,51 611,26
50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 50)
13,00019,74 256,62
51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 51)
13,00064,37 836,81
52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 52)
13,00018,02 234,26
53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 53)
13,00016,95 220,35
54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 54)
13,0006,31 82,03
55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 55)
13,0006,31 82,03
56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 56)
13,0006,31 82,03
57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 57)
13,00012,76 165,88
58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 58)
13,00013,24 172,12
59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 59)
13,00018,12 235,56
60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 60)
2,00030,10 60,20
61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 61)
13,0004,39 57,07
62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 62)
3,00015,01 45,03
63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 63)
13,00015,30 198,90
64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 64)
13,00013,09 170,17
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65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 65)
3,00016,16 48,48
66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN




CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
1.040,00015,57 16.192,80
2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
25,00010,20 255,00
3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
120,0006,58 789,60
4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)
100,00013,53 1.353,00
5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)
550,0005,66 3.113,00
6 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 72)
10,000110,13 1.101,30
7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 73)
250,0002,33 582,50
8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 74)
600,0000,23 138,00
9 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)
4,000225,86 903,44
10 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5
m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils
d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)
5,00092,10 460,50
11 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)
1,000230,25 230,25
12 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P -
78)
2,000384,73 769,46
13 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 79)
2,00095,76 191,52
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14 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 84)
160,00021,39 3.422,40
15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 85) 8,00011,80 94,40
16 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
12,00027,48 329,76
17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 87)
4,0005,52 22,08
18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
6,00042,52 255,12
19 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 89)
2,000139,32 278,64
20 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 90) 50,00021,12 1.056,00
21 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)
150,0001,52 228,00
22 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 92)
650,0002,51 1.631,50
23 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 93)
2,0003,46 6,92
24 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 94)
4,000132,88 531,52
25 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)
30,00023,01 690,30
26 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 96)
30,0006,39 191,70
27 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge




CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 80)
517,00042,69 22.070,73
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
82)
2,00023,02 46,04
3 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 98)
2,000878,63 1.757,26
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4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 99)
11,000125,93 1.385,23
5 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)
1,0001.314,72 1.314,72
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 101)
8,000247,42 1.979,36
7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 102)
20,000143,10 2.862,00
8 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
103)
3,000706,06 2.118,18
9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 104)
28,000101,21 2.833,88
10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
105)
2,0001.515,36 3.030,72
11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 106)
16,000172,57 2.761,12
12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 107)
3,000768,45 2.305,35
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13 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 108)
24,000110,41 2.649,84
14 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 109)
2,0001.118,09 2.236,18
15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 110)
16,000161,56 2.584,96
16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 111)
15,00058,34 875,10
17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 112)
5,00014,79 73,95
18 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 113)
3,00022,18 66,54
19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 114)
3,00018,75 56,25
20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 115)
2,00029,84 59,68
21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 116)
1,000114,81 114,81
22 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 117)
1,00055,36 55,36
23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 118)
2,00089,67 179,34
24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 119)
1,00054,88 54,88
25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 120)
2,0001,91 3,82
26 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 121)
1,000114,45 114,45
27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 122)
1,000113,76 113,76
28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 123)
1,00075,83 75,83
29 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
124)
1,000192,48 192,48
30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 125) 1,00020,53 20,53
Euro




CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 81)
52,00019,44 1.010,88









Resum del pressupost 
 
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:14/05/12 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 21.827,92
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 35.092,37
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 53.992,35
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.010,88
01 PRESUPOSTESSOBRA 111.923,52
111.923,52
NIVELL 1: OBRA Import











1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3 
2. SISTEMES DE CONTROL DE QUALITAT .................................................................................. 3 
2.1. AUTOCONTROL I CONTROL DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA ................................................................... 3 
2.2. ASSAJOS ........................................................................................................................................... 4 
2.3. MATERIALS ....................................................................................................................................... 5 
2.4. ACOPIS ............................................................................................................................................. 6 
2.5. DOSIFICACIONS ................................................................................................................................ 6 
2.6. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ D'UNITATS D'OBRA ............................................................... 6 
3. PROGRAMACIÓ D'ASSAIGS I CONTROLS ............................................................................... 7 
4. NORMATIVA TÈCNICA D'APLICACIÓ ........................................................................................ 7 
4.1. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL ........................................................................................................ 7 
4.2. NORMES DE REALITZACIÓ D'ASSAIGS............................................................................................... 8 
4.2.1. Sòls ............................................................................................................................................. 9 
4.2.2. Aigua .......................................................................................................................................... 9 
4.2.3. Àrids ......................................................................................................................................... 10 
4.2.4. Ciments .................................................................................................................................... 11 
4.2.5. Acers per armar ....................................................................................................................... 11 
4.2.6. Formigons ................................................................................................................................ 11 
4.2.7. Mescles Bituminoses ................................................................................................................ 12 
5. PROGRAMACIÓ DEL CONTROL PER AL CONJUNT DE L'OBRA ...................................... 12 
5.1. MOVIMENT DE TERRES ................................................................................................................... 13 
5.2. DRENATGE ...................................................................................................................................... 18 
5.3. FORMIGÓ EN ESTRUCTURES I MURS .............................................................................................. 19 
5.4. SENYALITZACIÓ .............................................................................................................................. 20 
5.5. ESTRUCTURES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES .............................................................................. 21 
5.6. DIVERSOS ....................................................................................................................................... 22 
6. RESPONSABILITATS I CONTROL DE QUALITAT ................................................................. 22 
7. INSTAL·LACIONS I MITJANS EN OBRA .................................................................................. 23 
7.1. PERSONAL ...................................................................................................................................... 23 
7.2. VEHICLES ........................................................................................................................................ 24 
7.3. LABORATORI I EQUIPAMENT ........................................................................................................... 24 
8. NORMES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE DOCUMENTS .......................................................... 29 






L'objectiu d'aquest programa de control de qualitat és programar i pressupostar els 
mitjans (materials, mà d'obra, aparells vehicles i edificis), inspeccions i assaigs 
necessaris per dur a terme un control de qualitat de les unitats més importants de la 
construcció de la carretera, de manera que es puguin complir les condicions 
imposades en el Plec de Prescripcions. 
 
Es proposa el conjunt de mètodes per l'anàlisi i projecte de les accions de control de 
qualitat en la construcció, especificant objectius, responsabilitats  relacions de 
dependència per aconseguir un producte construït d'acord amb la d efinició del 
Projecte, així com en compliment de les prescripcions de qualitat imposades al Plec de 
Prescripcions Tècniques i altres Normatives vigents. 
 
En cas de contradicció entre el que expressa el Pla de Controli el Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars, tindrà prioritat el que estableix aquest últim, ja que 
aquest és un document contractual, mentre que l'annex de Control de Qualitat no té 
caràcter contractual. 
 
2. SISTEMES DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat en una obra de carreteres ha de començar per una comprovació 
del projecte per verificar que aquest té la qualitat suficient respecte a la importància 
social i econòmica, de la urgència, del nivell de servei que es pretén i en definitiva de 
tots els paràmetres tècnics i econòmics que serveixen per definir la importància 
general de l'obra. 
 
Cal fer notar que en la fase de supervisió del projecte cal donar més importància a 
l'existència o no d'annexos i apartats necessaris, i a comprovar el suficient 
desenvolupament d'aquells extrems, teòrics, estadístics, de càlcul de dades prèvies, 
etc., que després no s'utilitzaran novament en la construcció. 
 
2.1.  Autocontrol i control de la direcció de l'obra 
 
L'obra objecte del projecte és considerada com de tipus mitjà, de manera que el 
Contractista estarà obligat a realitzar el seu autocontrol en matèria de qualitat. 
 
S'entén que el Contractista no comunicarà a l'Administració, representada pel Director 
d'Obra o una altra persona delegada pel mateix a aquest efecte, la terminació d'una 
unitat d'obra fins que el propi Contractista, mitjançant el seu personal facultat per al 
cas, hagi realitzat les seves pròpies comprovacions i assaigs i s'hagi assegurat de 
complir les especificacions, sense perjudici que la Direcció d'Obra pugui fer les 




Per a això, el Contractista està obligat a disposar en obra dels equips necessaris, 
instal·lacions, aparells, vehicles, materials i personal facultatiu i auxiliar, per a la 
realització dels treballs de control de qualitat. 
 
Amb independència d'això, la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions, mesures i 
assajos que estimi oportuns, englobats en el Control de la Qualitat, a diferència de 
l'autocontrolrealitzatpelContractista. 
 
L'Enginier Director d'Obrapodrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no es troben 
disponibles aquests elements d'autocontrol per a aquesta, sent de total responsabilitat 
del Contractista les eventuals conseqüències de demora, costos, etc. 
 
L'excés de cost d'aquests assaigs de control realitzats sobre l'u per cent (1%) del 
pressupost d'execució material de projecte abans del Control de Qualitat constituirà un 
nou capítol dins el Pressupost d'Execució Material del Projecte complet. 
 
Els assajos d'autocontrol seran enterament a càrrec del Contractista, fins i tot els 
mitjans materials i mà d'obra necessària per a la seva realització. El cost d'aquestes 
operacions està inclòs en el preu de les diferents unitats d'obra. 
 
Per tant, després que el Contractista s'hagi assegurat amb els seus assajos i 
mesuraments que en un tram una unitat d'obra estigui acabada i compleixi les 
especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'Obra perquè aquesta pugui procedir als 
seus mesuraments i assajos de control, per als quals prestarà les màximes facilitats. 
 
2.2.  Assajos 
 
El nombre d'assaigs i la seva freqüència, tant sobre materials com sobre unitats d'obra 
acabades, el fixal'Enginier Director d'Obratenint en compte les "Recomanacions per al 
control de qualitat en obres de carreteres 1978", que queden expressades en aquest 
annex . 
 
El Contractista disposarà en obra de l'equip de laboratori i mitjans humans necessaris 
per realitzar els assaigs habituals que siguin necessaris per garantir que els materials i 
unitats d'obra compleixin amb les condicions del contracte. 
 
El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de les procedències dels 
materials seran fixats en cada cas pel Director de l'Obra. 
 
Un cop fixades les procedències dels materials, la qualitat dels mateixos serà 
controlada periòdicament durant l'execució dels treballs mitjançant assaigs, el qual el 
tipus i freqüència fixarà el Director de l'Obra, el qual podrà realitzar-los per si mateix o, 
si ho considera més convenient , per mitjà d'un laboratori homologat, seguint les regles 
que en aquest annex es formulin i si no, de manera que el director de l'obra consideri 
més apropiat a cada cas. 
5 
 
En el cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà triar 
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar a costa del Contractista un 
control més detallat del material a examen. A la vista del resultat dels nous assaigs es 
decidirà sobre l'acceptació total o parcial del material, o el seu rebuig. 
 
És obligació del Contractista avisar el Director de l'Obra amb antelació suficient del 
aplec dels materials que s'hagin d'utilitzar perquè puguin executar a temps els assaigs 
oportuns. 
 
El Contractista subministrarà les quantitats de qualsevol tipus de material necessari 
per realitzar tots els exàmens o assaigs que ordeni el director de l'Obra, per a 
l'acceptació de procedències i el control periòdic de la seva qualitat. 
 
La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb les normes d'aquest annex 
relatives a l'assaig a realitzar o, si no, conforme al que estableixi el director de l'Obra. 
El contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la realització del control de 
la qualitat dels materials. 
 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats podrà ser 





Tots els materials que s'utilitzin en les obres han de complir les condicions que 
s'estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, podent ser rebutjats, 
en cas contrari, per l'Enginyer Director d'Obra. Per això, tots els materials que seran 
utilitzats en obra han de ser examinats i assajats en primera instància abans de la 
seva acceptació mitjançant l'autocontrol de Contractista i el control de la Direcció 
d'Obra,que determinarà la forma i condicions en què hagin de ser examinats abans de 
la seva ocupació, sense que puguin ser utilitzats abans d'haver patit, a plena 
satisfacció del director de l'Obra, l'examen corresponent. 
 
El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, el no rebuig o l'acceptació 
d'una procedència no impedeix el posterior rebuig de qualsevol partida de material 
d'ella que no compleixi les prescripcions, i fins i tot l'eventual prohibició d'aquesta 
procedència. 
 
Els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs, hauran de tenir una qualitat no 
menor que la corresponent a les procedències recomanades en el projecte. 
 
L'acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat 
d'ells, la qual quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en què 






Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per al seu ús en l'obra i de forma que es faciliti la seva 
inspecció. Es podrà ordenar, si es considera necessari, l'ús de plataformes 




Totes les dosificacions hauran de ser aprovades abans de la seva ocupació pel 
director de l'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assajos que es realitzin en 
obra i dels resultats obtinguts durant l'execució dels treballs. 
2.6. Condicions generals d'execució d'Unitats d'Obra 
 
Durant l'execució dels treballs es realitzaran, de la mateixa manera que per als 
materials, tots els assaigs de qualitat de les obres de terra, morters, formigons i 
fàbriques que consideri necessàries el Director de l'Obra. 
 
Abans de la iniciació de les obres, el Contractista haurà de presentar el programa de 
treball de les mateixes. L'ordre d'execució dels treballs, compatible amb els terminis 
programats, l’ha d'aprovar el director de l'Obra, i la seva autorització l’haurà de 
sol·licitar el Contractista abans d'iniciar qualsevol part de les obres. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director de l'Obra l'equip de maquinària i 
mitjans auxiliars per a la correcta realització dels treballs. Aquest equip ha d'estar 
disponible amb suficient antelació al començament de la tasca corresponent perquè 
pugui ser examinat i aprovat pel Director de l'Obra en tots els aspectes, fins i tot el de 
potència i capacitat, que hauran de ser les adequades al volum d'obra a executar en el 
termini programat.  
 
L'equip aprovat s'ha de mantenir en tot moment en condicions de treball satisfactòries, 
fent-se les reparacions o substitucions necessàries per a això en un termini que no 
alteri el programa previst de treball. Si durant l'execució de les obres el Director estima 
que, per canvi en les condicions de treball o qualsevol altre motiu, l'equip aprovat no 
és idoni per fi proposat, podrà exigir el seu reforç o substitució per un altre més 
adequat.  
 
Durant les diverses etapes de la construcció de l'obra es mantindran en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge. Si hi ha temor que es produeixin gelades, el director 
de l'Obra podrà ordenar la suspensió dels treballs en fàbriques de formigó i en les que 




En tot cas, el Contractista protegirà totes les zones que puguin ser perjudicades per la 
gelada i si hi ha parts d'obra danyades, aquestes es demoliran i reconstruiran a càrrec 
seu. Així mateix, el director de l'Obra podrà suspendre l'execució dels treballs en els 
punts en què ho estimi necessari en l'època de grans calors. 
 
3. PROGRAMACIÓ D'ASSAIGS I CONTROLS 
Es realitzen les següents activitats: 
 
- Elecció de les unitats d'obra sobre les que realitzem el control. 
 
- Elecció dels assaigs per a cada unitat d'obra. Aquests assajos s'han dividit en 
diverses fases coincidents amb les fases de construcció de la unitat d'obra 
1.  Assajos previs a la construcció 
 
2.  Assajos durant la construcció 
 
3. Assajos finals 
 
Les accions prèvies a la construcció tenen el caràcter de complementàries a les que 
han servit per fer el projecte i serveixen per confirmar les dades del projecte. Els 
assajos i controls durant l'obra constitueixen el nucli d'aquest annex, mentre que els 
posteriors serveixen per comprovar les unitats acabades. 
- Un cop especificats els assajos, es procedeix a definir una sèrie de 
recomanacions per a la construcció de la unitat d'obra i aconseguir així una 
millor qualitat. 
- Finalment, es realitza un pressupost corresponent a les activitats de Control 
de Qualitat, l'excés sobre l'1% del pressupost d'execució material del 
Projecte 
abans del Control de Qualitat, s'inclourà com un nou capítol dins el 
Pressupost d'execució material del Projecte complet. 
 
4. NORMATIVA TÈCNICA D'APLICACIÓ 
4.1. Normativa tècnica general 
 
És aplicable la normativa tècnica vigent a Espanya. En particular s'han d'observar les 
normes o instruccions de la següent relació: 




- EHE-08: Instrucció EHE-08 per al projecte i l'execució d'obres en formigó en 
massa i armat. 
 
- EHPRE-72: Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó 
preperat 
 
- RABT: Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (any1974) que conté: 
Regl Centrals Generadores, Regl. Estacions de Transformació, Regl d'alta 
tensió i Regl de baixa tensió. 
 
- MV: NormesMV. 
 
- NLT: Normes d'assaig del Laboratori de Geotècnia del Centre d'Estudis i 
Experimentació d'Obres Públiques. 
 
- MELC: Mètode d'assaig del Laboratori Central d'assajos de materials del 
Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques. 
 
- U.N.E.: normes UNE. 
 
- PG-3/75: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts. 
 
- PRI: Plec General de condicions per a la recepció del formigó IET 
 
- RPH: Recomanacions pràctiques per a una bona protecció del formigó IET 
 
- RLAT: Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. 1968. 
 
- ETP: "Normes de pintures" de l'Institut Nacional de Tècniques 
Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
- TDC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i 
muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del 
Ciment. 
 
En cas de no existir Norma Espanyola aplicable, es podran aplicar les normes 
estrangeres (DIN o ASTM) que s'indiquen en el Pla de Control o siguin designades per 
la Direcció d'Obra. 
 
4.2. Normes de realització d'assaigs 
 
Excepte indicació en sentit contrari de la Direcció d'Obra, les normes i procediments a 





- Determinació de matèria orgànica    NLT-117/72 
 
- Granulometria per tamisat     NLT-104/72 
 
- Determinació del límit líquid     NLT-105/72 
 
- Determinació del límit plàstic     NLT-106/72 
 
- Determinació de l'equivalent de sorra   NLT-113/72 
 
- Pes específic de les partícules    UNE-7001 
 
- Assaig Proctor Normal     NLT-107/76 
 
- Assaig Proctor Modificat     NLT-108/76 
 
- Assaig CBR de laboratori     NLT-111/78 
 
- Determinació de la humitat     NLT-102/72 
 
- Determinació de la densitat in situ    NLT-109/72 
 




- Presa de mostra       UNE-7236 
 
- Determinació del pH        UNE-7234 
 
- Determinació de substàncies dissoltes    UNE-7130 
 
- Determinació de sulfats      UNE-7131 
 
-  Determinació d'hidrats de carboni      UNE-7132 
 
-  Determinació de substàncies solubles en èter   NE-7135 
 










-  Resistència a compressió simple     NRV 3-4-00 
 
-  Granulometria per tamisat      NLT-15O/72 
 
-  Equivalent de sorra       NLT-113/72 
 
-  Partícules amb dues cares o més de fractures  UNE-7134 
 
-  Partícules toves       UNE-7238 
 
- Coeficient de forma       NLT-354 
 
-  Índex de lloses      NLT-354 
 
- Pes específic i absorció de gruixos     UNE-7083 
 
- Pes específic i absorció de fins    UNE-7140 
 
- Assaig de Los Angeles     NLT-149/72 
 
- Assaig Micro-Deval      LNFP18572 
 
- Assaig friabilitat      NLT-351/74 
 
- Coeficient de polit accelerat     NLT-174 
 
- Estabilitat als ulfat      UNE-7136 
 
- Reactivitat als àlcalisdel ciment    UNE-7137 
 
- Compostos de sofre      UNE-7245 
 
- Terrossos d'argila      UNE-7133 
 
- Partícules lleugeres      UNE-7244 
 
- Partícules menors de 0,08mm    UNE-7135 
 
- Determinació de matèria orgànica    UNE-7082 
 
- Adhesivitat amb el betum     NLT-166/63 
 




- Granulometria de filler     NLT-151/72 
 
- Densitat aparent en toluè del filler    NLT-176/74 
 




- Pèrdua al foc        UNE-80.221 
 
- Residu insoluble       UNE-80.223 
 
- Triòxid de sofre       UNE-80.222 
 
- Clorurs        UNE-80.240 
 
- Resistència       UNE-80.101 
 
- Temps d'adormiment i estabilitat de volum    UNE-80.102 
 
- Finor del mòlt       UNE-80.207 
 
- Superfície específica      UNE-80.207 
 
 
4.2.5. Acers per armar 
 
- Característiques geomètriques     UNE-36088/I/81 
 
- Assaig doblat a simple a 180°     UNE-36088/I/81 
 
- Assaig de doblegat i desdoblegat a 90°    UNE-36088/I/81 
 





- Presa de mostres de formigó fresc    UNE-83.300-82 
 
- Mesura d’assentament amb el con d'Abrams  UNE-7103 
 
- Fabricació de provetes cilíndriques    UNE-83-301-84 
 




- Refrentat de provetes     UNE-83-301-84 
 
- Assaig a compressió de provetes    UNE-83-301-84 
 
- Assaig brasiler de provetes     UNE-83-301-84 
 
- Assaig de permeabilitat de provetes    MELCE 
 
- Extracció de testimonis de formigó endurit   UNE-83-302-84 
 
 
4.2.7. Mescles Bituminoses 




- Resistència a la deformació plàstica de mesclesNLT-165 
 
- Assaig d'immersió-compressió NLT-162 
 
5. PROGRAMACIÓ DEL CONTROL PER AL CONJUNT 
DE L'OBRA 
 
Serà convenient desenvolupar un Pla de Control des del moment en què la Generalitat 
de Catalunya tingui intenció de realitzar l'obra. Això es farà mitjançant la realització 
d'un programa que abasti inicialment des del projecte i que tingui el seu fi al final de la 
construcció. 
 
En aquest cinquè apartat s’anirà descrivint, per unitats d'obres, els assajos, 
normatives i intensitats de control, que es portaran a terme per al control geomètric, 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra. 
 
Les intensitats de control fixat són mitjanes recomanats. El director d'Obra podrà 
adaptar-les a les condicions reals en funció dels recursos disponibles, ritme de les 
obres, uniformitat de materials o incidències. 
 
La comprovació de la qualitat de determinats materials, que exigeixen la utilització de 
mitjans i mètodes d'assaig especials, podrà ser substituïda per la verificació del 







5.1. Moviment de terres 
 
5.1.1. Treballs preliminars. Replanteig 
 
Els treballs consistiran en una verificació del replanteig, comprovant-se en altimetria i 




En línies generals, els treballs consistiran en: 
- Supervisió general de la realització dels desmunts, control de l'enviament a 
abocador de materials inadequats i verificació de les mesures de restitució del 
paisatge. 
 
- Presa de dades topogràfiques per a la ubicació, control de la inclinació dels 
talussos i, quan escaigui, control de possibles moviments en coronació. 
 
- Supervisió de la geometria de fons de desmunts. 
 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Determinació de Matèria Orgànica NLT-117 10.000 m3 ó 10 dies 
Granulometria per tamissat NLT-104 5.000 m3 ó 5 dies 
Proctor Normal NLT-107 5.000 m3 ó 5 dies 
C.B.R. de laboratori NLT-111 10.000 m3 ó 10 dies 
Limites de Atterberg NLT-105 i 
106 
5.000 m3 ó 5 dies 
Assaig de los Angeles NLT-149 5.000 m3 ó 5 dies 
Assaig Micro-Deval sec NF-P18-572 5.000 m3 ó 5 dies 
Taula 1. Assaigs possibles en desmunts. 
 
5.1.3. Terraplens 
Els treballs a realitzar consistiran, en línies generals, en: 
- Supervisió general de l’execució: fons de recolzament del terraplè, superfície 
de les tongades, humitat i mesures de drenatge. 




- Control de superfície de la coronació de terraplens. 
- Assaigs de control de materials. 
- Assaigs de control de compactació. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria per tamissat NLT-104 5.000 m3 ó 5 dies 
Proctor normal NLT-107 5.000 m3 ó 5 dies 
Limits d’Atterberg NLT-105 i 106 5.000 m3 ó 5 dies 
Contingut de humitat NLT-102/58 5.000 m3 ó 5 dies 
Taula 2. Assaigs abans de l’execució del terraplè. 
 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria per tamissat NLT-104 5.000 m3 ó 5 dies 
Proctor normal NLT-107 5.000 m3 ó 5 dies 
Limits d’Atterberg NLT-105 i 
106 
5.000 m3 ó 5 dies 
Contingut d’humitat NLT-102/58 5.000 m3 ó 5 dies 
Densitat “in situ” NLT-109/58 5.000 m3 o fracció 
C.B.R. de laboratori NLT-111 2.000 m3 o fracció 
Taula 3. Assaigs durant l’execució del terraplè.- 
 
5.1.4. Excavacions per cimentacions d’obres de fàbrica. Rases. 
S’engloben dins d’aquest epígraf totes aquelles excavacions tals com rases i 
excavacions per cimentacions d’obres de fàbrica. El control consistirà en: 
- Supervisió general,amb especial atenció a les mesures d’entibació i 
esgotament. 
- Control topogràficde rasants de rases i cotes de cimentació. 
- Presa de dades per cubicacions. 
En cas de posterior ús de materials procedents d’aquestes excavacions, els assaigs a 
realitzar serien els mateixos indicats en el cas d’excavació en desmunt, amb intensitats 
adaptades als volums corresponents a cada cas. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria por tamisat NLT-104 Es realitzaran 3 
Assaigs, de cada un dels 
indicats, per a la Proctor normal NLT-107 
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Determinació de mat. Orgànica NLT-117 identificació del material i 
una vegada en cada 
reblert que se executi Limites de Atterberg NLT-105 i 106 
C.B.R. de laboratori NLT-111 
Taula 4. Assaigs de determinació de la qualitat del material de reblert en rases, murs,... 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Densitat “in situ” NLT-109 Dues vegades / tongada 
Taula 5. Assaigs a realitzar durant l’execució dels reblerts. 
 
5.1.5.Ferm 
Tot ú Artificial 
El control i els treballs a realitzar es desenvoluparan igual que en l’apartat de subbase 
granular. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria per tamissat NLT-104 750 m3 ó 1 vegada/dia 
Proctor Modificat NLT-108 750 m3 ó 1 vegada/dia 
% elements amb dos o més cares de 
fractura 
---- 4.500 m3 ó 1 vegada al 
mes 
Equivalent de sorra NLT-113 375 m3 ó 2 veces al dia 
Assaig de los Angeles NLT-149 4.500 m3 ó cada 5 dies 
C.B.R. de laboratori NLT-111 4.500 m3 ó cada 5 dies 
Taula 6. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Contingut d’humitat NLT-102/58 700 m2 
Densitat “in situ” NLT-109/58 700 m2 
Taula 7. Assaigs a realitzar durant la posta en obra. 
Regs d’Imprimació i d’Adherència 
Els criteris pel seu control seguiran les línies generals indicades en el PG-3 i en les 
Recomanacions pel Control de Qualitat en Obres de Carretera del Ministeri de Foment. 
Els treballs de supervisió i vigilància seran: 
- Comprovació de la superfície d’assentament per la correcció i localització de 
defectes. 
- Comprovació de la temperatura ambient i absència de pluja durant l’execució. 
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- Control del procediment d’execució en quan a temperatura del lligant, velocitat 
de l’equip, pesada del lligant i temps d’aplicació de lligant. 
- Comprovació de l’amplada del tractament. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Viscositat Saibolt NLT-138  
 
 
Cada partida arribada a obra. 






Taula 8. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
Mescla en Calent 
El control es realitzarà seguint les directrius del PG-3 i de les Recomanacions pel 
Control de Qualitat en Obres de Carretera del Ministeri de Foment. Els treballs de 
supervisió i vigilància seran: 
- Recepció dels certificats de cada partida del lligant per comprovar les seves 
característiques. 
- Inspecció dels acopis d’àrids per detectar elements estranys, forma d’acopi, 
aspecte general dels àrids i volum de cada tipus d’àrid. 
- Comprovació i vigilància del funcionament de la planta. 
- Comprovació de la superfície d’assentament per localitzar i corregir defectes. 
- Control d’estesa de la mescla. Temperatura ambient, temperatura del lligant i 
velocitat d’avançament de l’equip de reg. 
- Control de l’espessor i amplada de les capes. 
-  Comprovació de la superfície acabada. No s’haurien d’apreciar irregularitats. 
- Comprovació de la rasant de l’eix i en els extrems. 
Àrids per mescles 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria NLT-150 500 m3 ó 1 vegada/dia 
Índex de “lajas” NLT-354 1.000 m3 ó cada 5 dies 
% elements amb dos o més cares de 
fractura 
---- 1.000 m3 ó cada 5 dies 
Densitat relativa NLT-153 2.000 m3 ó cada 5 dies 
Absorció de Lligant NLT-167/58 500 m3 ó 1 vegada/dia 
17 
 
Assaig de los Angeles NLT-149 2.000 m3 ó cada 5 dies 
Coeficient de polit accelerat NLT-174 10.500 m3 ó cada 30 dies 
Taula 9. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
Àrids fins 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria NLT-151 500 m3 ó 1 vegada/dia 
Densitat relativa NLT-153 2.000 m3 ó cada 5 dies 
Absorció de Lligant NLT-167/58 5.000 m3 ó 1 vegada/dia 
Taula 10. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
Filler 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Densitat relativa NLT-155 2.000 m3 ó cada 5 dies 
Densitat aparent del toluè NLT-176 2.000 m3 ó cada 5 dies 
Granulometria NLT-150 500 m3 ó 1 vegada/dia 
Absorció de Lligant NLT-167/58 500 m3 ó 1 vegada/dia 
Taula 11. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
Lligant 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Penetració NLT-124 10 Tn o fracció 
Índex de penetració NLT-181-5/5 10 Tn o fracció 
Peso Específic NLT-122/58 10 Tn o fracció 
Taula 12. Assaigs a realitzar pel control de qualitat dels materials. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria dels àrids NLT-165 500 Tn o 1 vegada/dia 
Resistència a la deformació plàstica de 
mescles 
NLT-159 500 Tn o 1 vegada/dia 
Contingut de Lligant NLT-164 2.000 Tn 
Equivalent de Sorra NLT-113/58 2.000 Tn 
Estabilitat Marshall  2.000 Tn 
Assaig de Inmersió - Compresió NLT-162 10.000 Tn ó una vegada 
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cada 30 dies 
Extracció de testimonis i 
determinacions del espessor 
NLT - 168 500 m2 
Densitat “in situ” NLT-168/63 5.000 m2 




El control haurà de perseguir: 
- Que les cunetes quedin amb el pendent previst. 
- Que les seves dimensions s’ajustin a l’establert als plànols. 
- Que l’acabat de la seva superfície sigui l’adequat. 
El control del formigó serà semblant al que s’estableix pels restants formigons de 
l’obra. 
 
5.2.2. Tubs de Formigó 
Els criteris de control s’ajustaran a les següents línies generals: 
- Recepció de catàlegs i especificacions del subministrador. 
- Comprovació, per mostreig, de que els tubs es troben dins de les toleràncies 
geomètriques. 
- Supervisió i/o realització en fàbrica d’assaigs d’aixafament dels tubs. 
- Supervisió de la instal·lació dels tubs. 
- Control de pendents. 
- Inspecció de la col·locació del formigó.  
- Control de la compactació al voltant dels tubs. 
- Verificació de les condicions d’acopi de tubs i juntes. 
- Prova d’estanqueïtat. 
 
5.2.3. Arquetes 
El control s’ajustarà als següents criteris: 
- Inspecció de les excavacions. 
- Control geomètric (dimensions i espessors). 
- Control dels formigons (característiques, encofrats i posta en obra). 
 
5.2.4. Drens 
Tubs de PVC 
19 
 
El control es centrarà sobre les següents línies generals: 
- Recepció de la documentació entregada pel subministrador, amb les 
característiques dels tubs. 
- Verificació de les característiques geomètriques dels tubs: diàmetre i 
espessors. 
- Supervisió de l’execució, amb especial atenció a la instal·lació de juntes. 
- Comprovació de les condicions filtrants dels tubs. 
 
Utilització de Geotèxtil 
El control es desenvoluparà d’acord a les següents directrius: 
- Recepció dels certificats del subministrador amb les característiques del 
material. 
- Inspecció  de les condicions d’emmagatzematge. 
- Control de la col·locació en els tubs, amb especial atenció als solapaments. 
- Presa de mostres representatives de les diverses partides arribades a l’obra, 
per la possible realització d’assaigs de contrast. 
 
5.3. Formigó en estructures i murs 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria UNE/7139 1.000 m3 o fracció 
Taula 14. Assaigs en admissió d’àrid gruixut. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria UNE 7139 500 m3 o fracció 
Determinació de mat. Orgànica UNE 7082 500 m3 o fracció 
Fins que passen por tamís 0,08 UNE 7135 500 m3 o fracció 
Taula 15. Assaigs en admissió d’àrid fi. 
ASSAIGS NORMA FREQÜÈNCIA 
Granulometria UNE 7139 500 m3idia de treball 
Consistència (Con de Abrams) UNE 7082 500 m3idia de treball 
Trencament a compressió a 28 dies UNE 7135 500 m3idia de treball 







Hauran de recollir-se els certificats dels fabricants i subministradors que garanteixin la 
qualitat dels materials arribats a obra, prenent-se mostres representatives dels 
mateixos per la possible realització d’assaigs de contrast. 
 
5.4.1. Senyalització horitzontal 
Els criteris de control s’ajustaran a les següents línies generals: 
- La superfície del paviment ha d’estar completament neta i seca, exempta de 
materials solts o mal adherits, per la qual cosa es raspallaran amb 
escombradores  adequades i s’assecaran amb aire comprimit si fora necessari, 
amb el que, a més a més, s’eliminarà la pols adherida a la superfície. 
 
- La pintura s'aplicarà sobre superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, 
per a això cal que tinguin una rugositat petita o moderada doncs una gran 
rugositat requereix gran quantitat de pintura. Si la superfície fos excessivament 
llisa es tractarà amb raig de sorra, fregament amb pues d'acer forta o amb 
solució d'àcid clorhídric al 5% seguida de rentat enèrgic posterior. 
 
- El replanteig de les línies i marques vials es farà amb aparells topogràfics, 
assenyalant punts distanciats menis de 50 cm per definir eixos, vores, contorns 
i figures. 
 
- S'ha de vigilar que la matèria seca de la pintura aplicada correspongui a la 
prevista i no minvi per utilització abusiva de diluents que facilitin la posada en 
obra de la pintura, però disminueixen la quantitat de material colorant aplicat 
per m2 amb la consegüent pèrdua de qualitat i permanència de coloració. 
 
- Alineació: La diferència entre l'eix de l'alineació real i la teòrica no serà superior 
a 3 cm. La seva finalitat és aconseguir una regularitat geomètrica en el traçat 
de les línies de senyalització. 
 
5.4.2. Senyalització vertical 
El control es desenvoluparà seguint els següents criteris per totes les senyals: 
- Col·locació dels senyals: La tolerància de verticalitat de pals o plànols serà 
menor d'1º. La seva finalitat és obtenir una correcta visibilitat i evitar 
l'acumulació de pols o brutícia. 
 
- Posició relativa dels senyals: Des d'una distància mínima igual a la visibilitat de 
parada (en aquesta carretera és de 80 m) un senyal no obstruirà la visió de les 
altres. La seva finalitat és procurar a l'usuari de la carretera una correcta 
informació i una capacitat de reacció de lectura de les successives senyals. 
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- Situació dels senyals respecte a la vora de la carretera: Es realitzarà una 
comprovació visual i mesura directa. La seva finalitat és obtenir una posició 
correcta dels senyals per a la seva captació en condicions òptimes pels 
automobilistes. 
 
- Visibilitat de dia i de nit: És important realitzar una prova de visibilitat diürna i 
nocturna amb els senyals col·locades provisionalment per comprovar que la 
seva funció principal, que és la d'advertir o informar, no queda menys acabada 
per un trànsit intens, per col · locació molt propera entre senyals o per situació 
indeguda, encara que en el pla aparegui com teòricament ajustada. La 
comprovació s'ha de fer circulant en un turisme primerament en solitari i 
després marxant després d'un camió de 4 m d'alçada de caixa a una distància 
d'aquest de 25 m. La circulació nocturna es farà amb llum d'encreuament. 
Aquest assaig pot donar lloc a la col · locació duplicada dels senyals a ambdós 
vores de la calçada com en el cas dels senyals de prohibició d'avançament. 
 
5.5. Estructures de seguretat metàl·liques 
El control consistirà en: 
- Realitzar una inspecció visual per comprovar l'absència de bonys, defectes, 
rebaves i vores tallants en totes les bandes i peces finals. Es pretén evitar 
danys als usuaris de la carretera. 
 
- Anivellament: Es mesurarà directament l'altura de la banda i es compararà amb 
la teòrica, amb la qual no podrà diferir en més de 2 cm. La seva finalitat és 
proporcionar un adequat aspecte estètic i mantenir les bandes a l'altura més 
convenient pel que fa a la seguretat del trànsit. Es durà a terme un perfil 
transversal cada 20 m. 
 
- Distància a la vora de la carretera: Es mesurarà directament la distància a la 
vora i es compararà amb la teòrica, amb la qual no podrà diferir en més de 3 
cm. La seva finalitat és proporcionar un adequat aspecte estètic i situar les 
barreres a la distància més convenient per a la seguretat del trànsit. Es durà a 
terme un perfil transversal cada 20 m. 
 
- Espai per deformació o distància entre la barrera i elements fixos: Es mesurarà 
directament i la distància serà superior a 2 metres (ja que la barrera adoptada 
al llarg de tota la carretera és flexible i la seva màxima deformació serà de 2 m 
per impacte de camions). La seva finalitat és permetre la deformació de la 
barrera perquè absorbeixi l'impacte d'un vehicle sense transmetre-ho a 







5.6.1. Petits prefabricats de formigó 
El seu control es basarà en: 
- Comprovació de la qualitat dels materials rebuts en obra, que s'han d'ajustar al 
que estableix el Plec o a les mostres aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
- Supervisió de les condicions d'emmagatzematge. 
 
- Supervisió de la col·locació i acabats. 
 
- Comprovació geomètrica de les superfícies i alineacions de les unitats 
acabades. 
 
- Presa de dades per a confeccionar les corresponents valoritzacions. 
 
5.6.2. Plantacions 
El control consistirà en comprovar que es fa a les superfícies i amb les espècies 
especificades a l'annex 12: “Estudi d'Impacte Ambiental”. 
 
6. RESPONSABILITATS I CONTROL DE QUALITAT 
 
Perquè un control de qualitat sigui eficaç ha d'estar integrat en una organització 
totalment independent de la línia de producció. Les raons per això són de dos tipus: 
- La primera d'elles és a causa de la fiabilitat o homologació pels clients com 
empresa que té establert un sistema de garantia de qualitat executiu i expressa 
una voluntat decidida de fer les obres bé. 
- La segona raó és de tipus purament intern pel que fa a la seva eficàcia. 
Els serveis de qualitat han de dependre directament del cap de control de qualitat i 
serveis tècnics, és a dir, del tècnic de més elevada categoria directament en contacte 
amb el director general. Aquest tècnic ha de ser responsable de dues grans àrees: 
- Els serveis tècnics pròpiament dits que s'ocupen de la implantació de 
conceptes relacionats amb la qualitat en general, com a revisió de 
projectes, establiment de normes, formació d'inspectors, col·laboració en 
parts difícils de les obres, etc., i 
- d'altra banda, en una altra gran àrea executiva formada per inspectors de 
qualitat i tècnics de qualitat a peu d'obra. 
Totes aquestes relacions integrades d'aquest tipus de cap manera han de dependre 
jeràrquicament de la línia productiva, encara que per descomptat hi hagi línies 
d'informació de resultats al cap d'obra, delegats, caps d'aprofitament, etc. 
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El paper dels laboratoris, tant centrals, regionals com a peu d'obra en aquest sistema 
és el d'un instrument al servei del sistema de control de qualitat, i amb la seva activitat 
d'assajos, informes, estudis de patologies i especials, etc., permetrà decidir al 
responsable del control de qualitat sobre la idoneïtat del producte construït. 
En un primer moment, pot ser suficient amb un inspector regional en una delegació 
que realitzi al mateix temps la tasca de responsable del control de qualitat a peu d'obra 
en dues o tres obres, recolzant-se en un petit laboratori regional i en major mesura en 
el laboratori central. 
En una fase més avançada, l'inspector regional hauria de ser el coordinador i cap 
jeràrquic dels responsables a peu d'obra del control de qualitat i utilitzar laboratoris 
d'obra, regionals o centrals en funció de la importància i de la quantitat de les obres a 
controlar , sempre d'acord amb programes de control individualitzat per a cada obra en 
què ha d'estar inclòs l'abast econòmic d'aquest control. 
Paral·lelament a aquesta dotació de tècnics d'inspecció, s'ha de desenvolupar el 
personal dels serveis tècnics en funció del volum general de les obres de l'empresa i la 
complexitat d'aquestes. 
L'adopció d'un organigrama d'aquest tipus tindria una finalitat incompleta si no s'ha 
fixat per a cada operació relacionada amb l'obra des del seu disseni fins al seu 
acabament, un quadre d'assignació de responsabilitats de cadascuna de les persones 
que intervenen en el mateix, per això se suggereix l'adopció d'un esquema com el que 
es presenta a continuació en el que s'indiquen les responsabilitats principals i 
secundàries dins l'àmbit de l'empresa. 
De tota manera, aquesta assignació de responsabilitats a l'empresa ha de ser clara, 
però alhora compatible i simultani amb les responsabilitats que han d'afectar a la 
Generalitat, projectista i altres organismes oficials. 
7. INSTAL·LACIONS I MITJANS EN OBRA 
7.1. Personal 
El personal serà especialitzat i amb suficients criteris tècnics com per donar una 
fiabilitat important als resultats i conclusions que ells determinin. 
El nombre d'empleats serà el següent: 
FUNCIÓ Nº 
Conductores de vehicles 2 
Premsa C.B.R., desgast Los Ángeles i Compactadora 2 
Matxacadora primària i Marshall 1 
Mesura de granulometries 2 
Premsa Assaig provetes 1 
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Encarregat de magatzem 1 
Anàlisis químics 1 
Taula de dibuix 1 
Administratius i secretaries 3 
TOTAL 14 
Taula 17. Personal en obra pel control de qualitat. 
7.2. Vehicles 
El nombre de vehicles serà de 2. Hauran de ser vehicles tipus utilitari però amb 
maleter d'1 m3 de capacitat mínima i una alçada de maleter mínima de 90 cm. 
Així mateix, han d'estar equipats de caixes o agafadors per al correcte transport de les 
mostres sense deteriorament, a més de tenir assegurada una certa protecció davant 
temperatures elevades, pluja, etc. 
 
7.3. Laboratori i equipament 
Els assajos anteriorment proposats, seran realitzats en el la boratori que el contractista 
disposarà a aquest efecte. Es recomana la seva ubicació a Olot ja que és el lloc ideal, 
donada la seva proximitat a la zona d'obra així com la possibilitat de comptar amb llum 










• Acer per a armadures. 
• Addicions i additius 
• Àrea d'assaig de sòls i àrids 
• Àrea d'assaigs de mescles bituminoses i regs d'imprimació i adherència. 
•Així mateix, disposar d'una cambra humida per la cura de les provetes de formigó 





Nº DE UDS CONCEPTO 
1 Bastidor i Premsa 
1 Gat Mecànic 
5 Sobrecarrega de 6'' de  
5 Sobrecarrega taladrades de 6'' de  
5 Motlles de 2,318 cm3 con base 
1 Collares per a motlles 
1 Discos espaiadores 
1 Plaques perforades con plançó 
1 Pistó cilíndric de 1,95'' de  
1 Trípodes per a quadrant 
1 Abraçadora per a quadrant 
1 Ròtula i placa de subjecció "in situ" 
1 Pistó cilíndric "in situ" 
1 Sobrecarregues cilíndriques de 10'' de  "in situ" 
1 Sobrecarregues cilíndriques de 8'' de  "in situ" 
1 Abraçadora per a comprimir "in situ" 
3 Masses Proctor Normal de 2,5 kg 
2 Masses Proctor Modificat 
10 Motlles Proctor Normal 
1 Anell con quadrant de 1.000kg Nº 709 
1 Anell con quadrant de 3.000kg Nº 706 
1 Estufes de dessecació TARMA 
1 Planxa elèctrica modelo "Z" 
1 Planxes de butà "Sologas" 
2 Forn de butà "Butsir" 
1 Equipo normal de sondejos 
1 “Tamisatras” mecàniques 
4 Cuartejadors d’àrids MC-2 
4 Cuartejadors d’àrids MC-4 
1 Un motlle cilíndric de un peu cúbic 
1 Un motlle cilíndric de mig peu cúbic 
1 Màquina per a Assaig de Los Ángeles 
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20 Boles esfèriques 
4 Culleres de Casagrande amb dos acanaladors 
5 Embuts per a Densitat in situ 
1 Vidres, de rellotge de 5 cm de  
1 Vidres, de rellotge de 10 cm de  
2 Morters de porcellana 
2 Motlles cilíndrics de 51x178 mm. con Pistó 
2 Motlles cilíndric de 152x582 mm. con Pistó 
1 Equips complets de Equivalent sorra 
1 Embut, massa i con per a Absorció 
1 Premsa "Marshall" con anelli cap de trencament 
1 Mesa de sacsejades per a Assaigs de assentament 
1 Mesa per a vibració de provetes 
3 Con de "Abrams" 
4 Motlles cúbics 15x15x15 
4 Motlles prismàtics de 25x25x100 
1 Agulla de "Vicat" 
1 Compactadora "Rilen" per a conglomerant 
1 Amassadora Planetaria 
2 Balança "Michaelis" 
2 Joc mordasses balança "Michaelis" 
1 Penetròmetre normalitzat per a asfalts 
1 Caixes per a penetració en betúm 
1 Motlle de 4x4x16 cm per a flexo-tracció 
1 Permeabilímetre "Blaine" 
1 Compactadora mecànica per a sòls 
1 Balança COBOS mod. D-2 
1 Balança con tauler modelo AIE 
1 Joc completo de peses 
1 Balança CEDAC FA-20 dispositiu hidrostàtic 
1 Quadrant BATI 
1 Massa Compactadora MARSHALL 
4 Motlles de 4'' de  
5 Collar de 4''de  
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3 Placa base 
3 Cronòmetres 
1 Nivell de fusta 
4 Safates de 20x30 cm 
1 Vasos de precipitat de 400 cc. 
1 Vasos de precipitat de 600 cc. 
1 Vasos de precipitat de 1000 cc 
1 Pipetes de 10 cc 
1 Matracos Chatelier de 1000 cc 
1 Tapes pesafiltres AFORA 
1 Cossos de pesa filtres 
1 Provetes de 500 cc 
1 Provetes de 250 cc 
1 Provetes de 100 cc 
1 Provetes de 60 cc 
1 Dessecadors Sherbler 
1 Picnómetres per a líquid AFC 
1 Crisoles Jooli 
1 Anells metàl·lics de 11 cm AFORA 
1 Pinces gegants 
3 Encenedors Bursen 
25 Envasos netejadors de plàstic 
5 Trípodes metàl·lics per a escalfadors 
2 Aparell de destil.lació CUT-BACK de 500 cc 
1 Punto de reblaniment de 1000 cc 
3 Límit de retracció 
1 Centrifugadora tipus C.R: 
4 Tamisos de 1'' malla quadràtica metàl·lics 
4 Tamisos de 3/4'' malla quadràtica metàl·lics 
4 Tamisos de 1/2'' malla quadràtica metàl·lics 
5 Tamisos de 3/8'' malla quadràtica metàl·lics 
5 Tamisos de 1/4'' malla quadràtica metàl·lics 
3 Tamisos de Nº4 malla quadràtica metàl·lics 
3 Tamisos de Nº8 malla quadràtica metàl·lics 
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3 Tamisos de Nº10 malla quadràtica metàl·lics 
3 Tamisos de Nº12 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº16 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº18 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº20 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº30 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº35 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº40 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº50 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº70 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº80 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de Nº100 malla quadràtica metàl·lics 
2 Tamisos de 320 micres 
2 Tamisos de 160 micres 
2 Tamisos de 630 micres 
4 Fons i tapes per a Tamisos de 8'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla de 3,5'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla de 1'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla de 3/4'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla de 1,5'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla de 3/8'' 
4 Tamís metàl.lic de 12'' malla Nº4 
4 Fons per a Tamisos de 12'' 
3 Tamís quadrat de 2'' malla 
1 Dispositiu assaig resistència flexo-tracció 
1 Dispositiu assaig plaques de càrrega 30 cm 
1 Dispositiu assaig plaques de càrrega 1,5x1,5 m 
5 Provetes per a Equivalent de sorra 
1 Equivalent testimoni treu mostres 
1 Agulla penetròmetre - Proctor 
2 Vibrador d’agulla 11/4'' 
1 Presa per a trencament de provetes a compressió 
(conglomerants) 
4 Motlles per a Assaigs de flexo-tracció 
2 Agulla per a assaig de partícules toves 
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1 Tamisat (Goliat) Granulometries d’àrids grossos 
1 Varilles per a Densitats aparentes 
1 Termòmetres desde 0 a 200ºC 
1 Útils necessaris com paletines, espàtula, cucharons, 
enrasadores, esportes de goma i altres de menor 
importancia per a la seva utilizació en aquest 
laboratori 
Taula 18. Equipament laboratori. 
 
8. NORMES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE DOCUMENTS 
Els aparells del laboratori han d'estar convenientment calibrats i acreditats, d'acord 
amb les especificacions disposades per escrit per la Direcció d'obra, posades en 
coneixement de la Contracta amb data i antelació suficient. 
Respecte al laboratori, s'ha de portar un diari exhaustiu de les activitats realitzades i 
detallades per hores de treball. 
Es durà a terme així mateix un albarà d'entrada de materials, recollint-hi, el dia i hora 
de la presa de mostres en el tall d'obra, magatzem de recollida, etc ..., així com una 
descripció de la situació de recollida i de la mostra en si. En el mateix albarà es 
justificaran les quantitats triades per a la realització dels assajos i determinacions. Es 
realitzarà un emmagatzematge etiquetatge o referenciat, convenientment realitzat 
d'aquelles mostres en quantitat suficient, catalogades com no acceptables en principi 
però aprovades per la Direcció d'Obra. 
Per cada mostra i assaig es generaran cinc (5) còpies dels resultats, dos s'arxivaran 
en el laboratori de forma adequada i si cal una tercera amb l'excés de mostra disposat 
al magatzem, una altra per la Direcció d'Obra i una altra per la Contracta a la figura del 
representant o cap d'obra. L'última còpia serà aprovada per escrit pel laboratori, la 
Contracta i la Direcció d'Obra i arxivada per la Contracta. 
En el cas de mostres no acceptables però aprovades per la Direcció es generaran 
dues còpies més, en les quals s'inclouran per escrit els motius pels quals la Contracta 
sol · licita l'aprovació dels resultats i els materials i l'aprovació per part de la Direcció 
responent al mateix temps amb la rebaixa a què dóna lloc la mostra, especificant 
d'acord al Plec, en les condicions de mesurament i abonament. De les dues còpies 
una serà arxivada per la Contracta i una altra per la Direcció d'Obra. 
En el cas de mostres rebutjades, s'ha de procedir a l'anterior però es publicarà tots els 
documents referits a la mostra del material rebutjat, la per aula "rebutjat" diagonalment 
a cada full respectiu. 
La contracta, si ho desitja, pot realitzar els assaigs a què estigui obligat en un 
laboratori oficial diferent del propi, prèviament acordat amb la Direcció de l'Obra. 
Per garantir l'estat correcte de la documentació i evitar la seva pèrdua, es dotés a les 
oficines de prestatgeries, arxivadors i porta plànols suficients per guardar amb el 
necessari ordre i amplitud els documents que es generin. 
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Els resultats dels controls i assajos es classificaran per: 
- Talls d’obra 
- Unitats d’obra 
- Dates 
- Tipus d’assaigs 
- Bandes de resultats 
- Resultats màxims, mitjans i mínims 




Abans de realitzar l’obra, en desconeixement del nombre exacte d’assajos i proves 
que s’ha de fer, es calcula que el pressupost del Pla de Control de Qualitat és del 1,5% 





ANNEX 19: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000
 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €20,41h Ajudant electricistaA013H000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €46,00h Camió gruaC1503000
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €53,59h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €3,73h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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 €1,11m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €12,02m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obraB037100U
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €3,86m3 Sòl adequatt tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra
B03DU103
 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,51kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m
B055U030
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
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 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €25,67t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U520
 €54,86t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició
M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B9H33110
 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €295,72m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U251
 €255,81m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U252
 €198,09m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, incloses brides i elements de fixació al
suport
BBM1U254
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €3,53u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401
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 €15,02m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
BD52U001
 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060
 €247,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 150 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U006
 €134,76u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 150 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U026
 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €23,85m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U625
 €2,79m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31190U
 €4,52m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 BG38U070
 €968,12u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç
en punta 16 kN, per a 6 cables
BGF2A660
 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
 €65,14u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armatBGWF2000
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €83,88m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:




11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
23,79375105,750000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
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 €1.526,58u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en
punta, per a 6 cables i muntat amb dau de formigó
FGF2A661 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
33,05420/R 23,780001,390A012H000 =xOficial 1a electricistah
28,36990/R 20,410001,390A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 61,42410 61,42410
Maquinària:
46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah
74,49010/R 53,590001,390C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah
Subtotal... 120,49010 120,49010
Materials:
968,12000968,120001,000BGF2A660 =xPal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç
en punta 16 kN, per a 6 cables
u
65,1400065,140001,000BGWF2000 =xPart proporcional d'accessoris per a pals de formigó armatu
237,7895483,876382,835D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,







 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
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 €5,70m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 8,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,74875/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 3,33100 3,33100
Maquinària:





 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth





 €3,48m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U013 Rend.: 240,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02426/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,14660/R 21,990001,600A0121000 =xOficial 1ah
0,09515/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,26601 0,26601
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,39544/R 135,580000,700C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,61533/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,14946/R 119,570000,300C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,05563/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,21586 2,21586
Materials:







 €52,14m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 1,000P- 6







 €5,57m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 171,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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 €1,37m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th








 €6,43m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U111 Rend.: 149,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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 €13,16m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5
N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227UA05 Rend.: 81,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07188/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,17469/R 19,030005,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,24657 1,24657
Maquinària:
0,87704/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,36543/R 59,200000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,76346/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th




8,9452893,180000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons






 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €1,37m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU030 Rend.: 170,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06850/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,38806/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,33582/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,79238 0,79238
Maquinària:
0,07841/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,06887/R 58,540000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,08358/R 71,040000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,24124/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h





 €89,93m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U040 Rend.: 25,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,75920/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,56240/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
1,47120/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 5,72440 5,72440
Maquinària:
0,18720/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,42568/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,44232 3,44232
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20






 €108,82m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah




0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg







 €32,42m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,58778/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
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32,41829COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,51m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric
G921U010 Rend.: 140,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th









 €21,00m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,99940COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,48t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o







 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
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24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,






 €34,53t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U520 Rend.: 122,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
25,6700025,670001,000B9H1U520 =xMescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,






 €4,20m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
G9H33110 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,04634/R 66,200000,0007C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,03779/R 53,990000,0007C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,04236/R 60,520000,0007C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
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Subtotal... 0,12649 0,12649
Materials:
3,7853454,860000,069B9H33110 =xMescla bituminosa discontínua en calent de composició







 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:





 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,18600 0,18600
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 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per
a microaglomerat sobre ferm nou
G9J1U030 Rend.: 700,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:







 €34,75m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,11952/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,83422/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,07615 5,07615
Maquinària:
1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,25952 3,25952
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Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,






 €0,51m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U010 Rend.: 730,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:
0,01070/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,06265 0,06265
Materials:
0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €0,59m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U020 Rend.: 900,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02588/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,07330/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04229/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,14147 0,14147
Maquinària:
0,00868/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04213/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,05081 0,05081
Materials:
0,306452,270000,135B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €1,57m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U050 Rend.: 345,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06751/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,19122/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,11032/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,36905 0,36905
Maquinària:
0,02264/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10991/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,13255 0,13255
Materials:
0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA31001 Rend.: 20,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:
0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:
2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €98,70u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
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98,69672COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €147,45u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI






 €348,12m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada.
GBB1U251 Rend.: 1,450P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




7,19138/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,19138 7,19138
Materials:
295,72000295,720001,000BBM1U251 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport
m2
Subtotal... 295,72000 295,72000
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 €290,86m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U252 Rend.: 2,450P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,25612/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,25612 4,25612
Materials:
255,81000255,810001,000BBM1U252 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment






 €224,78m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U254 Rend.: 3,250P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,20846/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,20846 3,20846
Materials:
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198,09000198,090001,000BBM1U254 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment







 €21,77u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol
tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de
carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada
GBB1U910 Rend.: 3,800P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,74408/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,74408 2,74408
Materials:





 €47,24m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U931 Rend.: 1,900P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,48816/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 5,48816 5,48816
Materials:





 €26,48m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U932 Rend.: 3,550P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,93732/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,93732 2,93732
Materials:





 €23,24m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U933 Rend.: 4,500P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,31722/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,31722 2,31722
Materials:





 €109,48u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
GBC1U010 Rend.: 4,500P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,21667/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
6,34333/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,90000 22,90000
Maquinària:
3,44167/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
5,09789/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,53956 8,53956
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
43,6600043,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u







 €22,30m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,25 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U515 Rend.: 24,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,83250/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,62750/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,79292/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,54405 4,54405
Maquinària:
0,47025/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,56833/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,57438/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,85438/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,46734 3,46734
Materials:
12,4215068,250000,182B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,028251,130000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm








 €29,78m Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U520 Rend.: 17,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41100/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
2,58706/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,29765/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
1,11941/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,41512 6,41512
Maquinària:
0,66388/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,21412/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,81088/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
1,20618/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,89506 4,89506
Materials:
Variant de la C-63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols (Girona)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,0387568,250000,235B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,028251,130000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,108901,210000,090B0A3UC10 =xClau acerkg
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm








 €16,84m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
GD5AU210 Rend.: 44,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10586/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,49977/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,86500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,47063 1,47063
Maquinària:
0,93864/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,20591/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 1,14455 1,14455
Materials:
4,4300022,150000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,0712568,250000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,180001,090002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,22m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU010 Rend.: 11,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
3,99818/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,25750 6,25750
Maquinària:
0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:
3,7537568,250000,055B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
15,7710015,020001,050BD52U001 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en






 €82,76m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U040 Rend.: 12,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,71811/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah
2,74875/R 21,990001,500A0121000 =xOficial 1ah
4,75750/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,22436 8,22436
Maquinària:
3,47583/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,16250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,72000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 4,35833 4,35833
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,7275068,250000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4499589,990000,005B071UC01 =xMorter M-80m3





 €979,53u Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U014 Rend.: 0,500P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
87,96000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
76,12000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 175,72500 175,72500
Maquinària:
20,85500/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,90000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
34,56000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 59,31500 59,31500
Materials:
163,8000068,250002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,9990089,990000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
247,05000247,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 150 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u
134,76000134,760001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 150 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
29,850005,970005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €31,55m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
GFB1U625 Rend.: 14,760P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31558/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah




0,28191/R 40,010000,104C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,35324/R 41,710000,125C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02508/R 3,560000,104C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh




24,5655023,850001,030BFB1U625 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,






 €4,90m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, colocació entre pals de formigó i material
auxiliar necessari
GG31190V Rend.: 23,260P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09312/R 23,290000,093A0112000 =xCap de collah




2,790002,790001,000BG31190U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,90157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,81m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions
GG381050 Rend.: 3,130P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74409/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah





4,520004,520001,000BG38U070 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 m







 €1,13m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:





0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU







 €20.000,00u Desplaçament torre elèctrica de mitja tensióPA0000 Rend.: 1,000P- 51
 €900,00m2 Viaducte. Preu per m2 de taulellPA0002 Rend.: 1,000P- 52
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €111.923,52pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en











Calcularem el Pressupost d’execució Material (PEM)  en base als preus unitaris que es 
reflexen al Quadre de Preus i amidaments del projecta, en tenir en compte l’existència 
de partides alçades. Així es té: 
Pressupost d´Execució Material ……....................……………..………….4.828.930,46 
Per tant el Pressupost d´Execució  Material es de QUATRE MILIONS VUIT-CENTS 
VINT-I-IVUIT MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS. 
Per aconseguir el Pressupost d´Execució per Contracte s’ha d´afegir al PEM trobat, 
primerament, els percentages corresponents a les Despeses Generals (13%) i el 
Benefici Industrial (6%). Al resultat obtingut s’ha d´afegir el percentatge corresponent 
del Impost del Valor Afegit (18%). Ens queda: 
Despeses generals (13%)……............................................................……….627.760,96 
Benefici Industrial (6%)…………..........................................................………289.735,83 
Pressupost d ´Execució  perContracte sense  I.V.A.………...………………5.746.427,25 
I.V.A. (18%)…………………………………………............................……….1.034.356,91 
Pressupost d Execució per Contracte……….............…….............……..6.780.784,16 
El Pressupost d´ Execució per Contracte és de SIS MILIONS SET-CENTS VUITANTA 
MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS. 
Per  trobar el Pressupost per  al Coneixement de l´ Administració, s’ha d’afegir l´import 
corresponent a les expropiacions i el Pla de Control de Qualitat, tots dos ponderats 
amb l´ I.V.A.: 
Expropiacions……………………..................................................…………….247.109,22 
Pla de Control de Qualitat (PCQ)…...........................................................……72.433,96 
Pressupost d´Expropiacións i PCQ sense I.V.A…..............................……….319.543,18 
I.V.A. (18%)………………………………............................................………….57.517,77 
Pressupost d´Expropiacións i PCQ…………...................................………….377.060,95 
 
Per concloure, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració és: 
Pressupost per al Coneixement de l Administració…………..………….7.157.845,11 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de SET MILIONS CENT 









Imatge 1. Estat actual de la C-63 dins el nucli municipal 
 
 




































Imatge 9. Àntic camí a Les Planes d’Hostoles 
 
